

## F. t. 1. om Skjern Å Naturprojekt

krav til projektet, jf. bl. a. beretning fra Folketingets Miljø- og Planudvalg af 15. maj 1996 over B 63, samt den almindelige prisudvikling.

Udover de direkte projektudgifter har der i perioden 1992-97 i forbindelse med de erhvervede arealer været driftsudgifter på 1,6 mio. kr. og driftsindtægter på 7,3 mio. kr., som ikke indgår i projektet men i Skov- og Naturstyrelsens almindelige driftsbevilling i overensstemmelse med praksis for arealer erhvervet i forbindelse med naturforvaltningsprojekter. Denne praksis fremgår af anmærkningerne til finansloven for 1997. Det drejer sig primært om ejendomsskatter og forpagtningsindtægter, idet arealerne bortforpagtes indtil projektgennemførelsen.

De samlede projektkostninger vurderes at udgøre ca. 254 mio. kr. Heraf forventes 241 mio. kr. finansierets af de årlige bevillinger til naturforvaltning, mens 13,5 mio. kr. forventes finansieret af EU-LIFE midler, hvorfra der blev opnået tilsagn om støtte i 1994. Fristen for udnyttelse af tilsagnet er senest forlænget til udgangen af 1998. Fristen vil blive søgt yderligere forlænget, når loven er vedtaget.

Hidtil er der bevilget 102,3 mio. kr., incl. den første rate af EU-LIFE tilskuddet på 5,4 mio. kr., som blev modtaget i 1995. Resten vil blive optaget på finanslovene for 1999 og frem under naturforvaltningsbevillingen, idet anlægsfasen forventes at forløbe i perioden 1999-2002. I anlægsfasen vil projektet således med det nuværende bevillingsniveau udgøre en væsentlig del af naturforvaltningsbevillingen.

Efter afslutningen af projektet vil driften af de statsjede arealer indgå i Skov- og Naturstyrelsens almindelige arealdrift. Det kan forudses, at der vil komme driftsindtægter fra udleje af græsningsarealer, rørskår, fiskeri og eventuelt jagt, og at der vil være driftsudgifter til ejendomsskatter, drift af græsningsarealer og naturpleje. Det skønnes, at arealdriften på længere sigt vil være udgiftsneutral, hvis man ser bort fra udgifter i forbindelse med den rekreative udnyttelse som f.eks. stianlæg, rasteplasser, naturcenter, naturvejledning m.v.

20 år efter projektets afslutning skal staten og vandløbsmyndighederne i fællesskab vurdere systemets vandafledningsevne. Hvis der skal gennemføres særlige afværgeforanstaltninger ud over, hvad der foreskrives i de nye vandløbsregulativer, påhviler omkostningerne til dette staten.

### 6.2. Amtslige og kommunale udgifter

I henhold til det foreslåede projekt kan størstedelen af området efterfølgende overlades til sig selv uden

vedligeholdelse. Imidlertid skal den nedre del af Skjern Å systemet stadig fungere i afvandingsmæssig forstand og sikre, at vand fra oplandet transporteres gennem projektområdet videre til Ringkøbing Fjord uden at forårsage skader undervejs. Enkelte arealer og anlæg skal derfor i henhold til projektet løbende vedligeholdes/plejes af hensyn til, at systemet fungerer som afvandingsystem. Dette gælder f.eks. de tilbageværende digestrækninger. Derudover er der tekniske anlæg, som kræver vedligeholdelse, f.eks. broer og veje.

Ved en ændret vandløbspleje som følge af projektet er det skønnet, at amtslige nettoudgifter til vandløbsvedligeholdelse vil reduceres med ca. 0,3 mio. kr. årligt og kommunale nettoudgifter med ca. 0,1 mio. kr. årligt.

### 6.3. Administrative udgifter for det offentlige.

For Miljø- og Energiministeriet forventes der administrationsomkostninger til projektet på ca. 3 mio. kr. i anlægsfasen svarende til 3 årsværk og herefter 1 årsværk ved den videre drift, ca. 0,4 mio. kr. pr. år.

Der forventes ingen administrative udgifter for amter og kommuner.

### 7. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Da lovforslaget relaterer sig til et geografisk afgrænset projekt, er der alene gennemført en analyse af projektets forventede virkninger på lokaløkonomien, d.v.s. i Skjern og Egvad Kommuner. Analysens forudsætninger og detaljerede konklusioner findes i rapporten »Skjern Å Naturprojektet, Lokaløkonomisk Analyse«, December 1997, Skov- og Naturstyrelsen.

Den lokaløkonomiske effekt af Skjern Å Naturprojektet er opgjort som summen af de indkomstforøgelses og -reduktioner, som projektet direkte og indirekte vil medføre for virksomheder og borgere i de to kommuner.

Der er i beregningerne taget udgangspunkt i de direkte effekter af projektgennemførelsen, herunder statens køb og udleje af arealer i projektområdet, omlægningen af landbrugsproduktionen samt gennemførelsen af anlægsarbejder. Endelig er der taget udgangspunkt i forventede direkte effekter i form af øget tagrørsproduktion og øget turisme i området. Også de indirekte indkomsteffekter af ændringer i omkostninger og salgsprovenu er opgjort.

Det er i beregningerne forudsat, at der i projektområdet i dag er et dyrkbart areal på ca. 1.700 ha. Det er