

ARBEJDSMINISTERIET

Den 6. oktober 1998

Vedlagt sendes i 70 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 9 af 7. september 1998 fra Folketingets Finansudvalg om en redegørelse for Arbejdsministeriets planer for løsning af år 2000 problemet (§ 17 - bilag 7).

Dette materiale er også sendt pr. e-post.

OVE HYGUM

/ Ole Bjørn Larsen

Til Finansudvalget

*Arbejdsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 9 af 7. september 1998 fra Folketingets Finansudvalg (§17 - bilag 7)*

*Spørgsmål 9:*

Der ønskes en redegørelse for ministeriets planer for løsning af År 2000 problemet.

*Svar:*

Arbejdsministeriets År 2000 arbejde er tilrettelagt i henhold til Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 10. februar 1998.

I Arbejdsministeriet er År 2000 arbejdet således organiseret med År 2000 ansvarlige i hver af Arbejdsministeriets centrale enheder. De centrale enheders År 2000 ansvarlige refererer til departementets År 2000-ansvarlige, der således fungerer som øverste År 2000-ansvarlige på Arbejdsministeriets område.

For at sikre information og koordinering er der tillige etableret en Arbejdsministeriel År 2000 arbejdsgruppe med repræsentanter for alle Arbejdsministeriets centrale enheder. De centrale enheder har ansvaret for År 2000 arbejdet i de ydre systemer. Arbejdsgruppen varetager de processuelle forhold omkring År 2000-arbejdet i Arbejdsministeriet og afholder løbende møder, hvori fremgangen i enhedernes År 2000 arbejde drøftes.

Nedenfor gives en status for arbejdet med År 2000 problematikken i hver af Arbejdsministeriets enheder.

*Arbejdsmarkedsstyrelsen:*

Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at styrelsen har etableret et net af År 2000 ansvarlige på AMU-området og i AF. Styrelsen varetager eget År 2000 arbejde samt tilsyn og opfølgning i forhold til de regionale enheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at styrelsens egne styresystemer, pc-arbejdspladser og standardsoftware er År 2000 sikret. Inden udgangen af november 1998 foretages en gennemgang af alle styrelsens kontorer for at verificere År 2000 kortlægningen og sikre, at alle systemer er identificeret. Der gennemføres tillige en detailgennemgang af det eksisterende netværk, som planlægges afsluttet ultimo december 1998.