

**Ombygning af Fredericiavej/Damhaven i Vejle***Anlægsskema:*

Hjemmel: Akt 315 13/5 1996

Igangsættelse: 1999

Åbningstidspunkt: 2000

Færdiggørelse: 2001

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift (indeks 155) .....		15.400

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1998 .....	600	600
1999 .....	10.700	10.700
2000 .....	4.100	4.100

**Tværvejen***Anlægsskema:*

Hjemmel: L 441 af 14. juni 1995

Åbningstidspunkt: 2000

Færdiggørelse: 2000

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 98 (indeks 150) .....		122.400

*Senere reguleringer:*

Indeksregulering (indeks 155) .....		1.600
Anden regulering .....		25.500
Totaludgift .....		149.500

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult. 1997 .....	31.900	8.900
1998 .....	55.300	55.300
1999 .....	36.000	36.000
2000 .....	49.000	49.000
2001 .....	-	300

*Driftsmæssige konsekvenser:*

Anden regulering skyldes bl.a. den almindelige fordyrelse af Vejdirektoratets anlægsprojekter. Bevillingsprofilen er ændret i overensstemmelse hermed. Åbningstidspunktet er som følge heraf forudsat udskudt med et år, til 2000.