

Tredje fase i Departementets handlingsplan består i gennemførelsen af de aktiviteter, der er nødvendige for at gøre det enkelte IT-system m.v. År 2000 parat.

Første fase i handlingsplanen er som nævnt gennemført. Anden og tredje fase i handlingsplanen er Departementet i færd med at gennemføre. Anden og tredje fase gennemføres sideløbende.

Departementet gennemfører en løbende registrering og opfølgning vedrørende de aktiviteter m.v., som indgår i handlingsplanen, ligesom der hvert kvartal udarbejdes en samlet status for Departementets År 2000 aktiviteter.

På nuværende tidspunkt er det Departementets vurdering, at Departementet vil være i stand til at løse År 2000 problemet.

2. Told•Skat's planer for løsning af År 2000 problemet.

Told•Skat er i fuld gang med År 2000 sikringen af edb-systemer og edb-udstyr.

Arbejdet med løsning af År 2000 problemerne startede tilbage i 1996, og i januar 1997 blev der etableret 6 arbejdsgrupper til at gennemføre en foranalyse med det formål at få et overblik over antallet af systemer, systemernes vigtighed/betydning, deres kompleksitet og År 2000 parathed samt et foreløbigt skøn over omkostningerne til År 2000 rettelser.

Foranalysen blev afsluttet i juni måned 1997. I september 1997 etableredes den nuværende projektorganisation, hvis kommissorium er godkendt af Told•Skats direktion. Den daglige projektledelse består af en projektleder og en testkoordinator samt 9 procesansvarlige, der hver har ansvaret for et arbejdsområde. Endvidere behandler en særlig arbejdsgruppe de såkaldte indlejrede systemer, d.v.s. områder, der ikke omfatter edb-systemer, men hvor der i teknikken kan være en chip eller lignende, som kan give årtusindeproblemer.

Projektets arbejde følges af en styregruppe med en vicedirektør som formand.

På grundlag af en samlet risikovurdering (politisk og systemmæssigt) er systemerne opdelt i følgende 4 risikogrupper:

1. Højrisikosystemer (samfundskritiske)
2. Risikofyldte systemer (væsentlige)
3. Mindre risikofyldte systemer (øvrige)
4. Andre systemer.

Projektledelsen foretager afrapportering til styregruppen og Departementet af hvert enkelt system i gruppe 1 og 2. Departementet orienterer på grundlag af dette materiale Forskningsministeriet. For systemerne i gruppe 3 og 4 foretages en samlet afrapportering til Departementet, der igen informerer Forskningsministeriet. Til styregruppen foretages ca. hver anden måned en mundtlig rapportering af systemerne i gruppe 3 og 4. Styregruppen skal dog for alle systemer godkende tidsplaner og risikovurderinger samt for gruppe 1 og 2 tillige interessentanalyserne.

Told•Skat's interne revision har udvalgt År 2000 projektet til løbende overvågning. Overvågningen medfører, at projektets fremdrift følges og kommenteres løbende. Der tages udgangspunkt i styregruppemødernes emner og projektets fremdrift kommenteres løbende til Told- og Skattedirektøren samt til formanden for styregruppen.

For at sikre det bedst mulige styringsgrundlag, en ensartet behandling af alle opgaver, at alle problemområder behandles samt et godt grundlag for en løbende kvalitetssikring af projektet, har Told•Skat udarbejdet et konceptmateriale, som alle skal følge. Konceptmaterialet tager udgangspunkt i de almindeligt kendte udviklingsfaser vedrørende edb-systemer, d.v.s. planlægning, analyse, rettelse, test, implementering og drift.

I planlægningsfasen udarbejdes tidsplaner, interessentanalyser, politiske risikovurderinger samt økonomiske revurderinger.

I analysefasen gennemgås systemerne for eventuelle fejlkilder (datoer), som herefter undergår en nærmere analyse for at vurdere, om rettelse er påkrævet. I analysefasen tages også kontakt til interessenterne på grundlag af den tidligere udarbejdede interessentanalyse.

I rettellesfasen rettes de fundne fejl fra analysefasen.