

Svar (14/4 99)**Socialministeren (Karen Jespersen):**

I bevillingsbrevene, der blev givet til bevillingshaverne i oktober 1996 vedrørende botilbudspuljen fastsættes fristen for ibrugtagning eller påbegyndelse af nybyggeri til den 31. december 1997 med mindre dispensation blev givet af Socialministeriet.

Den 1. evalueringsrapport vedrørende botilbudspuljen af november 1997 viste imidlertid, at der var en del forsinkelser. Evalueringsrapporten anførte forskellige årsager til forsinkelserne, men en af de primære faktorer, der blev angivet af bevillingshaveren var, at der havde været for kort tid fra oktober 1996 og til ultimo 1997 til at få projekterne gennemført og evt. nybyggeri igennem lokalplaner mv. Etableringen af boligerne forudsatte et tæt samarbejde mellem mange instanser og koordinering mellem amt og kommune, herunder medfinansiering begge steder fra.

Opgørelsen efter 1. evalueringsrapport viste, at mere end halvdelen af projekterne var igangsat inden udgangen af 1997. Opgørelsen viste samtidig, at mere end 9/10 af projekterne forventedes at være færdig-etablerede inden udgangen af 1998.

På baggrund af den 1. evalueringsrapport holdt jeg i februar 1998 møde med satspuljeparterne og efterfølgende med de kommunale parter. På baggrund af møderne sendte Socialministeriet i marts 1998 brev til samtlige bevillingshavere, hvori det blev understreget, at tidsplanerne for ibrugtagning, som bevillingshaverne senest havde oplyst skulle overholdes.

Den 2. evalueringsrapport af marts 1999 viste, at 646 pladser til sindslidende nu er ibrugtaget. Da vi gav bevillingerne i oktober 1996 forventede vi, at de 350 mio. kr ville resultere i 639 nye pladser. Vi har altså på nuværende tidspunkt ibrugtaget flere pladser end vi oprindeligt forventede og det er positivt. Samtidig er 12 af bevillingshaverne på nuværende tidspunkt i færd med at etablere bygningerne, så nogle af disse pladser vil stå klar i løbet af de næste par måneder og resten inden udgangen af 1999.

På nuværende tidspunkt er der således 9 af de oprindelige bevillingshavere, der ikke er gået

i gang med at etablere pladserne. Det drejer sig om 3 beskyttede pensionater med 23 pladser, 3 støttecentre med 27 pladser samt 3 akutboliger med 12 pladser.

Af disse 9 projekter har 2 projekter tidligere fået dispensation til medio 1999, 1 projekt har haft tekniske/juridiske problemer, som Socialministeriet hjalp dem med at løse i december 1998 og endelig har 2 bevillingshavere først overtaget bevillingen i august 1998.

Der resterer således 4 projekter, med i alt 35 pladser, som endnu ikke er kommet i gang og det finder jeg yderst beklageligt. Jeg vil i den nærmeste fremtid holde et møde med satspuljeparterne, hvor vi vil drøfte den videre skæbne for disse 4 projekter.

Hvis alle projekterne bliver realiseret vil den samlede pulje med de nye bevillinger, som blev givet i januar 1999, som tallene ser ud i øjeblikket resultere i 883 nye boliger/pladser til de svært stillede sindslidende, hvilket er langt mere end vi forestillede os, at midlerne ville strække til. Uanset de mange forsinkelser under vejs, har vi på nuværende tidspunkt fået opført flere boliger, end beregnet og flere er på vej i den nærmeste fremtid. Vi har således opnået den forbedring af forholdene, som var formålet med puljen.

Spm. nr. S 1658

Til socialministeren (6/4 99) af:

Tove Fergo (V):

»Hvad er årsagen til, at der - som udmøntning af botilbudspuljen - den 1. marts 1999 kun er ibrugtaget 145 boliger i beskyttede pensionater, 35 akutboliger, men 466 pladser i støttecentre?«

Begrundelse

Ifølge indstilling om fordelingen af botilbudspuljen for sindslidende den 10. oktober 1996 blev det indstillet af ministeren, at der blev bevilliget penge til 300 pladser i beskyttede pensionater, 74 akutboliger samt 265 pladser i støttecentre.