

sætte et system, der i henhold til den indgåede kontrakt understøtter AF's arbejde i forhold til virksomheder og jobsøgende.

For god ordens skyld bemærkes, at verifikationen den 28. september 1999 var et led i et længere testforløb, jf. besvarelsen af spørgsmål S 169, og at den endelige test af AMANDA er driftsprøven, der efter kontrakten finder sted efter ibrugtagningen.

Idet jeg henviser til det at Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyste og til min besvarelse af spørgsmål S 169 skal jeg tilføje, at jeg ikke har grundlag for at antage, at parterne i kontrakten om AMANDA – udover deres naturlige fælles interesse i at gennemføre kontrakten – ikke varetager deres respektive rettigheder og pligter efter kontrakten.

#### Spm. nr. S 172

Til arbejdsministeren (15/10 99) af:

**Jens Vibjerg (V):**

»Kan ministeren garantere, at resultatet af testen af AMANDA vil kunne opnås, når systemet bliver anvendt i praksis?«

#### Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for spm. nr. S 169.

#### Svar (26/10 99)

**Arbejdsministeren (Ove Hygum):**

Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at styrelsen overordnet set vurderer, at der med AMANDA-systemet er udviklet og leveret et system, der har en god funktionalitet, der svarer til AF's behov.

Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at styrelsen, efter rådgivning fra Kammeradvokaten og fra PricewaterhouseCoopers og set i lyset af:

- at der ikke udestår væsentlige funktionelle fejl og mangler,
- at svartiderne for komplekse søgninger nu er bragt ned til et niveau, der viser at funktionaliteten er til stede,
- at de reelle udestående problemer er få og forventes at kunne løses, herunder dels kapa-

citetsproblemet og dels nogle tekniske udeståender, der skal afklares og rettes, inden systemet kan sættes i fuld produktion, men som vurderes at kunne rettes inden idriftsættelsen,

den 6. oktober 1999 har meddelt CSC en godkendelse af overtagelsesprøven for AMANDA fase 1, og dermed overtaget systemet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at der efter overtagelsen er en række udeståender, der skal løses. Disse er i henhold til kontrakten opført på en mangelliste. Det påhviler CSC snarest at afhjælpe manglerne og demonstrere dette over for styrelsen. Disse udeståender har ikke et omfang eller en karakter, der har kunnet forhindre en overtagelse af AMANDA-systemet.

Styrelsen oplyser endvidere, at styrelsen i forbindelse med godkendelsesprocessen har foretaget en risikovurdering. De væsentligste risici er, at løsningerne vedrørende manglerne på mangellisten ikke alle er afprøvet, og at svartiderne i reel produktion, specielt for komplekse søgninger, som nævnt først opnås og kendes, når AMANDA er taget i brug. Uden de gennemførte belastningsprøver er det styrelsens opfattelse, at denne usikkerhed dog ville have været betydeligt større.

I svaret på spørgsmål 169 er testforløbet beskrevet. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at ingen af de gennemførte testforløb kan garantere, at de under testen foreviste resultater vil kunne opnås i fuld drift, og derfor er driftsprøven, der finder sted efter ibrugtagningen, den endelige prøve af AMANDA-systemet

Jeg henviser til det af Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyste og til min besvarelse af spørgsmål S 169.

#### Spm. nr. S 113

Til finansministeren (8/10 99) af:

**Frank Aaen (EL):**

»Da regeringen i 1996-97 solgte to af de vigtigste IT-virksomheder i landet, nemlig Tele Danmark og Datacentralen, gjorde regeringen sig da overvejelser om registersikkerhed og landets sikkerhed i anledning af, at begge de to købere havde og har tætte forbindelser til det amerikanske efterretningsvæsen?«