

Delsystem E - restance

Delsystemet omfattede inddrivelse, lønindeholdelse, betalingsordninger, bobehandling, kreditbegrænsning og udbetalingskontrol.

Ved årsskiftet 1995/1996 konstateredes de første problemer vedrørende leverancen af Erhvervssystemet. Efter en række forhandlinger og fortsatte leveringsproblemer underskrev leverandøren og Told og Skat et kontrakttillæg ultimo 1997. Kontrakttilægget indebar, at alene delsystem A skulle leveres, mens delsystemerne B - E udgik af leverancen. Folketingets Finansudvalg og Skatteudvalg blev orienteret om denne reduktion af leverancen i en redegørelse af 5. december 1997.

Den oprindelige kontraktsum blev reduceret.

Det er således alene delsystem A der forventes færdiggjort og taget i brug i sommeren 2000.

Udgift i mio. kr.	1995	1996	1997	1998	1999	I alt
Direkte	9,8	14,6	17,3	7,4	14,2	63,3
Indirekte	11,0	17,0	19,7	8,8	9,5	66,0
I alt	20,8	31,6	37,0	16,2	23,7	129,3

Projektet blev påbegyndt i 1995 hvor kontrakten med den eksterne leverandør blev underskrevet, og arbejdet med design og programmering blev påbegyndt.

Det bemærkes, at de indirekte udgifter er opgjort på basis af årsværksforbruget af egne involverede medarbejdere. Lønudgiften pr. årsværk er beregnet som et gennemsnit af samtlige årsværk i Told Skat, idet stort set alle kategorier af medarbejdere har medvirket i projektarbejdet. For 1999 omfatter udgifterne arbejdet indtil leveringen af Delsystem A.

Frem til sommeren 2000 vil der fortsat blive arbejdet på at gennemføre nødvendige tilretninger i Erhvervssystemet, bl.a. som følge af den tekniske udvikling samt nye krav i forbindelse med ændringer i lovgivningen. Der vil blive indgået særskilt aftale med leverandøren herom.

Spm. nr. S 748

Til skatteministeren (9/12 99) af:

Ole Donner (DF):

»Vil ministeren give en redegørelse for, hvad det samlede »Erhvervsprojekt« har påført ministeriet i direkte og indirekte udgifter, herunder lønudgifterne til egne involverede medarbejdere år for år fra projektets start?«

Svar (15/12 99)

Skatteministeren (Ole Stavad):

Erhvervssystemet og de tilhørende konverteringssystemer m.v. blev leveret den 14. juni 1999. Leverancen var i forhold til den oprindelige kontrakt begrænset til et delsystem til registrering af virksomheder (Delsystem A).

Folketingets Skatteudvalg og Finansudvalget er løbende blevet orienteret om, at der blev foretaget ændringer i leverings- og betalingsvilkårene for Erhvervssystemet.

De direkte og indirekte udgifter til udvikling og konvertering m.v. har år for år siden projektets start været følgende:

I forlængelse af de tidligere redegørelser til Folketinget om Told Skat's Erhvervssystem vil jeg i begyndelsen af det nye år påny orientere Skatteudvalget og Finansudvalget om status for udviklingen og iværksættelsen af Erhvervssystemet.

Spm. nr. S 765

Til skatteministeren (14/12 99) af:

Ole Donner (DF):

»Kan en dansk statsborger, som er udstationeret i Tyskland i et år, og som har folkeregisteradresse og betaler skat der, erhverve en bil på tyske nummerplader og frit køre i den i Danmark i weekenden og på fridage?«