

UDENRIGSMINISTERIET

Den 1. oktober 2001

Vedlagt fremsendes i 70 eksemplarer svar på spørgsmål 17 af 24. september 2001 (§ 6 – bilag 89) vedr. forslag til finanslov for finansåret 2002.

MOGENS LYKKETOFT

Til Finansudvalget

Besvarelse af Finansudvalgets spørgsmål 17 af 24. september 2001 vedr. forslag til finanslov for finansåret 2002, jf. § 6 – bilag 89.

Spørgsmål:

»Der ønskes en nærmere redegørelse i forbindelse med oplysningerne i TV2 Nyhederne og Ritzaus Bureau den 23. september 2001 angående påståede fejlinvesteringer i et kommunikationssystem for udenrigstjenesten.«

Svar:

Udenrigsministeriet sendte i november 1999 etablering, drift og vedligeholdelse af et satellitbaseret kommunikationssystem (Globalkom) mellem København og op til 91 danske repræsentationer i udlandet i EU-udbud som begrænset udbud efter tjenesteydelsesdirektivet. CSC blev valgt som rådgiver.

Pr. 1. april 2000 overgik det til forhandlet udbud, da ingen af tilbudene var fuldt forskriftsmæssige og dermed sammenlignelige på alle væsentlige punkter. Kriteriet for tildeling af ordren var det samlet set mest fordelagtige tilbud efter i alt 12 delkriterier, hvoraf kan nævnes pris, kvalitet, funktionsmæssig værdi, teknisk værdi og kontraktvilkår.

Efter en forhandlingsrunde indgik Udenrigsministeriet pr. 4. september 2000 kontrakt med Worldcom Telecommunication A/S om levering af Globalkom.

Worldcoms tilbud var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der – i modsætning til Emperions tilbud – blandt andet holdt Udenrigsministeriet skadesløs for stigninger i dollarkursen og inkluderede opsætning af kommunikationsudstyr, rejseudgifter for etablering og drift mv.

I løbet af foråret 2001 blev det imidlertid klart, at Worldcoms leverance ville blive forsinket i forhold til den i kontrakten fastlagte tidsplan. Udenrigsministeriet påpegede denne mangel over for Worldcom på styregruppemøder og ved skrivelse af 15. marts 2001.

Efterfølgende blev det konstateret, at Worldcom ikke leverede satellitkommunikation med behørig båndbredde og i overensstemmelse med kontraktens specifikationer herfor.

Udenrigsministeriet reagerede i begyndelsen af juni måned kraftigt herpå og stillede i samarbejde med Kammeradvokaten skriftligt krav om hurtig afhjælpning, da ministeriet ellers ville opsiges kontrakten og søge en alternativ løsning.

Endvidere rettede Udenrigsministeriet direkte henvendelse til Worldcoms hovedsæde i USA, hvorefter de nødvendige ressourcer blev sat ind på at løse problemet. Det viste sig dermed at være af stor betydning for projektet, at der var valgt en leverandør med global vægt.