

På den baggrund blev der i et tillæg til kontrakten aftalt, at den i kontrakten af 4. september 2000 aftalte båndbredde mv. pr. repræsentation og driftseffektivitet – mindst 99 % opetid – mellem ministeriet og de omfattede repræsentationer skulle være opfyldt senest den 21. juli 2001.

Den aftalte afhjælpning har virket, og driftssituationen er nu stabil med den fornødne båndbredde.

På baggrund af kontraktens bestemmelser om bod ved forsinkelser har Udenrigsministeriet rejst bodskrav over for Worldcom for forsinket etablering af Globalkom med behørig båndbredde og efter kontraktens specifikationer herfor.

Worldcoms misligholdelse af kontrakten forventes ikke at fordyre Globalkom-projektet for Udenrigsministeriet.