

svars Management- og Ressourcestyringssystem. Det bedes oplyst, fra hvilke firmaer de eksterne konsulenter kommer.

Tillige ønskes oplyst, hvor meget arbejdskraft der derudover lægges i projektet.

Svar (11/3 02)

Forsvarsministeren (Svend Aage Jensby):

Om brugen af konsulenter skal det indledningsvis bemærkes, at leverandøren (IBM) for at opfylde sin del af kontrakten indsætter et antal projektmedarbejdere og konsulenter. Kontrakten om DeMars er således baseret på leverancer, hvorfor IBM's personaleforbrug betragtes som en del af IBM's opfyldelse af kontrakten.

I aktstykke nr. 140 af 25. februar 1998 om DeMars er anført, at projektet medfører et forventet forbrug af interne ressourcer på 570 årsværk, svarende til ca. 170 mio. kr. (prisniveau 1997).

Til styring af implementeringen af DeMars er nedsat en projektgruppe, der organisatorisk består af 106 medarbejdere. Der er p.t. 10 ubesatte stillinger. Derudover er ca. 100 medarbejdere tilknyttet projektet i tidsmæssigt begrænset omfang.

Til kompensation for manglende faglig viden ved forsvaret er der på hel- eller deltid aktuelt tilknyttet 10 konsulenter fra KPMG Consulting til støtte for opsætning af DeMars, samt 2 konsulenter fra Systematic til støtte for gennemførelse af test. Herudover anvendes naturligvis personaleressourcer ved de myndigheder, hvor systemet implementeres.

På baggrund af Forsvarskommandoens reversionering af DeMars-projektet i oktober 2000 og den efterfølgende forlængelse af projektperioden forventes et samlet merforbrug til interne ressourcer på ca. 50 mio. kr. for hele projektperioden. Årsagen til det forventede merforbrug skal bl.a. ses i lyset af, at det jf. ovenfor har været nødvendigt på udvalgte områder at substituere forsvarets personaleressourcer med ekstern konsulentydelse.

Spm. nr. S 1171

Til forsvarsministeren (1/3 02) af:

Peter Skaarup (DF):

»Kan ministeren oplyse, hvor store budgetoverskridelser der ventes at blive på DeMars dels i forhold til tidligere meldinger, dels i forhold til de nuværende risikovurderinger, og oplyse, om overskridelserne på DeMars har betydet, eller vil komme til at betyde, at andre aktiviteter inden for forsvaret såsom øvelser vil blive ramt af de forventede budgetoverskridelser?«

Begrundelse

Spørgeren er interesseret i at få oplyst budgetoverskridelserne i forsvarets stort anlagte edb-system DeMars. Tidligere har det forlydt, at budgetoverskridelsen ville blive på 86 mio. kr., men der har i dagspressen været forlydender fremme om, at budgetoverskridelsen ville blive på hele 238 mio. kr. Det forlyder tillige, at overskridelserne har baggrund i en række ændringsanordninger.

Spørgeren er interesseret i, at der er styr på projektet, så det ikke løber af sporet og udvikler sig til en skandale a la Arbejdsministeriets Amandaprojekt.

Spørgeren er tillige interesseret i at få oplyst, om budgetoverskridelserne får indflydelse på forsvarets aktiviteter som f.eks. øvelser. Det må være indlysende, at hvis der er tale om en yderligere budgetoverskridelse på 152 mio. kr. (fra 86 til 238 mio. kr.), så kan det næppe undgå at få indflydelse på aktiviteterne i forsvaret.

Svar (11/3 02)

Forsvarsministeren (Svend Aage Jensby):

Det skal indledningsvis bemærkes, at der siden DeMars-projektets start er fremsendt halvårlige statusrapporteringer til Finansudvalget om projektets økonomi, ibrugtagning og funktionalitet.

Ved 5. statusrapport af 2. november 2000 og senest ved 7. statusrapport af 21. november 2001 til Finansudvalget er det oplyst, at der forventes et samlet merforbrug på ca. 86 mio. kr. (55+31 mio. kr.) i forhold til budgettet i aktstykke 140 af 25. februar 1998 om DeMars. Det forventede merforbrug på ca. 86 mio. kr. for hele implementeringsperioden skal således ses i relation til akt-