

teknisk assistance og afholde omkostninger på 10 mio. kr. til gennemførelse af et udredningsarbejde om en mulig udvidelse af metroen i form af en cityring under de indre bydele i København.

For det andet er der indgået aftaler om metroens 3. etape. I forhold til det hidtil forudsatte hovedprojekt indebærer aftalen en forøgelse af anlægsudgifterne med 390 mio. kr. til 1,44 mia. kr. i 1999-prisniveauet.

Det er aftalt, at der udføres nedgravninger og miljøforbedringer i Københavns Kommune for 220 mio. kr., og at banens sydlige del i Tårnby Kommune får 150 mio. kr. Endvidere indebærer aftalen, at der vil blive givet tilbud på indkøb af boliger til de direkte naboer langs 3. etape. Der er afsat en ramme på 400 mio. kr. i 1999-prisniveau til dette formål. Disse penge forventes i stor udstrækning at komme ind igen ved videre salg af husene. I budgettet er der indarbejdet en forventet nettoudgift på 20 mio. kr. i 1999-niveau til dette formål.

Kl. 18.20

Som konsekvens af aftalen har jeg forelagt Finansudvalget et aktstykke med anmodning om tilslutning til en udvidelse af Ørestadsselskabets låneramme fra 12,2 mia. i 2002-prisniveau til 12,6 mia. kr. i 2002-prisniveau. Med denne lånerammeudvidelse får Ørestadsselskabet mulighed for at finansiere den del af projektændringerne, som Ørestadsselskabet direkte eller gennem Østamagerbaneselskabet skal afholde.

Som det tidligere er oplyst over for Folketinget, har entreprenøren Ansaldo rejst en række krav over for Ørestadsselskabet, de såkaldte claims. Det var forudset, at der i den kommende tid ville være sager om claims, der skal afsluttes. Herunder forventes flere sager færdigbehandlet ved voldgift eller DRB, dispute review board hedder det.

Finansudvalget gav ved aktstykke nr. 250 af 24. juni 1999 tilslutning til, at der blev afsat en likviditetsreserve til imødegåelse af berettigede krav. Lånerammen indeholder derfor ud over anlægsomkostninger til metroens tre etaper og infrastruktur i Ørestaden også denne likviditetsreserve. Betaling af eventuelle krav forventes ikke at påvirke lånerammen, men da de samlede anlægsomkostninger i givet fald øges, forlænges tilbagebetalingsfristen for Ørestadsselskabets gæld.

Likviditetsreserven kan kun anvendes efter forudgående forelæggelse for Finansudvalget, Københavns Kommunes borgerrepræsentation

og Frederiksberg kommunalbestyrelse. Det kan derfor ikke udelukkes, at jeg inden sommerferien vil forelægge et aktstykke for Finansudvalget med henblik på fastlæggelse af en procedure for afholdelse af eventuelle udgifter i forbindelse med afgørelse af retssager, voldgiftssager, DRB-sager eller i forbindelse med indgåede forlig, hvor det måtte skønnes mest hensigtsmæssigt.

Endelig vil jeg kort gentage, at en udvidelse af metroens 1.-3. etape i form af en metrocityring nu skal undersøges nøjere, og det ser jeg frem til. Ved Finansudvalgets tiltrædelse af det førnævnte aktstykke nr. 57 har staten tiltrådt den del af aftalen af 15. juni 2001 om henholdsvis Københavns Kommunes økonomi og Frederiksberg Kommunes økonomi, som indeholder en aftale mellem parterne om at iværksætte en undersøgelse af en cityring som metroløsning. Københavns Kommunes borgerrepræsentation og Frederiksberg kommunalbestyrelse har tidligere tiltrådt aftalen.

De fleste, der arbejder med det store projekt, ved, at der helt op til sidste minut kan være løse ender og ting, som mangler at falde endeligt på plads. Som det fremgår af det, jeg har sagt, er der også på metroprojektet forsat udestående, der skal håndteres, inden metroen kan komme ud at køre med passagerer, og der er naturligvis aktiviteter, der kan påvirke tidsplanen.

Jeg kan ikke stå her i dag og sige, at alt allerede er på plads, men jeg har en stærk forhåbning om, at det kan nås til den 19. oktober, og jeg glæder mig over, at et gevaldigt løft for hovedstadens kollektive trafik er nært forestående.

Forhandling

Margrete Auken (SF):

Jeg vil da gerne starte med at takke ministeren. Jeg forstod slet ikke, han var så spydig i starten, for det meste af det, han har sagt, har jo bekræftet det. Altså det er sådan pakket ind i meget teknik, og jeg skal da ikke sige, at jeg fik det hele med. Det er jo meget dårlige vilkår, folketingsmedlemmer har i forhold til ministre, fordi vi ikke har eksperter herinde.

Der blev jo snakket sådan, at jeg indimellem ikke kunne opfatte det hele. Nu har jeg jo ikke set det inden; jeg går ud fra, at de andre ordførere har set det. Jeg kan ikke sige, om der er noget, der kan være svipset, men i det store og hele var det jo en bekræftelse. Og jeg vil da godt lige her spørge ministeren, om han ikke også godt kan