

Afvikling og opfølgning: Projektet var planlagt til at løbe ind i 2003, men blev afkortet og udfaset med udgangen af 2002. Chefrådgiveren for miljøprogrammet blev i sidste halvdel af 2002 tilknyttet som korttidsrådgiver med henblik på at supervisere administrationen af de to miljøfonde og udbetalinger fra det lokale revisionsfirma til færdiggørelse af aktiviteterne. Verdensbanken overvejede på sigt at støtte fondenes finansiering.

Støtte til bymiljø i udvalgte distrikter, 2000 – 2002
Bevilling 15,00 mio. kr. , forbrugt 9,62 mio. kr.

Beskrivelse: Projektet omfattede støtte til udformning af en national bypolitik, -strategi og -handlingsplan, samt støtte til udvikling af forvaltningen og gennemførelse af pilotprojekter i fire distriktsbyer.

Afvikling og opfølgning: Projektet var oprindelig tiltænkt at løbe til medio 2003, men blev som konsekvens af beslutningen om at afvikle samarbejdet med Malawi afkortet til udløb ultimo 2002. I udfasningsperioden fokuseredes på at færdiggøre strategier for støtte til bymiljø og konkrete handlingsplaner for de fire byer, ligesom man etablerede kontakt mellem Kommune styrelsen og Miljøforvaltningsstyrelsen. Derimod blev konkrete miljøpilotaktiviteter kun gennemført i mindre omfang end oprindelig tiltænkt. Ligesom miljøfundsaktiviteterne blev udfasningen superviseret af chefrådgiveren.

Støtte til menneskerettighedsprojekter i Malawi, 2001 – 2004

Bevilling 10,40 mio. kr. , forbrugt 0,00 mio. kr.

Beskrivelse: Malawi Human Rights Resource Centre (MHRRC) har til formål at styrke malawiske NGO'er på menneskerettighedsområdet via en kombination af kapacitetsudvikling og projektmidler. I det aktuelle projekt afsattes en bevillingsramme på kr. 6,8 millioner over tre år, der skulle bruges til konkrete NGO-projekter, der tilgodeså de mest udsatte befolkningsgrupper, især kvinder og børn i landområderne. Desuden afsattes midler til MHRRCs støtte til de lokale NGOers kapacitetsudvikling, hvorved NGOernes bæredygtighed forventedes øget. Endelig afsattes midler til administrationsomkostninger, herunder centerets monitorering og evaluering af de enkelte NGO-projekter samt Danidas gennemgang af bistanden til MHRRC.

Afvikling og opfølgning: Forsinkelser i forbindelse med den lokale godkendelsesprocedure og indgåelse af partnerskabsaftale betød, at projek-

tet ikke som forventet blev påbegyndt i 2001. Som følge af den danske regerings beslutning i januar 2002 om at afvikle bistandssamarbejdet med Malawi blev projektet annulleret.

Korrupsionsbekæmpelse: Oplysningsprogram, 1998 – 2002

Bevilling 4,84 mio. kr. , forbrugt 4,4 mio. kr.

Beskrivelse: Projektets formål var at bidrage til bekæmpelse af korruption gennem støtte til antikorrupsionskontorets oplysnings- og uddannelsesvirksomhed med henblik på at fremme en fælles forståelse af korruptionens årsager og konsekvenser. Der blev ydet støtte til konsulentbistand til udarbejdelse af en oplysningsstrategi, oplysningskampagne i aviser og radio samt etablering af en rådgivende komité med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, ministerier, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Britisk bistand støttede retsforfølgningen og norsk bistand det præventive arbejde.

Afvikling og opfølgning: De danskstøttede aktiviteter afsluttedes som planlagt i april 2002 dog efter nogen forsinkelse i opstarten.

EDB system til indkomstskattedepartementet, Malawi Revenue Authority, 2000 – 2002

Bevilling 4,60 mio. kr. , forbrugt 4,18 mio. kr.

Beskrivelse: For at mindske afhængighed af udviklingsbistand, der dækkede mere end halvdelen af statens samlede udgifter, havde Malawis regering med støtte fra IMF iværksat en omfattende reform af statens indtægtsgrundlag. Storbritannien og EU støttede toldvæsenet og Danmark ydede støtte til indkomstskatteafdelingen med en rådgiver og indkøb og indkøring af et EDB-system.

Afvikling og opfølgning: Projektet afsluttedes planmæssigt efter nedenstående bridging-bevilling.

Bridging-aftale vedr. støtte til Malawis told- og skattevæsen, 2001 – 2002

Bevilling 3,00 mio. kr. , forbrugt 3,13 mio. kr.

Beskrivelse: Formålet med bridging-aftalen var at assistere med indførelse af IT-teknologi i Malawi Revenue Authority (MRA). Projektet byggede videre på det eksisterende og velfungerende samarbejde mellem Danmark og MRA (104.Malawi.52).

Afvikling og opfølgning: Projektet finansielle del afsluttedes som planlagt i maj 2002 og den udsendte rådgiver rejste ved kontraktens udløb i august 2002.