

grundlaget for samarbejdet og den interne magtdeling i komiteen.

Afvikling og opfølgning: Udbetalinger til projektet suspenderedes allerede i 2001 og en disput herom overgik til ambassadens advokat. Projektet er ikke genoptaget.

Støtte til MPAT og LUDEFU, 2001 – 2002

Bevilling 0,57 mio. kr., forbrugt 0,53 mio. kr.

Beskrivelse: Projektet udførtes i samarbejde med The Mzuzu Musical & Performing Theatre Society (MPAT), The Luwanga Development Foundation Trust (LUDEFU), Mzuzu Musical & Performance Theatre Society og Luwanga Development Foundation Trust. Hovedformålet med projektet var at skabe et levedygtigt grundlag for MPAT-LUDEFU, så de blev i stand til at videreføre regionale, kulturelle traditioner i den nordlige del af Malawi via drama, musicals og folkeoplysning. Projektets sekundære formål var at videregive færdigheder inden for skuespil/manuskriptskrivning, drama og musik i almindelighed, der kan forbedre folks jobmuligheder inden for området.

Afvikling og opfølgning: Projektaktiviteterne afsluttedes som planlagt i april 2002.

Zimbabwe

Som en konsekvens af den politiske udvikling i Zimbabwe er den danske bistand til landet siden april 2000 i flere omgang blevet omlagt og reduceret, fordi landets regering gjorde det stadig vanskeligere at gennemføre de planlagte aktiviteter. I august 2001 ophørte alt bistands-samarbejde med Mugabes regering men det blev i et vist omfang fortsat ad andre kanaler. I 2002 blev Zimbabwe taget af listen som programsamarbejdsland, og udviklings- og miljøbistanden blev helt udfaset i løbet af 2002/2003. Pga. den fortsat forværrede politiske situation i Zimbabwe har det ikke været muligt at følge op på de afsluttede program- og projektaktiviteter. Undtaget herfra er humanitær bistand samt støtte til danske NGO'er og deres samarbejdspartnere.

Vejsektorprogram, 2000-2004

Bevilling 393,5 mio. kr.

Forbrug 18,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Programmet skulle i et samarbejde med myndighederne i Zimbabwe medvirke til etablering og bevaring af et velfungerende vejnet, ikke mindst i lokalområderne. Programmet byggede på en vejsektorreform, der

havde som hovedpunkt at decentralisere ansvaret for vedligeholdelse af det lokale vejnet fra den statslige vejmyndighed til de lokale distriktsmyndigheder. Programmet skulle oprindeligt tage udgangspunkt i to udvalgte hovedvejskorridorer.

Afslutning og opfølgning: Renoveringen af de to hovedveje blev allerede i 2000 udsat indtil videre på grund af den politiske situation i Zimbabwe. Indsatsområdet blev herefter rettet mod rehabilitering af distriktsveje. På grund af den fortsat forværrede politiske situation i Zimbabwe og med beslutningen i 2002 om at tage Zimbabwe af listen som programsamarbejdsland, blev programmet, som var baseret på et tæt samarbejde med regeringen i Zimbabwe, bragt til ophør.

Sundhedssektorprogram, 2000-2004

Bevilling 248,1 mio. kr.

Forbrug 57,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Første fase af sundhedssektorprogrammet afløstes i april 2000 af en anden fase, der skulle løbe frem til 2004. Sigtet med anden fase var at fortsætte støtten gennem Sundhedsministeriet til allerede iværksatte sundhedsreformer, herunder decentralisering og øget lokaldeltagelse i planlægning og levering af basale sundhedsydelser. Anden fase var koncentreret om to hovedkomponenter, hvoraf budgetstøtte til den decentrale sundhedstjeneste udgjorde godt 65% af rammen og støtte til kapacitetsopbygning og administration både på central og lokal niveau udgjorde den sidste tredjedel.

Afslutning og opfølgning: På grund af den politiske udvikling og beslutningen om at afbryde samarbejdet med Sundhedsministeriet blev støtten i september 2001 midlertidigt omlagt til en kortsigtet og humanitær indsats. Budgetstøtten blev kanaliseret gennem missionshospitaller, paraplyorganisationer, der varetog interesser for henholdsvis private HIV/AIDS-organisationer og missionshospitaller, modtog støtte til kapacitetsopbygning og administration. På grund af den fortsat forværrede politiske situation i Zimbabwe og med beslutningen i 2002 om at tage Zimbabwe af listen som programsamarbejdsland, blev programmet, som var baseret på et tæt samarbejde med regeringen i Zimbabwe, bragt til ophør.

Landbrugssektorprogram, 1998-2002

Bevilling 98,6 mio. kr.