

Forbrug 85,9 mio. kr.

*Projektbeskrivelse:* Indsatsområderne under dette program var landbrugsuddannelse og -træning, kunstvanding, etablering af management- og markedsinformationssystemer i Landbrugsministeriet, støtte til decentral planlægning og gennemførelse af indkomstskabende landbrugsaktiviteter samt bæredygtig udnyttelse af træer og skove.

*Afslutning og opfølgning:* På grund af den politiske udvikling i landet blev det i november 2000 besluttet at indstille det direkte samarbejde med Landbrugsministeriet. Management og markedsinformationskomponenten blev i konsekvens heraf indstillet. De øvrige komponenter blev gennemført som forudset og med tilfredsstillende resultater i samarbejde med bondeorganisationer, den private sektor, selvejende institutioner og lokale myndigheder udenom regeringssystemet.

*Støtte til bymiljø i Zimbabwe, 2000-2003*

Bevilling 18,6 mio. kr.

Forbrug 9,8 mio. kr.

*Projektbeskrivelse:* Projektaktiviteterne omfattede udvikling af systemer og metoder til miljøforvaltning og -planlægning i byer samt forbedelse af miljøhandlingsplaner for udvalgte byområder kombineret med løsning af konkrete miljøproblemer. Projektet indeholdt følgende aktiviteter: Kapacitetsopbygning vedr. bymiljø i Miljøministeriet; nationalt netværk vedr. bymiljøforvaltning; luftforureningskontrol- og bekæmpelse i Harare; affaldshåndtering og genanvendelse i Bindura, affaldshåndtering og genanvendelse i Victoria Falls samt miljøplanlægning og -forvaltning i Norton.

*Afslutning og opfølgning:* Alle projektaktiviteter blev indtil medio 2001 koordineret af Miljøministeriet, men administrationen blev som følge af den politiske situation i 2001 og den daværende regeringens beslutning af juni 2001 om at midlertidigt at omlægge aktiviteter under transport- og miljøsektoren, overtaget af en Danida-rådgiver. Støtten til by-administrationerne blev kanaliseret gennem en zimbabwisk NGO. På grund af den fortsat forværrede politiske situation og med beslutningen i 2002 om at fjerne Zimbabwe fra listen over programsamarbejdslande blev programmet lukket.

*Støtte til programkoordination og strategisk planlægning i Miljøministeriet i Zimbabwe på centralt niveau, 2000-2002*

Bevilling 3,9 mio. kr.

Forbrug 0,8 mio. kr.

*Projektbeskrivelse:* Projektet skulle styrke koordinations- og administrationskapaciteten i Miljøministeriets departement i forhold til nationale aktører, til donorkredsen, samt i forhold til det danske miljøstøtteprogram. Herudover skulle formuleringen af en national miljø-sektor strategi indledes.

*Afslutning og opfølgning:* På grund af beslutningen i juni 2001 om at omlægge aktiviteter under transport- og miljøsektoren blev projektet suspenderet medio 2001. I lyset af den fortsat forværrede politiske situation og med beslutningen i 2002 om at fjerne Zimbabwe fra listen over programsamarbejdslande blev projektet, som udelukkende byggede på et samarbejde med Zimbabwes regering, aldrig genoptaget.

*Miljøforvaltning og -projekter i fire distrikter, 1999-2001*

Bevilling 18,6 mio. kr.

Forbrug 9,8

*Projektbeskrivelse:* Projektet sigtede på, at lokalmyndighederne og andre partnere blev sat i stand til at udarbejde og gennemføre miljøforvaltningsplaner på distriktsniveau. I forlængelse heraf blev der oprettet en miljøfond til finansiering af konkrete miljøprojekter.

*Afslutning og opfølgning:* Med beslutningen af juni 2001 om at omlægge aktiviteter under transport- og miljøsektoren suspenderedes dele af projektet mens andre aktiviteter blev koordineret af en lokal NGO. På grund af den fortsat forværrede politiske situation og med beslutningen i 2002 om at fjerne Zimbabwe fra listen over programsamarbejdslande blev programmet, som var baseret på et samarbejde med regeringen i Zimbabwe, bragt til ophør.

*Teknisk kapacitetsopbygning af social- og arbejdsministeriet, 1999-2001*

Bevilling 3,0 mio. kr.

Forbrug 1,7 mio. kr.

*Projektbeskrivelse:* Projektets formål var at effektivisere og modernisere sagsbehandlingen i Child Welfare Section under Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. Dette skulle opnås ved at tilvejebringe et større antal computere og en IT-koordinator for en tre-årig periode.