

boer, som skal opvejes mod fordelene ved de yderligere krydsningsmuligheder.

De krydsningsmuligheder for gående og cyklende, der bliver gennemført, på den bane, der er under anlæg, svarer til de adgangsveje, som anlægges til Amager Strandpark.

Jeg deler således Ørestadsselskabets opfattelse.

Spm. nr. S 2834

Til trafikministeren (16/3 04) af:

Claus Larsen-Jensen (S):

»Vil ministeren redegøre for, hvilken dokumentation ministeren, Ørestadsselskabet og Østamagerbaneselskabet kan fremlægge, der sandsynliggør, at erstatningsskønnet på 500 mio. kr i forbindelse med ændringer af Østamagermetroprojektet er retvisende?«

Begrundelse

I den offentlige debat har det været fremme, at en ændring af Østamagermetroprojektet vil koste cirka 500 mio. kr. i form af erstatning til hovedentreprenøren, erstatninger til underentre-

prenører, ledningsomlægninger, mistede optioner og udarbejdelse af nyt projektforslag.

Svar (29/3 04)

Trafikministeren (Flemming Hansen):

Jeg kan oplyse, at jeg ikke har nogen som helst grund til at betvivle Ørestadsselskabets skøn over omkostningerne ved at standse anlægsarbejderne.

Konsekvenserne af en længerevarende standsning (mere end 1 år) af anlægsarbejdet og en væsentlig ændring af anlæggets udformning vil for de igangværende arbejder være, at de indgåede kontrakter skal hæves og at der skal udbetales erstatning til entreprenørerne. Ved senere genoptagelse af arbejdet skal der gennemføres nyt udbud.

Det forudsættes, at de ændringer, der vedtages, kræver at arbejderne skal både projekteres og genudbydes. Endvidere må det forventes at visse optionsaftaler vil være tabt af tidsmæssige og tekniske årsager.

Udover meromkostninger til ændringer af projektet, vil standsning af anlægsarbejdet med henblik på at iværksætte ændringer af projektet medføre skønnede omkostninger på i alt ca. 500 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Oversigt over omkostninger ved standsning af anlægsarbejder

Udgift	mio. kr.
Erstatning til hovedentreprenør	100
Meromkostninger sfa. bortfald af visse optioner	200
Projektering og gennemførelse af nyt udbud	50
Ekstraomkostninger til ledningsomlægninger + evt. erstatning	100
Erstatning til mindre entreprenører	50
I alt	500

Spm. nr. S 2964

Til justitsministeren (23/3 04) af:

Claus Larsen-Jensen (S):

»Hvilke overvejelser har ministeren om eventuel placering af et nyt stort statsfængsel i Suså Kommune?«

Begrundelse

En lang række kommuner (bl.a. Suså, men også Ringsted og Rødby) på Sjælland udtrykker interesse for etablering af et nyt stort fængsel. Ministeren bedes redegøre for overvejelserne herom.