C. Digerne, nemlig:

Nord for Kanalen	17,900	Fod.
Syd for —	24,750	—
Ialt løbende Fod Dige	42,650	Fod.
Ved Finantsaarets Begyndelse fandtes der	44,000	løbende Fod Dige.
I Aarets Løb bortskylledes der:		
paa den nordre Tange	2,250	Fod.
— søndre —	13,900	—
Ialt bortskylledes	16,150	Fod.
Der opførtes i Aarets Løb af Diger	14,800	—
saa at der nu er	1,350	Fod.

kortere Digestrækninger end ved Aarets Begyndelse.

Det kan ikke undgaas, at der af og til finder Bortskylling Sted af Diger, der ikke strax opføres til den fulde Høide af 18 Fod, og som, især hvor Sandflugten ikke er stærk, ere flere Aar under Bygning.

Trods Tabene i Aarets Løb koste de bevarede Digestrækninger dog mindre end, hvis man udelukkende havde opført dem paa almindelig Maade ved Trillebøre og ikke samlet Sand ved Risplantning.

De mindre nu reparerede Beskadigelser, som de 13 permanente Værker i Aarets Løb have lidt, bestode i, at enkelte Pæle af ca. 18 Fods Længde bleve bortskyllede, fordi de vare for korte, og i delvis Bortskylling af Granit- eller Betonstens-Dæklaget, der ikke længer som tidligere kiles fast, for at det skal kunne synke efter tilligemed Fylden i Høfden, og disse Værker ere i fuld Virksomhed.

De betydelige Beskadigelser, som de 14 Stk. interimistiske Værker, nemlig Betonfaskinhøfderne Nr. 8 paa Aggertangen og Nr. 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 58 samt Strømbryderne Nr. 1 og 3 paa Thyborøntangen, derved, at Pæle ere knækkede eller oprykkede og Betonfaskiner bortskyllede, have lidt, ere ikke blevne udbedrede efter Stormfloderne, hvorfor de yderligere have lidt betydelig Skade, saa at de ikke beskytte Kysten. Denne er derfor ved disse Værker aftagen, og navnlig er Skaden stor ved Strømbryder Nr. 1, hvor der fra Vestenden af Høfden til den nuværende Kystlinie er over 600 Fod og en Vanddybde af ca. 10 Fod, hvilket vidner om, at Landet hurtigt kan aftage, naar det ikke beskyttes af Høfder. Af de nævnte Værker vil man i Finantsaaret 1882—83 kun forsøge at istandsætte Nr. 38 og Strømbryder Nr. 1. Derimod ere allerede følgende 20 Stk. interimistiske Værker, nemlig Betonfaskinhøfderne Nr. 1 til 7 paa Aggertangen, Nr. 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 52, 56 og 57 og Strømbryder Nr. 2 paa Thyborøntangen blevne reparerede og i Virksomhed. Førend Stormfloderne begyndte, var Betonfaskinhøfd Nr. 56 som Forsøg bleven dækket med et Betonlag, der holdt paa Pæle og Betonfaskiner, saa at Høfden slet ikke led Skade. Den samme nyttige Foranstaltning blev derfor truffen ved Betonfaskinhøfd Nr. 57 og ved den svageste Del af Nr. 46.

Der er i Aarets Løb ved Høfdernes Hoveder foretaget Dybdemaaling, der har viist, at Gjennemsnitsdybden ligesom i 1880—81 har været 4,3 Fod under almindeligt Høivande. Den største Dybde, der observeredes i 1880—81, var 13 Fod; men i 1881—82 observeredes endnu større Dybde, nemlig: den 23de Juni 1882 ved Betonfaskinhøfd Nr. 47 13,5 Fod, den 1ste Februar 1882 ved Betonfaskinhøf Nr. 38 14,0 Fod.

Forandringer i Dybden kunne hurtigt finde Sted; thi den sidstnævnte Høfd var helt tilsandet et Par Maaneder før og et Par Maaneder efter at den store Dybde af 14 Fod observeredes.

For at forhindre Beskadigelse af Værkerne i Fremtiden, vil det være hensigtsmæssigt:

1) at lægge nye Diger i en Afstand af 600 Fod fra Kystlinien,
2) at bygge Høfderne længere, saa at de naae op til Kronen paa 18 Fod høie Diger, hvortil de bør slutte sig,