Arbejdets Benævnelse.	Arbejdets Fremme.	Anmærkning.
2 Signalhuse ved Glostrup.	Bygningsarbejdet ved den ene Bygning under Udførelse.	
2 Signalhuse ved Østerbro Station.	Arbejderne er snart fuldførte.	
3 Vagthytter ved Københavns Godsbanegaard.	Arbejderne er fuldførte.	
Udvidelse af Ilgodsvarehus I ved Københavns Godsbanegaard.	Funderingsarbejdet under Udførelse.	
Inventar til Vejen Station.	Arbejdet er fuldført.	
Inventar til Nørreport Station.	Arbejdet delvis fuldført.	

De danske Statsbaner. Chefen for Baneafdelingen.

København, den 23. Juli 1918.

T. A. Raben.