Mill. kr.	Anslået total-udgift	Rest-udgift pr. 1/1 1983	F 1983	Forventet forbrug BO 1 1984	BO 2 1985	BO 3 1986	Rest-udgift ultimo 1986	Ønsket BO 4 1987	Forventet ibrugtagningstidspunkt
51. Diverse sikringsarbejder m.v.	200,4	193,3	7,1	14,8	20,5	20,5	130,4	26,2	
51.1. Anlæg for automatisk togkontrol (A.T.C.)	109,6	104,5	1,4	3,4	3,4	3,4	92,9	3,4	
51.2. Nyt fjernstyrings- og informationssystem øst for Storebælt	90,8	88,8	5,7	11,4	17,1	17,1	37,5	22,8	
53. Anlæg for olieforsyning	13,5	13,5					13,5		
54. Anlæg for godsbefordring	69,2	69,2					69,2		
54.5. Høje Tåstrup, ny dellastterminal	69,2	69,2					69,2		
55. Faste anlæg for eldrift	1.310,3	1.164,0	140,4	145,8	105,6	130,7	641,5	149,0	
55.1. Administration, udvikling kørestrømscentral øst for Storebælt	101,6	49,3	13,3	12,2	10,2	6,8	6,8	6,8	1987
55.2. København H–Helsingør	293,5	222,4	105,8	86,9	28,8	0,9			1985
55.3. København H–Korsør og øvrige strækninger øst for Storebælt	915,2	892,3	21,3	46,7	66,6	123,0	634,7	142,2	
56. Anlæg for DSBs rutebiler	45,5	37,1	22,0	13,0	0,7	0,7	0,7	0,7	
56.1. Diverse anlæg	4,1	3,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
56.3. Odense, serviceanlæg	24,4	22,3	12,5	9,8					1984
56.5. Skælskør, serviceanlæg	8,6	5,5	5,5						1983
56.6. Horsens, serviceanlæg	4,0	1,4	1,4						1983
*56.7. Kolding, serviceanlæg	4,4	4,4	1,9	2,5				1984	
57. Værksteder	168,3	140,4	27,6	10,3	35,8	50,3	16,4		
57.1. Diverse anlæg	12,4	7,3	4,6	0,9	0,9	0,9			
57.2. Roskilde, sporværktøjsdepot	14,5	12,2	7,0	5,2					1984
57.3. Langå, sporværktøjsdepot	16,4	16,4					16,4		
57.5. Århus, værksted for regionaltog	36,1	15,6	15,6						1983
*57.7. Eftersynshal, lyntog	71,9	71,9	0,4	3,2	27,9	40,4			1985/86
57.8. Ombygning af sporanlæg ved værkstederne på Gb	17,0	17,0		1,0	7,0	9,0			1986
59. Andre anlæg	158,0	131,7	5,1	5,8	30,8	30,0	60,0	60,0	
59.1. Anskaffelse af EDB-maskiner	32,0	5,7	4,1	0,8	0,8				1985
*59.2. 2. sporanlæg	126,0	126,0	1,0	5,0	30,0	30,0	60,0	60,0	
60. Overfarten Korsør–Nyborg	32,2	25,5	9,4	0,1			16,0		
60.7. Korsør, 2. leje, hovedrep. af pier	12,9	6,8	6,8						1983
60.8. Nyborg, 5. leje, modernisering af lede-									