	B	TB
§ 11.20.03.70.02 nr. 2. **Statens Husdyrbrugsforsøg**		÷ 8.599.000

PROJEKTBESKRIVELSE: 2. etape af Statens Husdyrbrugsforsøgs udflytning til Foulum
HJEMMEL: Akt. stk. 206 2/3 83 og Akt stk. 357 1/6 83.
IGANGSÆTTELSE: 1983.
FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1985.

	Samlede udgifter	Statsudgift
	1.000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1982		73.000
Senere reguleringer:		
Pris- og lønstigning		13.057
Revideret totaludgift ultimo 1983		86.057
Forslag om tillægsbevilling:		÷ 8.599
PL-regulering		1.632
Besparelse overført til konto § 11.20.03.70.02. nr. 1[1])		÷ 8.131
Mindreforbrug		÷ 2.100
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		2.100

ANDRE BEMÆRKNINGER:
[1]) Jfr. Akt stk. 357 1/6 83 søges en del af merudgiften på grund af konstruktionsfejl og konkurs ved 1. etape, dækket af bevilling for 2. etape.

	B	TB
§ 11.20.03.70.04. **Statens Jordbrugstekniske Forsøg. Nybygning af forsøgsstalde og haller**		565.000

PROJEKTBESKRIVELSE: Nybygning af forsøgsstalde og haller
HJEMMEL: Akt 80 6/12 78 og Akt 492 27/6 80
IGANGSÆTTELSE: December 1980.
FÆRDIGGØRELSE: Primo 1983.

	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1980 (index 303)		19.459.000
Senere reguleringer:		
Regulering for 1980		688.932
Regulering for 1981		1.454.106
Regulering for 1982		416.352
Regulering for 1983		9.910
– mindreudgift		÷ 469.685
Revideret totaludgift ultimo december 1983		21.558.615
Forslag om tillægsbevilling:		565.000
Genbevilling		565.000
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		565.000

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER:
PL-reguleringen er incl. justeringer i forbindelse med udarbejdelse af SC-skemaer fremsendt til Rigsrevisionen. Mindreforbruget på 469.685 kr. er afsat til dækning af merforbruget på 1. etape.