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1866홢-홢-67 anmodes Finantsudvalget om at foranstalte stillet, som fremsat efter dette Mini- 
steriums Begjæring, følgende Ændringsforslag: 

ad § l4. Nr. 6. Summen forhøies med: 
470 Flid. 15 ß. 

Anmærkninger. 
Efterat de absolut nødvendige Arbeider ved Søqvæsthufets Forandring til Caserne for 

Søværnepligtige ere fuldførte, har det viist sig, at den samlede Bekostning ved disse Arbeider 
udgjør 8,870 did. 15 ß., der fordeler sig saaledes som viist paa vedlagte Bilag. Da den bes- 
vilgede Sum er 8,000 Rd., og ikkun 400 Flid. af det Beløb, hvorpaa der i Lovforslaget er 
søgt Tillcegsbevilling, angaae de her omhandlede Arbeider, foreslaaes sidstnævnteBeløb forhøiet 
med 470 Flid. 15 ß«. 

Udvalget tiltræder dette Forslag. 

c- 

X 28) ad 8. Udvalget har i Anledning af denne Overskridelse modtaget følgende 
Oplysning fra Marineministerien 

»Til Besvarelse af Finantsudvalgets Foresporgsel i behagelig Skrivelse af 12te ds., 
as hvilke Grunde man ikke har paalagt den Entrepreneun som har udført Arbeidet ved Dok- 
kens Ombygning, ogsaa at bære det Beløb, hvormed den paa Restancecontoen hensatte Udgift 
er bleven overskreden, skal Ministeriet tjenstligst meddele Følgende: 

Udførelsen af Arbeidet ved Ombygning af Dokken paa Nyholm blev udbudt i Entre- 
prise ved en Licitation den 2den August 1865, hvorved blev sremlagt en Specification over 
det Arbeide, der vilde være at udføre. Den Lavestbydende ved Licitationem Muurmester Prahh 
hvis Bud blev approberet, var følgelig kun forpligtet til, for den i hans Tilbud fordrede Be- 
taling, at udføre det i Specificationen opførte Arbeide, men da det senere viste sig nødvendigt 
at give Arbeidet et noget større Omfang, tilkom Entrepreneuren særskilt Betaling for det af 
ham saaledes udførte Arbeide, der ikke var indbefattet i den med ham indgaaede Accord. Til 
yderligere Oplysning undlader man ikke at vedlægge Gjenparter af Entrepreneurens Tilbud, 
der er overeensstemmende med den ved Licitationen fremlagte Specification, og af hans Reg- 
ning med den af Værstet givne Paategning, idet bemærkes, at Regningen vel kun overskrider 
Tilbudet med 466 sid. 60 ß.; men da der paa Restancecontoen ved en Feiltagelse er hensat 
8 Skib. 77 ß. mindre end Entrepreneurens Tilgodehavende efter Aecorden, udgjør Overskridel- 
sen ialt 475 Rd. 41 ß.« 

Herefter tilraades Velobet bevilget. 

S I S .  

29) Udvalget skal efter de i Anmærkningerne meddeelte Oplysninger tilraade Be- 
villingen af Overskridelserne Nr. 1홢홢11. Med Hensyn til Post 12 har der været deelte Me- 
ninger i Udvalget. Medens et Fleertal tilraader Beløbet bevilget, har et Mindretal troet 
at burde tilraade dets Nægtelse, da man iRigsraadet gik ud fra, at der ikke skulde gives Honorar 
for den Virksomhed i Anledning af Krigsskadeserstatningem hvorom her er Spørgsmaal. 


