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fremmes saaledes, at det sidste Parti indleve- 
res saa betids til Eontrollen, at den anordnede 
Befigtigelse og Modtagelsen af det hele bestilte 
Parti kan være endt.den «31te Marts næste 
Aar-l; det er 31te Marts næstkommende. 
Dernæst staaer der i en senere Paragraph, at 
forsaavidt Noget af det ikke skulde blive leveret 
inden den Tid, skal Restbeløbet af det, 
der ikke er betalt, tilbageholdes, . indtil det 
Hele er leveret, men i Slutningen af § 4  
nævnes der, at Regning for Hovedsummen 
skal være indgiven fenest 14de April og 
endelig afgjort 6 Uger efter denne Dag. 
Altsaa, det hele Piellemværende efter denne 
Eontract skal være afsluttet senest» den 1ste 
Juni d. A., men man anfører, at der ikke en- 
gang er Haab om, at Leverancen kan præste- 
res iLobet af 1869홢홢s70, uagtet de tre Fjerde- 
dele af den fulde Betaling ville være erlagte 
inden indeværende Regnskabsaars Udløb. Der 
synes altsaa baade med Hensyn til Leveringss 
tiden og med Hensyn ttl Betalingstiden at 
foreligge temmelig store Uregelmæssigheder; men 
hvis er nu Skylden for disse? Er det Fa- 
brikens Smøleri, og Regeringens Mangel paa 
Energi, begge Dele i Forening, der have frem- 
kaldt dette Resultat? Det seer saaledes ud 
efter de Meddelelsen jeg her har tilladt mig at 
anføre, men jeg er tilbøielig til at troe, at 
der ligger noget mere Skyld hos Regjeringen 
end den, der er grundet i den Mangel paa 
Energi, som fremlyser af disse Oplysninger. 
Jeg er istand til at meddele 홢홢홢. dersom det 
ikke skulde være rigtigt, antager jeg, at den 
høitærede fungerende Krigsminister vil mod- 
sige det 홢 at man vel i Finantsaaret 1865홢홢홢홢 
66 bestilte Omdreiningspistoler lige ved Be- 
gyndelsen af Finantsaaret, men først 3 Maa- 
neder» efter indsendte man Modellen til disse 
Omdreiningspistoler, og forinden Modellen var 
indsendt 홢- altsaa i Begyndelsen af Juli 
Maaned -홢홢홢 kunde de Vedkommende ikke be- 
gynde at forarbeide de Arbeidsredskaben som 
skulde anvendes til Fabrikationen as dette Vaa-  
ben; saaledes gik altsaa omtrent Halvdelen af Fi- 
aaret 1865홢홢,-홢66 bort, inden der kunde be- 
gyndes paa den Bestilling, som for at blive 
færdig i rette. Tid skulde være begyndt paa 
den 1ste April. Forholder, det sig rigtigt, , er 

det altsaa Krigsministeriet der har Skylden 
kfor denne Forsinkelse. Da man dernæst, inden 
denne Bestilling kunde være færdig, forlangte, 
fat de Taprifler, som nu alle ere afleverede, skulde 
omdannes, og sluttede en ny Eontract derom, 
gjordes der Jndsigelse imod at gaae fra det 
første Arbeide, fordi det kunde fremkalde Bry- 
deri, idet man atter skulde anskaffe nyt Værk- 
tøi og indøve Arbeiderne i -det Nye, men 
Krigsministeriet gav Bemyndigelse til at lægge 
dette Arbeide tilside, indtil Tapriflerne vare om- 
dannede, og naar dette er Tilfældet, er det altsaa 
Krigsministeriets Langsomhed og egne Foranstalt- 
ninger, derfor en væsentlig Deel haveforanlediget 
denne Uregelmæssighed, der efter min Mening 
saaledes ikke i den Grad, som skeet er, kan 
lægges Fabriken tillast eller bruges som Motiv 
for, at vi ikke kunne bruge Fabriken. Med 
Hensyn til den sidste Bestilling, nemlig af 
Remingtongeværer, skal jeg bemærke, at Be- 
stillingen nok skal være indloben lige til Fi- 
nantsaarets Begyndelse, men det maatte selv- 
følgelig være Krigsbestyrelsen bekjendt, at der 
til at udføre denne Bestilling hørte fra Fa- 
brikens Side Anskaffelsen af nye Maskiner og 
Opforelsen af et nyt Fabrikhuus Naar man 
saaledes gjør Bestillingen omtrent den 1ste 
April, og der nødvendigviis maa træffes nogle 
Foranstaltninger i den Anledning, kan man 
ikke forlange, at der strax skal begyndes paa 
Bestillingen. Naar Fabriken da øieblikkelig 
bestiller de fornødne OJiaskiner og sørget for 
at opføre den tiodvendige Bygning, faa kan 
der ganske vist tvistes om, hvorvidt der til 
disse Forberedelser behøves 5홢홢6 Maaneder, 
hvilket har været Tilfældet, eller om der kun 
behøves en noget kortere Tid; men, hvad der 
ikke kan være Tvivl om, er, at der under saa- 
danne Omstændigheder er visse Hensyn at tage, 
og Krigsministeriet, der jo havde Modellen 
ligesaa godt i Efteraaret 1867, kunde have 
varskoet Fabriken i  tilbørlig Tid forud om, at 
en Bestilling af den Natur vilde komme. Der 
er altsaa i disse Oplysninger, jeg har nævnt, 
Tilftrækkeligt til at vise, hvorledes de faetiske 
Forhold ere, og at disse ganske vist ere til at: 
beklage. Men, hvis 홢홢홢홢 og derom nærer ,jeg 
ingen Tvivl 홢- det, som jeg har tilføiet, er 
rigtigt, er der Beviis for, at,der ikke alene, 


