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Esbjerg Havn, skulde være paa Pladsen- i

Midten af Juni 1870, altsaa inden den tydsk-
franske Krig udbrød Denne Krig, som han
har anført som Grund til, at han ikke kunde

skaffe sig de fornødne Mursten, udbrød først
2 Maaneder efter, at Stenene allerede skulde
have været tilstede ved Havneanlæget. At Be-

styrelsen da tillod ham at bygge med Beton

istedetfor Mursten, var »en stor Judrommelse
overfor Entreprenoren (Frederiksen: Med

Kampesten!). Ja, man kunde naturligvis itke

opføre det Hele med Beton,·men maatte visse
Steder ogsaa bruge Granit. Men det er na-

turligt, at naar Entreprenøren fremkom med

Forslag, som i:mange’Henseender vare ufuld-
stændige, Forslag om saa store Forandringer,
som de, her var Tale om, saa kunde Bestyrel-
sen ikke strax gaa ind paa disse Forandringer,
uden sat underkaste .dem en grundig Undersø-
gelse. Det er ikke mere, end hvad den skyldte
Staten og Regjeringen, som-havde sat den til
at varetage-et saa betydningsfuldt Hverv. sJeg
kan ikke finde, at der er nogen egentlig Grund
til at reise Anke imod Regjeringens Embeds-

mænd, og det Jndlæg, Entreprenoren har gjort
i denne Sag, kan man forsaavidt-sikke bygge
paa, som dets aabenbart alene er en Udtalelse
fra hans Side; som for at have Betydning
maatte være kommen til Bestyrelsens Kundskab
saaledes, at- den kunde imødegaa dem og svare
derpaa. Det er kun et Jndlæg, der foreligger
fra hans Side, som ikke har kunnet modsiges
fra«anden«Side, og et saadant Jndlæg· tror:
jeg ikke, man skal bygge for meget paa. Jeg
skal« overfor den-høitærede Jndenrigsminister
blot tillade mig at bemærke, at naar den ærede

Minister har antydet, at den Frist, man iße-

tænkningen-havde antydet- for disse Arbeidets

Udførelse, mulig er noget-kort, og navnlig den

sidste Frist for Arbeidernesx endelige Fuldfø-
relse, saa maa det dog erindres, ats idet
er to Aars-ud over den Tid, der endogsaa
i Tilfoiningew til Kontrakten er— forudsat.
Det er helt ud ,2 Aar, og det forekommer mig
ikke, at man ret, vel kan gaa videre; ;thi--for-
saavidt som der indgaas en ny Overenskomst
med den nuværende Entreprenør,s vil jeg haabe,
at den høitærede Minister vil tage saadanne
Forholdsregler og! sikkre sig en saadan Garanti;

at han ikke atter, naar den Tid er udløbet,
vil være i det uheldige Tilfælde, ikke alene at

have Arbeidet ufuldført, men ikke engang
at kunne faae tilbørlig Erstatning for For-
sinkelse af Entreprenøren eller hans Kautionist.
Jeg vil, som sagt-, haabe, at Ministeren i den

Henseende sikkret sig, saavidt som det er muligt,
og jeg maa formene, at det ogsaa er fuldstæn-
dig nødvendigt, at man ikke lader Entrepre-
neren faae Leilighed til at overskride disse Fri-

ster,-uden atsman strax, saasnart han over-

skrider nogen af dem, «saavel den første som
den sidste, da strax« sætter ham fra Arbeidet

og selv paatager sig at udføre det, tilbagevæ9
rende, thi hvis man t. Ex. vilde give Entre-

preneren en Frist, eindtil lernbanen kan ventes

aabnet for Driften, vilde man udsætte sig for,
maaske et helt«Aar»efter at Jernbanen er fær-
dig, ikke at have Havnen færdig, og det -vilde

aabenbart være til ligefrem Tab for Statskas-
sen, ikke- at tale om, at det er etsTab for
Statskassen, at man maa holde. ogs««lønne en

’ Kontrol ved dette Arbeide længere end.-det er

nødvendigt, alene fordi Entrepreneren ikke har
opfyldt sine Forpligtelser eller.’fuldsørt sit Ar-
beide i rette Tid. sMen selv overfor-Entrepre-
neren kan jeg ikke indse, at det kan være til

Nytte at faae Tiden for disse Arbeidets Fuld-
førelse yderligere forlænget, thi, det maa ogsaa
tilføie ham betydeligt Tab saaledes at spilde
sin Tid og sine Kræfter paa et Arbeide,-som
han allerede kunde have været færdig smed,- og
et Par Aars«Arbeide mere for Yhamt vil dog
heller ikke kunne være uden Betydning Det

er derfor ikke alene mit Haab, menl ogsaa sen

bestemt Forudsætning hos den største Del af
Finantsudvalgets Medlemmer, at den høitærede
Minister søger at sikkre sig detteArbeides for-
svarlige Udførelse saa godt, som det er muligt

stil den is Betænkningen anførte Tid. « -

Tuxem Efter den Henstilling som den
høitærede Jndenrigsminister gjorde med Hensyn
til Spørgsmaalet om Arbeiderne ved Esbjerg
Havn, skal jeg tilbageholde de Bemærkninger,
som jeg ellers. vilde have fremsat om denne

mærkelige Sag, og forbeholde mig senere, naar

det, Spørgsmaal, som den høitærede Minister
omtalte, er- asgjort,« at komme tilbage dertil


