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Entrepreneuren for at tage Ansvaret for den 
her ommeldte Forsinkelse af Arbeidet, hvis Ind- 
ledelse han i Ovrigt paabegyndte allerede 
i Aaret 1869, da han lod støbe en Del af de t i l  
Lededæmningen nødvendige Betonblokke, men uden 
at han da fortsatte Arbeidet. Hvad angaar de 
Tvangsmidleu der med Hensyn til denne Del af 
Arbeidet kunde være bragte til Anvendelse mod 
Entreprenøren, skal man indskrænke sig til at hen- 
vise til de ovenfor fremsatte Beinærkninger om Mi- 
nisteriets Opfattelse af Tvangsmidlernes Anvende- 
lighed i det Hele taget under de forhaandenvæ- 
rende Omstændigheder. 

Hvad endelig angaar det i Landsthingstiden- 
den 1871홢홢홢72, Sp. 2780 omhandlede Tilbud paa 
Anlægets Udførelse, skal man indskrænke sig til at. 
oplyse, at dette ikke egnede sig til at antages, da; 
Værkerne efter de Tilbudet ledsagende Planer ikke 
vilde erholde den fornødne Soliditet. 

» Uden at ville udtale nogen Formening om, 
hvorvidt der fra Ministeriets Side overfor Entre- 
prenøreit er iagttaget alt Fornødeut med Hensyn 
til en prompte Opfyldelse af de for Arbeidets 
Fremme kontraktmæssigt stipulerede Betingelser, 홢 
skjønner Udvalget ikke rettere, end at: 

da der i de 3 Aar, der ere hengaaede 
imellem Havneanlægets Projektering og Kontrak- 
tens Afslutning, har været tilstrækkelig Tid til at 
erhverve det mest udstrakte Kjendskab til Anlægs- 
terrænet og i saa Henseende sikkre sig imod Even- 
tualiteter, der under Arbeidets Udførelse have nød- 
vendiggjort Forandringer i de omkontraherede Planer, 
samt 홢 da der først under 31teAugust1870, eller 
kun 4 Maaneder forinden den hele okhavn i 
Følge« Kontrakten skulde være færdig ti at tages 
i Brug, er blevet taget Beslutning om Bortgrav- 
ning af et allerede i 1869 af den tilsynshavende 
Ingenieur opdaget Tørvelag paa det Sted, hvor 
Slusegabets Bolværker skulle anbringes, 홢- saa 
kan Ansvaret for, at forskjellige Dele af Havne- 
anlæget ikke ere blevne udførte til den i Kontrakten 
stipulerede Tid, neppe alene paahvile den paagjæl- 
dende Entrepreneurz 

Under Henvisning til Statsrevisionens derom 
Anførte (Betænkning Side 93홢홢94) vil det be- 
mærkes, dels at forskjellige Uregelmæssigheder 
have fundet Sted med Hensyn til Udførelsen af 
forskjellige under Konto II. O. givne Bevillinger, og 
dels at de Overslag, hvorpaa Bevillingerne ere 
givne, ikke have været tilstrækkelige. 

Udvalget forventer, at Statsrevisionens vel- 
begrundede Anmærkninger i saa Henseende maa 
blive tagne tilfølge, og at de Overslag, der ligge 
til Grund for Bevillingerne, fremdeles maa blive 
affattede med særligt Hensyn til, at de deri om- 
handlede Arbeider ogsaa kunne blive ludførte for 
de anslaaede Summer. « 

Under Konto V. (Den grønland»ske 

Handel) » har Statsrevisionen henledet Opmærk- 
soinheden paa Koloniernes Forsyning, hvoraf det 
fremgaar, at imedens Udgiften til den hele For- 
syning har andraget 211,813 Rd. 53 Sk., saa er 
heraf kun anskaffet ved Licitation 홢 og i tvende 
Tilfælde med en altfor kort Frist 홢 Varer for 
113,248 Rd. 84 Sk. 

Udvalget maa med Statsrevisionen anse det 
ønskeligt, at de fornødne Varer til Koloniernes 
Forsyning, saavidt muligt  tilveiebringes ved 
Licitationer, der ere berammede med betimeligt 
Varsel og passende Leveringstid, navnlig naar der 
attraas Levering af større Partier. 

» Under Konto 10, Udgifter, Handels- 
rørelse«n vedkommende, har Statsrevisio- 
nen henledet Opmærksomheden! paa en Overskridelse 
af Bevillingen til Læge- og Fødselsvæsenet iGrøn- 
land, foranlediget ved en ikke ubetydelig Forøgelse 
af de derværende lønnede Iordemødres Antal. 

Omendskjøndt Ministeriet paa given Foran- 
ledning har fremhævet, at Antallet af Jorde- 
mødrene sammesteds ikke hidtil har været begrænd- 
set, og at det ikke heller kan anses rigtigt, at der 
i saa Henseende fastsættes et Maximum, saa skjøn- 
ner dog Udvalget ikke rettere, end at Statsrevi- 
sionen med Me har bemærket, at Udgiften og- 
saa paa denne Konto maa være begrændset af Be- 
villingen, og derfor har henledet Rigsdagens Op- 
mærksomhed paa dette Forhold. 

ad. § 21. Ministeriet for Kirke- og Under- 

visningsvcesenet 

Under Konto V., Kuns tans ta l te r  og 
Kunstsamlinger ,  har Statsrevisionen henledet 
Opmærksomheden paa, at der tildels, ved Laan 
imod Forventning og aarlige Afdrag er erhvervet 
til de danske Kongers kronologiske Samling 
paa Rosenborg for en Kjøbesum af 1,885 
Rd. 74 Sk. 5 sjeldne Sølvgjenstande fra 
Christian VLs Tid, der betragtes som Deposi- 
tum i Samlingen indtil fuld Betaling er ydet. 
Paa given Foranledning har Ministeriet oplyst, at 
Gjenstandene ere erhvervede alene for Sølvværdien, 
at de vare bestemte til Indsmeltning og derfor strax 
maatte erhverves, dersom de ikke skulde gaa tabte, 
men at der ved Transaktionen iøvrigt ikke er paa- 
draget Samlingen nogensomhelst Risiko eller For- 
pligtelse. 

Idet man henviser til Statsrevisionens herom 
Anførte (Bet. Side 115홢홢16) maa Udvalget gan- 
ske tiltræde Statsrevisionens Betragtning af For- 
holdet, navnlig ogsaa Onsket om, at i fremtidige. 
Finantslove Bevillingerne til Kunstsamlingeynes 
Forøgelse stilles noget friere, t. Er. saaledes, at 
Ministeriet faar Bemyndigelse til at oplægge og 
lade overgaa som dispoiiibel Beholdning indtil 


