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Det nyttige Formaal, denne Skole har sat sig, og den Maade, hvorpaa den stræber hen til 
Maalets·Opnaaelfe, begrundet efter Udvalgets Formening at Vedkommende faar den .ansøgt6 Under- 
støttelse af 800 Kr., hvorom Udvalget, formentlig i Overensstemnielsemied Ministeren, agter at stille 
Forslag« Da man derhos tror, at jden 1Inderstøttelse, som ydes paa nærværende Konto, vil  være de 
vedkommende tvende Skoler til større Nytte, naar de tør vente at beholde den, saalænge Skolerne 
bevare deres nuværende Karakter og Betydning, henstiller man til Ministeren ikke at forlange et for- 
nyet Andragende, men kun en aarlig Meddelelse af deres fortsatte heldige Virksomhed som Betingelse 
for Beløbets Optagelse paa Budgettet. » 

107) V. O. Angaaende Opførelsen af det kongelige Theater har Udvalget inodtaget følgende 
Beretning: - 

»J Fortsættelse af den Finantsudvalget under 16de December f. A. og 23de Januar 
d. A. tilstillede Beretning om Theaterbygningssagens Fremme, fremsender Ministeriet» hermed de 

fra Bygningskommisfionen siden Februar Slliaaned d. A. modtagne 6 maanedlige Beret- 
mager. 

Ministeriet skal med Henvisning til sin ovennævnte Skrivelse af 23de Januar d. A. 
hertil knytte følgende Bemærkninger. « 

, Allerede under 16de September 1873 fandt Ministeriet det nødvendigt at minde Byg- 
iiingskommissioneti om Jndgivelfen af en Arbeidsplan, som viste, at Arbeidet, naar denne fulgtes, 
vilde blive færdigt i rette Tid, hvorhos Ministeriet, efter Modtagelsen af forskjellige Oplysnin- 
ger fra Bygningskoniniissionem under 24de s. M., vel overlod denne at vælge den Vei, den 
hertil fandt den hensigtsmæssigste, men dog særligt udhævede, at Ministeriet derved maatte 
sættes i Stand til at overbevise sig om Muligheden af at naae Maalet i rette Tid, ligesom det 
i Anledning af en allerede den Gang af Kommissionen yttret Tvivl om, at Bygningen, selv om 
den blev færdig i rette Tid, kunde benyttes» af Theatret, tilføiede, at det maatte anses 
aldeles nødvendigt at skjelne mellem Bygningen som Bygning og Theatrets Drift i den nye 
Bygning. » 

Under 9de Oktober mindede Ministeriet den konstituerede Chef for idet kongelige Theater 
og Kapel om, at Ministeriet maatte arbeide hen til at faae den nye Bygning færdig og den 
gamle Bygning nedrevet, for: at Terrainet om den nye Bygning kunde reguleres inden Begyn- 
delsen af Saisonen 1874홢홢75, og anmodede ham om 홢홢 for saa vidt det mod Forventning 
skulde vise sig, at Bygningen ikke strax kunde tages i Brug 홢홢홢 at være forberedt paa, hvorledes 
denne Eventualitet kunde mødes. . 

Da Ministeriet uagtet disse Paalæg ikke fra Bygningskoiiiniissionen modtog de. saaledes 
gjentaget begjærede Oplysninger, forlangte man paany under »19de December s. A. Udtømmende 
og klare Oplysninger om Forholdet i det Hele, og da dette heller ikke førte til det for-ønskede 
Resultat, samlede Ministeriet den 14de Januar Bygningskornmissionens Medlemmer, Arkitek- 
terne, Entreprenetirerne og Ministeriets Embedsmænd for at komme gjennem en mundtlig Dis- 
kussion til Klarhed om Sagens forskjellige Punkter. «« i 

Det»Jndtryk, som Ministeriet ved dette Møde fik, var dels, at medens Entreprenem « 
rerne og Arkitekterne «ikke tvivlede om Muligheden af at naae Alt i rette Tid, var dette ikke 
Tilfælde med Kommissionens Medlemmer, dels at der manglede forskjellige Ordrer og Afgjrlrels « 
ser, uden hvilke Entreprenetirerne ikke kunde fremme deres Arbeide. Man opfordrede derfor un- 
der 9de Januar 1874 Kommissionen til med al Energi at fremme de endnu tilbagestaaende spe- 
cielle Sager for at komme til en endelig Afslutning. » « » - 

Under 24de Ianuar modtog Ministeriet fra Kommissionen en vidtløftigere Betænkning, 
som, gaaende ud fra, at den af Entrepreneurerne forelagte Arbeidsplati nødvendig maatte føre 
til en saadan Forcering af Arbeidet, at dettes Godhed og Forfvarlighed led- derved, i Forbindelse 
hermed udtalte stærk Tvivl om Muligheden af at faae Bygningen færdig i rette Tid. 

Ved Siden af de Vanskeligheder, som den Stilling, Kommissionen saaledes troede at 
burde indtage, beredede Ministeriet, opstod nu en ny Besværlighed for Ministeriet, idet Entrepre- 
neurerne, i Anledning af manglende Besked angaaende Varme- og Ventilationsapparatet, nedlagde 
bestemt Paastand om Fritagelse for eventuel-Anvendelse af Kontraktens «Mulktbestenimelse·, hvis 
Jndlægningen af Varme- og Ventilationsapparatet maatte forsinke Arbeidets Fuldførelfe i rette 
Tid. Ministeriet-svarede vel under 9de Februar herpaa, at man ikke uden en nærmere Paavis- 
ning af Entrepreneurernes Paastands Rigtighed kunde gaa ind paa samme, men var efter det 
Foranførte paa forskjellig Maade kommet til den Erkjendelse, at de store Tab,- som Kommissionen 
ved Dødsfald havde lidt, gjorde det uundgaaeligt nødvendigt at skaffe en Formand og tilføre 
Kommissionen yderligere Kræfter. 


