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væsentlig Prisforøgelse for nogle mindre Strcekningers Vedkommenda som Arbeidsfolkene ligefrem 
vare bange for. 홢 Da jeg befigtede Lokaliteterne den Sie ds., var hele Linien taget i Arbeide; 
der manglede kun 926 Kubikfavne Jordtransport til Opnaaelsen af en mindste Høide af 9 Fod 
over dagligt Vande over hele Linien, og det viste sig, at Digebestyrelsens Forventning til 1ste 
November overalt at have naaet 10 Fods Høiden ingenlunde var overdreven. Den 5te dennes 
var der fuldført: af 12 Fods Diget 155 Stationer g, 100 Fod =  0,k3-1s Mil, af 10 Fods 
Diget, desuden 294 Stationer =  1,22s Mil; da hele Diget udgjør 559 Stationer I «  2,325 
Mil, refterer der altsaa 110 Stationer 홢홢홢홢 0,5-;8 Mil, som imidlertid er under Arbeide. Af 
Fyldmassen var der transporteret 33,291 Kubikfavne til 10 Fods Diget og 18,209 Kubikfavne 
til 12 Fods Diget; der var desuden fuldføri 93,187 I ]  Favne Tangbeklædning og 8,938 I ]  -« 
Favne홢 Plantniiigz derimod resterede der de ovennævnte 926 Kubikfavne Jordarbeide til 9 Fods 
Høiden og 35,797 Kubikfavne til 12 Fods Høiden; desuden 57,863 O  Favne Tangbeklædning 

s og 142,112 U  Favne Plantning 
Sluttelig var man stærkt i Gang med Opførelseii af Høster til Beskyttelse «af Lerklinten 

ogshavde for at lette Transporten af Sten til disse opført 2 Landingsbroer med Kran og Jernss » 
bane, en paa Østsiden og en paa Vestsiden af Sydfalster. 

Naar man befarer hele Digeftrækningen, faar man en홢Følelse afBettyggelse, som jeg ikke 
havde ventet paa et saa tidligt Stadium; vel hidrører Beroligelsen væsentlig fra, at store Stræk- 
ninger af Diget ere bevoxede med en etaarig Plante, der voxer i Tangen og breder sig stærkt; 
men naar man nærmere betragter den store Forstrand foran Diget i Forbindelse med Digets 
flade Dossering føler man, at Betryggelsen er fuldstændig berettiget, til Trods for at. Diget er 
opført af et saa løstMateriale som Sand. Vil det end-ikke kunne undgaas, at store Beskadigelser 
foranlediges, hvis en extraordinær Stormflod atter paa tredie Aar væltede sig over Kysten, saa 
tror jeg dog, at man i denne Vinter vil være sikkret imod Gjennembrud, og er først een Vinter 
gjennemgaaet med Held, vil Diget med hvert Aar vinde i Holdbarhed og Styrke, naar der 
strengt vaages»over, at Diget vedligeholdes omhyggeligt, og at der Intet forsømmes, som kan 
bidrage til, at Styrken forøges; men netop fordi Digets Holdbarhed i saa væsentlig en Grad af- 
hænger»af en god Vedligeholdelse, maa jeg fra et teknisk Standpunkt indtrængende tilraade, at 
de Bidragydendes Skattebyrde lettes saa meget som muligt; thi Intet vilde virke mere hæm- 
niende paa Vedligeholdelsen end den Følelse, at de, hvem-Vedligeholdelsen paahviler, bør muligst 
skaanes, fordi de i Forveien ere stærkt prægraverede. . » 

Digearbeiderne paa Lolland. 
Med Hensyn til Digeanlægene paa Lolland vil det erindres, at disse oprindelig paatænktes 

standsede ved Rødbyfjords vestlige Grændse, imedens dog Digeloven bemyndiger Ministeriet til 
at udstrække Digeanlægene saa langt østester, som det ansaa for hensigtsmiessigy da Stormfloden 
af 10de Februar d. A. paa en slaaende Maade havde viist, at de høitliggende Iorder vare i 
lige saa HK, om ikke i høiere Grad udsatte for Oversvømmelse Øst for Rødbyfjord som Best for 
denne, blev det taget under alvorlig Overveielse, om ikke de østlig beliggende Jorder havde et» 
lige saa berettiget Krav paa Beskyttelse som de øvrige Iorder Vest for Fjorden; da dette Spørgs- 
maal ubetinget matte besvares bekræftende, var der ingen Tvivl om, at Ministeriet vilde benytte 
den i Loven givne Bemyndigelse i den Udstrækning, som-Forholdene gjorde nødvendig; men for 
at naae Maalet niaatte en væsentlig Vanskelighed overvindes, nemlig Hensynet til Rødbyfjord, 
paa hvis Inddæmning og Tørlcegning der var givet en Allerhøieste Koncession, som endnu stod 
ved Magt. For at naae Maalet paa den simpleste og billigste Maade forsøgte man en Overens- 
komst med Koncessionshaverem men denne førte ikke til noget Resultat, da Koncessionshaveren 
ikke kunde tilveiebringe de fornødne Midler kilSagens»Realisation. Der var nu kun to Maader, 
horpaa Maalet kunde naas, nemlig enten selv at foretage Jnddæmningen af Rødbyfjord eller at 
føre Diget hele ·Rødbyfjord rundt; da denne sidste Fremgangsmaade vilde være betydelig dyrere 
end den førstnævnte, tilraadede Digekoinniissionen paa Digebestyrelsens Jndftilliiig at føre Diget 

« over Kramnitza Bredfjed, Myggefjed, Syltholm, langs Lineslyfts østre Dæmning, Saxsjed, Bjer- 
næs, Sjælstofte Marker, Lnndehjzie og Errindlev Fælled over til Strovnæs eller eventuelt fra 

«Lineslysts østre Dæmning over Braaddragene og Øerne Billese»Stenersholni m. ni. til Strov 
næs. Hele Sydlolland maa være Ministeriet i høi Grad takneinligt, fordi det bevilgede Opfø 
relsen af Digerne lige til Strovnæs, da Anlceget derved har faaet sin naturlige Afslutning, og 
alle de lavtliggende Jorden som overhovedet kunde komme ind under Digelovens Bestemmelser, « 
vilde komme til at nyde Godt af denne. » 

Ved denne Udvidelse af Digeanlæget vil der blive opført Diget i en Længde af o. siig 
Mil imod den oprindelig projekterede Længde af o. 4314 Mil, men der beskyttes et Areal af over 
27,000 Tdr. Land imod tidligere o. 14,000 Tdr. Land, saa at Beboerne snarere lettes end 
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