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navnlig fordi Anlæget frembyder saa exceptionelle Forhold, at der savnes en Piaaleftok for de Vanske- 
ligheder, som kunne møde Funderingen af Sssillerne paa de større Dybder. « 

Iøvrigt maa det bemærkes, at Linifjordsbroens Bygning er et saa vanskeligt og færegent 
Foretagende, at det ikke er antageligt, at nogen Entrepreneur vilde have paataget sig specielle Frister 
for Fuldførelsen af Værkets enkelte Dele, i alt Fald ikke uden mod en betydelig Tillægsbetaling.« 

Udvalget maa erindre om, at en Overskridelse af Fristen ikke blot vil forvolde tilsvarende 
Rentetab, men ogsaa Tab og Ulempe for Driften af Banerne, og man skal derfor opfordre Ministe- 
ren til at gjøre Sit til, at Bygningen fremmes med tilbørlig Kraft. (Ivfr. iøvrigt det følgende Nr. 
i Betænkningen). ( 

246) Paa Udvalgets Spørgsmaal om Fremme af Iernbaneanlægene iVestjylland har 
Ministeren tilsendt Udvalget nedenftaaende Beretning fra Overingenieurem som man, uagtet den er 
trykt andetsteds, har troet at burde optage her. 홢 

Bere tn ing  
om de jydsk-fynske J e r n b a n e a n l æ g  

(afflitttet den 21de December 1874.) 

S t a t u s  af de jydsk-fynske Jernbaneanlæg.  

Tillceg Anlcegs- « 
Anlæg· x Længde Overslags- Kontrakts- for szkapitalen Deraf er Der skal endnu 

sz i Mil. sum. sum. andre udgjør udbetalt. ndbetales 
Arbejder. derefter. 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ø- Kr. Ø. 
I. Esbjerg-Lunder- 

skov . . . . . . . . . 7,42 2,210,0001,978,000 147,000 2,125,0001,885,772. 58 239,227. 42 
II. Esdjerg-Holste- 

bro . . . . . . . . .. 17,31 4,400,000 4,578,000 » 4,578,000 3,575,215. 41 1,002,784. 59 
III. Bramminge- 

Ribe ~  .. 2,20 770,000 788,680 » 788,680 635,817.89 152,862. 11 
IV. Bro over Lim- 

fjorden . . . . . . . 1,600,000 1,824,000 » 1,824,S00 289,550. 52 1,534,449. 48 
Samme. . . 26,93 8,980,000 9,1e;8,680 147,000 9,315,6e0 crssessocsxo ZJSJEDTMTEJ 

, 홢 i 
I  Henseende til홢de enkelte Anlæg tilfoies følgende Oplysninger: 

I. J e r n b a n e n  mellem E s b j e r g  og Landet-flov. 
Anlægskapitalen «udgjør, som tidligere, 2,125,000 Kr.; med Hensyn til dennes 

- Størrelse henvises til Oplysningerne i den foregaaende Beretning. 
Paa denne Baneftrækning er Jordarbeidet i det Væsentlige fuldført; foruden en Del 

mindre Reguleriiigs- og Beklædningsarbeider er det navnlig Fuldførelsen af Sikiringsa1bei- 
derne paa den for Stormfloden udsatte Daemning over Sneum Aaeiis Dal, som endnu 
staae tilbage. Gjennemlobene under Banen ere ligeledes i det Væsentlige færdige. Alle 
Broerne ere saa vidt fuldførte, at de kunne befares medens der dog paa de fleste staar for- 
fkjellige mindre Arbeider tilbage, saasom Maling, Anbringelse af Dækften og Gelcriidere 
ligesom ogsaa i Henseende til Fremstillingen af de udforte Aaforlægninger. v ( 

Niveauoverkjorfleriie over Banen ere vel alle anlagte, men frembyde ikke saa Mang- 
ler i Henseende til Chanssering og Brolægning. Overgangene for Fodgiiengere ere endnu ikke 
fuldførte lige saa lidt som Veianlægeiie, hvis Tilstand paa flere Steder lader meget tilbage 
at ønske. 

» Spot-et er fuldstændig lagt og Ballasteringen tilendebragt paa Banen og Stationerne 
med Undtagelse af en Strcekning mellem Gjording og Brørup, paa hvilken det ovre Ballast- 
læg ikke ganske er kompletteret 


