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lade forsarne Folk besigtige den, inden man be- 
stemmer, hvor man vil anlægge Linien. Da disse 
Arbeider vare foretagne og de fornødne Ventila- 
tioner derom havde fundet Sted, altsaa endnu i 
1871, approberedes den 5te September hele Linien 
for Sydbanens Vedkommende, og jeg beder ærede 
Medlemmer erindre, at det var en Linie, hvis 
Placement i Marken tidligere havde givet Anled- 
ning til mange Forhandlinger, og som ligeledes 
gav Anledning til mange Forhandlinger med Be- 
folkningen, fordi der tidligere havde været Tale 
om at vælge en sydligere Linie. Der var altsaa 
mange feilslagne Forhandlinger, som medførte, at 
Befolkningen ingenlunde taug til den Linie, der 
fremkom fra Regjeringens Side. Dette var alt- 
saa endnu i Aaret 1871. Nogle Dage efter at 
Pengebevillingen forelaa, og forinden det nye Fi- 
nantsaar var paabegyndt, 홢 nemlig under den 25de 
Marts 1872 홢 gav Jndenrigsministeren derpaa 
Ordre til Expropriation. Allerede i Mai Maaned 
1872 var der Kontraktudkast tilstede, og var der 
taget Overslag over hele Linien med alle de Ar- 
beider, som hørte dertil, og endnu i samme Maa- 
ned kunde Udbydelsen finde Sted; den fandt Sted 
i Mai Maaned. Under den 19de August 1872, 
efter at Budene vare komne ind, og efter at de for- 
nødne Forhandlinger havde fundet Sted med En- 
trepreneurerne for at bringe Summen? ned til den 
Størrelse, som af Rigsdagen var bleven bevilget, 
blev Kontrakten afsluttet. Jeg tør tro, at Jnden- 
rigsministeren med Hensyn til dette Anlæg ikke 
har kunnet handle hurtigere, naar forstandige Hen- 
syn skulde tages til alle berettigede Fordringer, og 
naar der skulde høres paa de Stemmer, som man 
under almindelige Forhold anser berettigede til at 
tale med. Hvad Vestbanen angik, var Stykket 
imellem Ringkjyibing og Varde approberet til Be- 
sigtigelse allerede den 11te Oktober 1871, altsaa 
paa en Tid, da man endnu ikke var kommen mere 
end lidt over Halvdelen af det Aar, for hvilket 
Bevillingen til at foretage Undersøgelsen, var gi- 
ven. For Holstebro-Ringkjøbing Banen var den 
foreløbige Besigtigelse ligeledes afsluttet endnu i 
1871, men dog først under 30te December. Der 
fremkom da, som den ærede sidste Taler fuldstæn- 
dig rigtig bemærkede, Ønsker, som støttedes af 
Ringkjøbing Amtsraad, og som gik ud paa, at 
man vilde foretage Undersøgelse af en østligere 
Linie. Man skulde altsaa foretage Omflytning af 
de Stationer, man havde tænkt sig at anlægge, 
dernæst anlægge nogle flere Stationer og give en 
ny Klassifikation af dem, begrundet paa den 
Trafik, der kunde ventes. Dette var nu et 
Punkt, som Regjeringen ikke paa nogen 
Maade ansaa det » for forsvarligt at undlade 
at gjøre til Gjenstand for Undersøgelse , »og 
man lod derfor foretage hele det meget vidtløftige 
Arbeide at afstikke den Linie eller rettere de Li- 
nier 홢 thi der var ogsaa med Hensyn til et an- 

«det Punkt paa den oprindelige Linie fremsat Nn- 

ske om Undersøgelser, hvilket Ønske ligeledes støt- 
tedes af Ringkjøbing Amtsraad 홢- der saaledes 
vare bragte paa Omtale. Hele denne Undersøgelse 
maatte selvfølgelig medtage Tid; thi en Jernbane- 
linie skal ikke blot udpeges i Marken, men der 
skal ogsaa anstilles overordentlig vidtløftige Bereg- 
ninger over, hvilket Arbeide der er forbundet med 
dens Gjennemførelse, og hvilke Omkostninger Val- 
get af den vil medføre. Først efter at dette Ar- 
beide var blevet udført, og man havde set, hvilken 
overordentlig Forøgelse i Udgifterne den østlige 
Linie vilde medføre 홢- og det var Hensynet der- 
til, som gjorde, at denne Linie ikke blev valgt 홢 
kunde Jndenrigsministeren skride til endelig at ved- 
tage en Linie, hvilket han gjorde den 6te Marts 
1872. Arbeidet var altsaa foretaget i Vinterens 
Hjerte, i de strengeste Vintermaaneder, for ikke at 
tilsidesætte noget Hensyn til Befolkningens Tarv, 
samtidig med at man paaskyndede Anlæget saa 
meget som muligt. Efter at Linien var vedtagen, 
skulde der soretages Expropriation paa hele den 
17V2 Mil lange Linie, og i August Maaned blev 
da Anlæget udbudt. Paa Grund af Forhandlins 
ger med Entrepreneurerne, som forlangte et ikke 
saa lidet større Beløb, end der var bevilget, nem- 
lig 115,000 Rd., blev Kontrakten dog først un- 
derskreven den 7de Oktober 1872, altsaa 11« Maa- 
ned efter, at Arbeidet var udbudt. Jeg giver disse 
Oplysninger for at vise, at Jndenrigsministeriet 
har ladet sig det være særlig magtpaaliggende ikke 
at lade nogen Tid gaa til Spilde; Ministeriet har 
tvertimod holdt sine Underordnede til at handle, 
for derigjennem at gjøre det muligt at naae til 
en Afslutning af Kontrakten saa betids, at Arbei- 
det kunde blive færdigt til den lovbefalede Tid. 
Om nu de vedkommende Entrepreneurer have op- 
fyldt Kontrakten eller ikke, derfor kan der jo ikke 
paahvile Jndenrigsministeriet noget som helst An- 
svar. Han har jo ikke noget andet Middel til 
sin Raadighed i saa Henseende end det ene at 
tage Arbeidet ud af Entrepreneurernes Hænder og 
enten lade det udbyde til Andre eller overtage det 
selv, og Spørgsmaalet derom 홢 det beder jeg 
de Herrer være forsikkrede om 홢 har gjentagne 
Gange været Gjenstand for Overveielse. Man 
maatte overveie, hvor vidt det kunde antages, at 
man ved at følge en af de to sidstnævnte Veie 
vilde kunne faae Banerne hurtigere færdig, end 
naar man lod Entrepreneurerne arbeide i Ro, og 
da man efter moden Overveielse maatte holde sig 
forvisser om, at man ikke vilde blive noget Me- 
blik før færdig, men selvfølgelig vilde løbe ind i 
en Masse Vidtløftigheder, ja mulig endog blive 
senere færdig paa Grund af de forskjellige Reis- 
tvistigheder, der kunde opstaa med Entrepreneurerne 
홢 thi Retstpistigheder ere jo ikke udelukkede der- 
ved, at man tror at være i sin fulde Ret 홢 saa 
undlod man at bruge dette Expedient, som var 
det eneste Middel, der i Henhold til Kontrakten 
stod Ministeren aaben for at fremme Afslutningen 


