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vilde have været en passende Brøde, -dersom Manglen »lod sig rette, men dette kan først sle, 
naar Skibet efter nogle Aars Forlxsjbjforsynes med nye Kjedler. Da Manglen imidlertid ikke 
antages at ville være fzzlelig eller at ville medføre nogetsomhelst Tab under Skibets: sædvanlige 
Tjeneste, og da det, der manglede i den fastsatte høieste Kraft, i sig selv er lidet og kun sva- 
rer til en meget ringe Forskjel i den opnaaede Hastighed, antager jeg ikke, der er Føie til at 
paalaegge Fabrikanterne noget betydeligt større Afdrag i Kjøbesummen. Denne var B. 9,750, 
eller omtrent 175,000 Kr. Den ovenanførte Sum er omtrent 1 pCt. af Kjøbesummen, og 
jeg vil da betragte det Dobbelte heraf, eller 3,»600 Kr., eller»i engelsk Mønt O. 200 som en « v 
passende Bøde«. I« 

« Da Maskinen paa den 6 Timers Prøve, der er afholdt i Over-Værelse af Fabrikam 
ternes Repræsentant, som erklærede sig tilfreds med de indvundne Resultater, ikke har udviklet 
den stipulerede Hestekraft af i Gjennemsnit 700 indiceret, er Ministeriet i Følge Kontraktens 
§§ 4 og 11 berettiget til at forkaste den og lade den udtage af Skibet for Fabrikantens Reg- 
ning, samt at fordre den erlagte Betaling tilbage og derhos en passende Skadeserstatning; men 
der er tillige i saadant Tilfælde forbeholdt Ministeriet Adgang til at beholde Maskinen til en 
lavere Miss, efter nærmere Forhandling med Fabrikantem 

Uagtet Ministeriet selvfølgelig bør gjøre sin Ret til at forkaste Maskinen gjældende, 
jformenes det dog, at der, efter Værftsdirektørens Udtalelser om Maskinens forøvrigt gode Egen- 
kaber og Brugbarhed for Skibet, samt henset, dels til, at det ved Prøven opnaaede Resultat, 

kun i ringe «s«85rad er under det, man i sin Tid har gjort Regning paa (jfr. Direktørens Skri- 
velse af 9de April 1875, Bilag 8), dels til, at der vilde medgaa en lang Tid, inden Skibet 
kunde blive forsynet med en ny Maskine, er overveiende Grund til at-søge Overenskomst med v 
Fabrikanterne om at beholde Maskinen til en lavere Pris end den betingede, E 9,750. Naar 
Vcerftsdirektøren har foreslaaet, at denne Pris iiedsættes med 3,600 Ku eller L, 200, finde-B 
der nærmest Anledning til at anstille en Sammenligning med den Nedsættelse i Prisen, som i 
December 1875 blev bestemt for den af Burmeister K Wain til Pantserbatteriet »Odin« leverede 
Maskine, der paa Prøoeturen ikke heller havde naaet den betingede indiceredeHestekraft. »Odins« 
Maskine skulde efter Kontrakten have udviklet, 2,500 indiceret Hestekraft, men naaede paa Pr?- 
ven i Gjennemsnit kun 2,254,29 eller 245,71 Hestekraft mindre end betinget. Ved Bestemmelsen 
af den Nedscettelse i Prisen, der i den Anledning af Ministeriet vilde være at fordre, gik man 
ud fra, at der ikke kunde paavises nogen bestemt Feil ved Maskinen som Aarsag til den mang- 
lende indicerede Hestekraft, og der fandtes da Grund til at bestemme Boden for denne Mangel 
efter samme Princip som den Præmie, der ved Kontrakten var tilsagt for det Tilfælde, at 
Maskinen paa Prøven opnaaede mer end 2,500 indiceret Hestekraft i Gjennemsnit. Denne » 
Prcemie var E 5. 10 Sh. eller ea. 100 Kr. for hver indiceret Hestekraft over 2,500, og naar 
den samme Bøde beregnedes for hver, af de manglende 245, 71 indiceret Hestekraft, vilde Pris- 
nedsættelsen altsaa blive 24,571 Kr.. J  Betragtning af, at Maskinens Vægt tillige var 5,37 « 
pCt. over det ved Kontrakten fastsatte Maximum, og nt Kulforbrugen paa Prøven havde været 
13,45 pCt over det Maximum, som Fabrikanterne ved Kontrakten havde garanteret, blev hint 
Beløb af Ministeriet forhøiet til 30,000 Kr., hvilket dog, efter Forhandling med Fabrikanterne, atter 
blev nedsat til 26,000 Kr., der saaledes: efter Overenskomst blev afdraget i den ved Kontrakten betingede 
Betaling. Det as Værftsdirektøren foreslaaede Afdrag for »Jngolfs« Maskine er sorholdsvis noget større 
end det, der blev bestemt for »Odins« Maskine, nemlig for hver manglende indiceret Hestekraft 
ea. 45 pCt. af den Miss, der fremkommer, naar Kjøbesunkmen med Tillæg af Omkostninger 
fordeles paa de 700 indieeret Hestekraft medens Afdraget for »Odins« Maskine i samme Forhold 
var ea. 41 pCt.; men som Grund til denne Forskjellighed kan anføres, at der ved «Jngolfs« 
Maskine kan paavises en bestemt Feil, nemlig Kjedlernes for ringe Størrelse, som altid vil 
have sin skadelige Indflydelse paa Kraftudviklingem medens der for »Odins« Niaftinerdog ialt 
Fald var Udsigt til, at de Aarsager, der under 8l3røven havde forhindret den fulde Kraftud- 
vikling, kunde i Fremtiden bortfalde. Paa den anden Side maa det dog tages: i Betragtning, 
at den manglende Hestekraft for »Jngolf« sorholdsvis ikke var saa stor som for »Odin«, nemlig 
4,2 pCt. af den betingede Hestekraft mod 9,8 pCt. for ,,Odin«, at det forøgede Kulforbrug ud- 
over det garanterede var for »Jngolf« kun 7,31 pCt over det garanterede mod 13,45 fast. for 
,,Odin,« og at Vægten for »Jngolfs« Maskine var under det i Kontrakten fastsatte Maximum 
medens den for »Odins« Maskine var mer end 5 pCt. over. Med Hensyn til det forøgede 
Kulforbrug for »Jngolf« skal endnu bemærkes, at det ikke blot er under det, som ifølge Kon- 
traktens §- 4 berettiger til at forkaste Maskinen (3 lys. pr. indiceret Hestekisaftx men ogsaa 
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