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nemlig blive vanskeligt at sikre de nuværende Kaimure hvis Fundering er indrettet efter 
13 Fods Vanddybde 

At et Tillæg af 1V2 eller 1273 Fod til de 12 Fod, som nu haves paa Slusetærskelen, 
vil være en for Skibsfarten meget værdifuld Først-gelse, er indlysende. Nornialdybgaaendet 
for de Skibe, som kunne beseile Havnen og som nu maa sættes til 10 Fod, .vil derved 
stige til 111-2 ti 112l3 Fod. Og ligesom der nu med nogenlunde- gunstige Tidevandsforhold 
kommer Skibe ind, der stikke 12 Fod, ville, naar Fordybningen har fundet Sted; Skibe 
af 131l2 a 13273 ods Dybgaaende kunne komme ind i Dokhavnen. « 

Slusens ordybning vil, ligesaa lidt som en fuldstændig Ombygning, kunne fore- 
tages, uden at den afspærres, saalænge Arbeider varer« Medens Ombygningen ikke vilde 
kunne ndfores i kortere Tid end et Par  Aar, vil imidlertid en Fordybning som den» an- 
givne kunne tilendebriiiges i en»Arbeidssæson, det vil sige fra Vinterens Ophør indtil den 
atter indtræder. Afspærring i et saadant Tidsrum vi nu, e terat de nye Kaier i For- 
havnen ere anlagte, og naar Jernbanesporet er ført ud dertil amt nogle andre Fora1istalt- 
ninger trufne, kunne ske, Uden at den foraarsager større U em er, end der kan bæres. 
Ved en væsentlig forøget Frekveiits af Havnen vil den derimod live meget vanskelig. For 
at Arbeidet kan udføres i en Sæson, maa det være meget omhyggeligt forberedt, og de 
Apparater og Redskaber, som skulle benyttes, saavel som alle fornødne Materialier med 
Undtagelse af Cementeii være samlede paa Stedet inden den foregaaende Vinters Begyn- 
delse, saaledes at ingen Standsninger ere at befrygte. Jnden den paafølgende Vinter maa 
Slusen være færdig til atter at tages i Brug. » » 

« Endelig skal fremhæves, at en Kaimur langs Havnens Nordside, hvilken ikke ret 
længe vil kunne undværes, vil kunne opføres noget billigere, naar det sker samtidig med 
Uddybningen af Dokhavnen, som i denne Anledning lægges tør, end det ellers vil 
være mn igt. « 

Forinden der imidlertid vil kunne skrides til Udforelfen af disse Arbeider, vil 
det være nødvendigt, at der træffes forskjellige Foranstaltninger, hvorved man maa tage 
Hensyn dels til, at den voxende Trafik bliver generet saa lidt som muligt under Dokbasfinets 
Afspærring, dels til, at de Værker, som man i denne Anledning opfører, ogsaa kunne komme til 
Nytte i Fremtiden. » 

Som det fremgaar af det medfolgende gjennem Vandbygningsdirektoren modtagne-?- 
Forslag til de omnieldte Foranstaltninger, faa disse imidlertid en saadan Udstrækning, at 
de ikke ville kunne tilendebringes i et Aar, og man anser det derfor for rettest nu kun at 
fremsætte Forslag om sammes Ud ørelse, medens Arbeiderne ved Fordybningen af Esbjerg 
Havnesluse i Forbindelse med en ddybning af det indre Havnebassin samt ved Opforelfen 
af en Kaimur langs dette Bassins Nordside udsættes indtil Videre. Det vil nemlig være 
hensigtssvarenda forinden der skrides til Udforelsen af disse Arbeider, at afvente de Er- 
faringer med Hensyn til Trafikens Tiltagen og den deraf følgende Trang til Bolværks- 
plads, som ville i1idvindes i den Tid, der medgaar til de forberedende Foranstaltninger, 
da dis e Erfaringer jo ville kunne have Jndlslydelse paa orslagene til Arbeiderne i det 
indre avnebassin. Disse kunne desuden ik e betragtes om en nødvendig «ølge af de 
foreslaaede Foranstaltninger, om hvilke det derimod vel tør forudsiges, at de, elv om Af- 
spærringen af det indre Havnebassin ikke skulde finde Sted, inden føie Tid ville vise sig nød- 
vendige paa Grund af Trafikkens Udvikling. 

» S o m  det vil ses af den medfolgende Plan bestaa disse Foranstaltninger hoved--i- 
agelig i: 

fra det fydøstlige Hjørne af Pladsen ved Esbjerg Forhavn at føre en 400 Fod 
lang og 66 Fod bred Arm med Anlægsplads paa begge Sider ud omtrent mod O. S .  O. 
og længere inde imod Kysten at anbringe en med den nævnte Arm parallelt løbende An- 
lægsbro for Fiskerfartøier, saaledes at der imellem disse to Udbygninger uddybes et 80 
Fod bredt Bassin med en Dybde af 972 Fod under dagligt Høivande, medens der udenfor 
Armen i en Vrede af 200 Fod uddybes til 14 a 15 Fod under dagligt Hoivande 

Ifølge det hoslagte Overslag ville disse Foranstaltninger 홢 deri indbefattet det-5- 
almindelige Havneudstyr samt Forlængelse og delvis Forhøielse af Bølgeskjærmen paa 
Lededæmningen for at tilveiebringe tilstrækkelig Ro ved den nye Anlægsbro 홢 medføre en 
Bekostning af 212,000 Kr., hvoraf et Beløb af 130,000 Kr. ventes at ville komme til 
Anvendelse i det første Aar og et Beløb af 82,000 Kr. i det paafølgende Aar .  - 

J  Henhold hertil skal man soreslaa, at der for Finantsaaret 1884홢홢85 bevilges et 
Beløb af 1 0,000 Kr. » « « 
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