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Sten der, som skulde have været sorte bort, 
saa sparer man at føre disse Sten bort, og 
saaledes fremdeles er der sparet paa adskillige 
Steder. J  det Hele vil han gøre opmærk- 
som paa, at han har flyttet oligen til et 
andet Sted, end det oprindelig var bestemt, 
og derfor har han maattet kjøbe mere Grund 
og bygge mere Mur, men det er en betyde- 
lig Besparelse, thi skulde Boligen have ligget 
paa det andet Sted, vilde den have været 
betydelig dyrere Dette Sidste har gjort en 
vis Virkning paa Ministeriet, thi Ministeren 
spørger strax Arkitekt Amberg, om der er 
sparet betydelig ved, at Boliger: er bleven 
lagt paa et andet Sted, og de Herrer Ant- 
berg og Nielsen konferere da om Sagen og 
komme til det Resultat, at det vide de 
ikke Besked om, derimod er det vist, at der 
er blevet kjøbt mere Grund, og at der er 
lagt mere Hegn; det ere de paa det Rene 
med, men om Besparelsen vide de ikke Noget. 
Derimod er der en Erklseriiig fra nogle 
Færinger, og de sige, at der er sparet 1,600 
Kr., men de komme hverken med Regnskab 
eller Bevis, saa dette kan man vel omtrent 
regne sor Nul J  1880 er man begyndt at 
bygge Boligen, i 1881 skulde den være fær- 
dig, og i 1880 begyndte Amtmanden allerede 
at melde om Overskridelsen og igjennem hele 
1881 vedbliver han ganske rolig at melde om 
Overskridelsen men først den 15de Juli 1882 
ere vi komne saa vidt, at Ministeriet sender 
Amtmanden en Skrivelse, hvori det paa fin 
Side melder ham. at det, han har gjort, var 
han aldeles uberettiget til. Jeg kaniGrutp 
den ikke tænke mig, hvilket Indtryk det har 
gjort paa Amtmanden at faae denne Skrivelse, 
da han aldrig selv har været i Tvivl om, 
at han ikke var berettiget til at gjøre, hvad 
han har gjort; han har jo selv tilskrevet 
Ministeriet, at han selvsolgelig skulde have 
bedet om Tilladelse, men at det var gaaet 
bedre uden det. Men nu faar han da en 
Jrettesættelse, dog ikke i nogen streng Form; 
man udbeder sig nærmere Oplysninger, og 
der gives ham et udtrykkeligt Forbud mod at 
bygge Mere nu. Men Terrainets Udvidelse 
approberes samtidig dermed. Amtmanden 
sender saa Ministeriet en Synsforretiiiiig og 
en Slutberetning, hvori han meddeler, at 
endnu efter dette har han overskredet Bevil- 
lingen med 258 Nr. Dette er naturligvis 
mere for Prineipets Skyld. Naar man nu 
endda havde den Trøst, at vi havde 
faaet en god og solid Amtmandsbolig 
deroppe 홢홢-홢 det var en daarlig Trøst, men 
det var dog en kTrost 홢- men det have vi 
slet ikke, thi efter Synsforretiiingeiy de Sllioends 
Forklaringen som have foretaget Synet der 
oppe paa Færøerne, ser man, at Tag og 

Render ere slet lagte, at Kitningerr hvorved 
man har søgt at gjøre Taget tæt, er et fuld- 
stændigt Palliativ, som kun kan holde i kort 
Tid og maa gjøres om, der er Fugtighed 
flere Steder baade oppe og nede, der mangler 
endnu Planeriiigsarbeide og Jndhegninxp og 
Taarnet er revnet. Ganske vistkdar Arkitekt 
Amberg afkræftet en Del af disse Anker og 
paavist, at nogle af dem beroede paa en 
Misforstaaelse, navnlig hvad Renderne angaar, 
var det en Niisfrirstaaelse og ligeledes er 
Forklaringen om Taarnet bleven modsagt 
fra Sagkyndiges Side, saa at det kan om- 
tvistes, om denne Mening om Brøstfældighed 
er rigtig eller ikke, men beroligendeser Syns- 
forretningen ikke, og navnlig fremgaar det 
tydelig, at endnu er man ikke færdig. Hvor- 
ledes er nu det finantsielle Resultat? Det 
er det, at der nu er en samlet Udgift af 
56,617 Kr., og dersom man vil gaa Regn- 
skaberne igjennem 홢 der findes meddelt et om- 
hyggeligt Regnskab, hvoraf baade de bevilgede 
kalkulerede Summer og de virkelig benyttede 
Summer fremgaa 홢홢홢 vil man se det, som er 
ganske interessant, nemlig, at de store Over- 
skridelser findes paa to Konti, nemlig Kon- 
toen til Sten og Kontoen til Leverancer 
under Et as Murstein Kalk, Cement Tømmer, 
Snedkerarbeidg Skiferarbeide, Glarniestew 
arbeide; paa disse to Konti findes Over-- 
skridelser af henholdsvis 3,159 Kr. og 
25,006 Kr. Alle de øvrige Overskridelser 
for Jernstøberarbeide, Malerarbeida Trans- 
port ud til Grunden, Tørv, Kul, Lys osv. 
ere forsvindende i Sammenligning dermed; 
det beløber sig ikke til Mere end 6홢홢7000 
Kr. Den egentlig store Overskridelse er 
fremkommer: ved, hvad der er leveret paa 
Leverance af Kalk og Materialier i det Hele, 
og Grunden til, at denne Bygning er bleven 
saa meget dyrere, er ikke blot det, at der har 
været galt Overslag, men at man har handlet 
paa egen Haand. Det samlede finantsielle 
Resultat er det, at der er bevilget 28,820 
Kr., og at der er brugt 58,808 Kr.; deri 
fragaa ganske vist for Salget af den gamle 
Gaard eller Amtmandsboligeii 2,191 Kr., 
saa at der er altsaa en Overskridelse af om- 
trent 28,000 K r  Der er bevilget 28,000 
Kr., og det overskrides med 28,000 Kr., alt- 
saa bruges der ligefrem det Dobbelte; men 
det skyldes, som det aabenbart fremgaar af 
disse Regnskaber og alle Bilagene, ingenlunde 
blot Veirliget og tilfældige uheldige Omstæn- 
digheder; nei, Amtmanden paa Færøerne 
har paa egen Haand bygget en helt anden 
Bolig end den, der var evilget. Yiesiiltatet 
er, at man begyndte med at skrive og for- 
handle om et Bygningssoretagende som skulde 
koste 5,000 Kr., og at man endte med at 


