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den omhandlede Leilighed bleve 16 af de ved -Flaadens Vedligeholdelse« afskedigede
Folk umiddelbart efter antagne ved s»Nyt Skibbyggeri«, 7 Haandværkere ønskede
ikke Antagelse ved et andet Værksted, idet de fandt god Beskjæftigelse andetsteds,
medens 17 Mand maatte afgaa, fordi man ikke kunde bruge dem mere.

N. F. Navn.

C. J. Uldall.

Til Folkethingets Finantsudvalg

173) 0: 1. Bygning af nye Skibe med fast Inventarium. Udvalget

foreslaar at overføre Beløbet 99,000 Kr. til Paabegyndelse af nyt Sømateriel til Under-

konto »3.· Ny Krydser af 3die Klasse« (Gejser).

» 174) G. 1. Bygning af nye Skibe medfastJnventarinm Svarskrivelse

fra Marineministeren: «

Marinemin isteriet. Kjøbenhavn, den 28de November 1889.

J behagelig Skrivelse af Bde ds. har det ærede Finantsudvalg udbedet sig
nærmere Oplysning om, hvorvidt Bygningen af de to Krydsere paa Værftet nu er

fremmet, og hvormeget der ialt, beregnet i Penge; vil være til Rest at" udføre ved

disse toSkibsbygninger i»næste Finantsaar ·
» » » «

J den Anledning skal jeg tillade mig at- anføre Følgende:
Bygningen af Krydseren Hekla antages i indeværende Finantsaar at blive

saa vidt fremmet, at der til dette Skibs Bygning ved Finantsaarets Udgang ialt

vil være forbrugt ea. 1,025,000 Kr. Skibet ventes færdig bygget ved Udgangen af
Finantsaaret 1890——91, og vil dertil behøves ca. 530,000 Kr., som opført paa For-
slaget til Orlogsværftets Driftsplanspfor sidstnævnteFinantsaarM »

»

Bygningen af Krydseren «Geiser antages i indeværende Finantsaar at blive

fremmet saa vidt, at der ved Finantsaarets Udgang ialt vil være brugt til Skibet

ca. 225,000 Kr. Under Forudsætning af, at de paa Finantslovforslaget for 1890——91

opførte Midler bevilges, vil i«sidstnævnte Finantsaar blive brugt til Skibet ca.

700,000 Kr., hvorved Skibet ved Udgangen af bemeldte Finantsaar vil blive godt
halvt færdigt

N. F. ·Ra vu.

C. J. Uldall."

Til Folkethingets Finantsudvalg

175) iS a inm e Kont o. Skrivelse fra Marineministeren:

Marine ministeriet Kjøbenhavn, den »18de November 1889.

Da de i Finantsaaret 1889——90 under Udførelse værende Skydeforfog med

Granater, ladede med stærkt explosive Stoffer, paa Grund af forskjellige under For-
- søgene fremkomne midlertidige Standsninger, ikke have kunnet bringes saa langt frem

som paatænkt, og da man navnlig har maattet opsætte den Del af Skydningen, som
« skulde have været udført mod et af vore gamle udrangerede Skibe, vil det ikke være

Pensigtsgvarxendde at paabegynde Tegningerne til et nyt større Kampskib i den nærmest
ommen e i .

""""""Soinmdet imidlertid vil fremgaa af Motiverne til Finantslovforslag for

18900591 § 26 V. 1. a. »Til Fremme af det paa § 23 under 0. ·1. opførte Sø-

materiel« anses det som meget nødvendigt, da Flaadens mindre Skibe af Krydser-


