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kelt uforudset, ganske mærkværdig vold- 
somt Vejr, en enkelt uanet Stormflod, som 
pludselig har narret en og styrtet Arbejdet 
om, inden det blev færdigt. Nej, Ulykken 
begyndte; lige saa snart Arbejderne be- 
gyndte. Saa snart Indsnævringen begyndte 
at virke saa meget, at Strømmen forstær- 
kedes, begyndte ogsaa Udskæringen fra 
Havets, fra Strømmens Side, og længe før 
Molerne styrtede, kunde man paa de fore- 
tagne Pejlinger se, at da var Molerne ab- 
solut dødsdømte, ved Underskæring, lise 
som ogsaa Bagskæring truede. Men Maa- 
den, hvorpaa det er foregaaet, 'er væsent- 
lig den, at Vandet ved det stigende Hav 
styrter ind over Bundsikringen, ja, efter 
hvad der er oplyst, endogsaa trænger gen- 
nem de utætte Bundsikringer og udskærer 
Bunden indenfor; ved dalende Hav, Ebbe- 
tid, var det omvendte Tilfældet, saa styr- 

. tede Vandet med betydelig Overhøjde ud 
fra Ringkøbing Fjord og bortskar og ud- 
hulede Bunden udenfor Sikring'slinien. Det 
fortsatte |sig mere og mere, indtil det, in- 
den Ulykken skete, var aldeles tydeligt, at 
den var uafvendelig. Foruden denne Ud- 
skæring ved det strømmende Vand er det 
ogsaa oplyst, at en Del af, Udskæringen 
skyldes selve den Maade, hvorpaa Sikringen 
er blevet udført, ved Nedstyrtning af Beton- 
sække. Det har nemlig vist sig, at disse Be- 
tonsække ikke er blevet tilstrækkelig tætte. 
Der blev ogsaa advaret mod at bruge den, 
Metode, men da anerkendte Navne lagde 
saa at sige deres Kyndighed i Pant paa, 
at den kunde gaa, blev den fulgt, og Re- 
sultatet har vist sig. Gennem alle disse 
smaa Uta:3tlieder trængte Vandet med en 
vældig Strømkraft og bortskyllede Sandet 
og tillige de Cementmængder, der trængte 
ud gennem Sandsækkenes Utætheder og 
gjorde det hele til en løst usammenhæn- 
gende Masse Klumper, medens det skulde 
have været et sammenhængen de. Lag. Der 
blev ogsaa, inden det var blevet udført, 
peget paa, at hvis Bundsikringslaget skulde 
være betryggende, maatte det udstrækkes' 
langt længere baade udad og indad Ka-: 
nalen; vel havde det endnu ikke faaet: 
hele den projekterede Bredde, men selv 
om den havde faaet den, kan man af, 

. .  hvad der er foregaaet, se, at Forholdet 
var blevet akkurat det samme, det havde 
kun varet noget længere, inden Under- 
skæringen havde trængt igennem. Vil man 
nu forlænge eller istandsætte de beskadi- 
gede Moler, kan man ikke trøste sig med, 
at det er en Slags, Reparation. Det er en 
Grenopførelse lige fra Begyndelsen, og vil 홢 
man sikre sig, at den lykkes, saa kan man 

ikke gøre det ved at blive ved paa den 
Maade, som er dødsdømt af, Vesterhavet, 
men kun ved den mere rationelle Maade først 
at tilvejebringe en midlertidig Lukning. 

Der foreligger jo forskellige alterna- 
tive Forslag. Jeg skal, saa kort det er 
mig muligt, naar det ikke , skal blive uty- 
deligt, karakterisere de vigtigste Momenter 
i hvert af de alternative Forslag, som 
foreligger i Regeringens Forslag, idet vi, 
naar vi saa har:gennemgaaet dem, bag efter 
kan se, hvad der taler for at vælge det 
ene eller det andet. 

Forslag Nr. 5 foreslaar at bygge Mo- 
lerne op igen, med Kronebredden noget 
større , end tidligere. Tænker man sig det 
opført saaledes, vil man gaa til en noget 
anden Metode, idet man udstyrter, større, 
vel at mærke naturligvis kantede Beton- 
blokke i Stedet; for det tidligere Bundsik- 
ringslag. Men nu bygger man ikke, som 
før, paa en jævn Bund, men ,oyenpa,a en 
Vold, som ganske vist er udjævnet en hel 
Del mod Øst, men som ud mod Vest falder 
med en ret stejl Skraaning helt ned til en 
Dybde af 18 m, saa selv om man vil for- 
lægge hele Sikringslinien noget, er der al 
Sandsynlighed for, at en hel Del af Beton- 
blokkene vil styrte ud, saaledes at man for 
at skaffe Skraaningerne tilstrækkeligt Anlæg 
maa opføre Værket paa en Dybde af mindst 
12홢14 m og paa den yderste Kant helt ned 
til 18 m's Dybde. 18 m vil sige det samme 
som Højden af et 4홢5 Etages Hus.. Det 
fremgaar deraf, at det er ret usandsynligt, 
at det Overslag, man har lavet under For- 
slag 1, baade a og b, vil kunne slaa til, 
thi naar man, ikke har kunnet faa det 
udført for en lignende Sum tidligere, da 
man kun havde en 4홢5 m's Dybde at bygge 
paa, er der ikke, naar Dybden er saa me- 
get" større, megen Sandsynlighed for, at 
man skal kunne fuldføre det for den Pris. 
Men selv om man ,nu gik den rationelle 
Vej, afskar Strømmen og fuldførte Mo- 
lerne, har man saa Sikkerhed for, at de 
da vil kunne staa? Det Spørgsmaal maa 
absolut besvares med Nej. Nogen Sikker- 
hed har man ikke. Det er stadig tvivl- 
somt. Hvad der hidtil foreligger, tyder 
nærmest paa, at det er usandsynligt. Vi 
er midt ude i Forsøgene. Man kan sige, 
at det er rationelt at sige som saa : Vi vil 
ikke forlade, de Forsøg, vi har begyndt 
paa, før det hele er til Ende, men vi maa 
nøje mærke os, at vil vi føre det til Ende, 
drejer det, sig om at øse Million paa Mil- 
lion ud og, blive ved med det endnu i 
lang Tid, inden vi naar et positivt Resul- 
tat. Det, vi . endnu har naaet, er kun det 


