
577 ' Tillæg B.i (37). v ; ;  u. ! i ' j v . t ; i  Overordentlig Samling 1918, *078 
Bilag til Beretn. fra Folket.s Udv. til Modtagelse af Oplysninger ang. Arbejdsløsheden. 

Skagens Havn: Anlpeg af en Pier i østre Inderhavn, Bevilling 135 000 Kr. 
Esbjerg 'Havn: Ombygning af østre Forhavnskaj, Bevilling 125 000' Kr. 
Helsingør Havn: Ombygning af 165 m Bolværk, Bevilling 175 000 Kr. 
Frederikshavns Havn: Forøgelse af Kajplads m. m., Bevilling 50 000 Kr. (som 

1ste Bidrag af en samlet Bevilling paa 450 000 Kr.). 

Paa Grund af Mangel paa Materialier 홢 specielt Jern 홢 har det hidtil 
været umuligt at iværksætte de tre førstnævnte af disse Anlæg, og da Udsigterne 
i saa Henseende snarest har forværret sig, vil de fremdeles ikke kunne fremmes 
i den nærmeste Fremtid. Til det fjerde Anlæg vil det fornødne Detailprojekt 
blive udarbejdet i Løbet af Sommeren, men det maa anses for tvivlsomt, at det 
vil kunne lade sig gøre at fremskaffe de til Arbejdets Udførelse nødvendige: Ma- 
terialier i saa stort Omfang, at der vil kunne udføres nogøn væsentlig Del af 
Anlæget i indeværende Aar. ' 

I  oftnævnte Fortegnelse er under II. endelig dels angivet de endnu ufuld- 
førte Vandbygningsarbejder, hvortil Staten i tidligere Finansaar har bevilget Til- 
skud, dels tilsvarende Arbejder, hvortil Statstilskud er opført paa Finanslovfor- 
slaget for 1918-19. I  særlige Rubrikker er anført de til dei forskellige Anlæg 
svarende oprindelige Overslagssummer (inkl. Statstilskuddene) samt de Overskri- 
delser, som rent skønsmæssigt maa antages at ville blive uundgaaelige for de 
enkelte Arbejder, hvis de skal fremmes under nuværende ekstraordinære Forhold. 

I denne Forbindelse tillader jeg mig at henlede Opmærksomheden paa. 
at Havneanlægene ved Grenaa, Ballen, Lynæs og Hov Havne hidtil af Hensyn til 

홢 -yf :de befrygtede Overskridelser ikke har været ønsket fremmede af de respektive 
Havnebestyrelser. 

(Underskrift). 
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