
2265 Bet. o. Lovf. om Tillægsbevilling for 1918홢19. , 226ft 

handling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918홢19 paa 
mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 2, Statsvirksomheder. Til B. Postvæsenet. II. Formuebevægelser. 
Til Udgiftskonto B. 1. Til h. Som nyt Nr. 

Summen forhøjes med. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  712 Kr. 50 Ø. 

HASSING JØRGENSEN. 

. Kerrn. , 
Til .Folketinget% Finansudvalg. 

F o r s l a g e t  t i l t r æ d e s .  

95) Samme Konto. Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder: 

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 28. Marts 1919. 

Ved Finanslov for Finansaaret 1918-19 er der til Opførelse af Postbygninger 
i Ballerup og Birkerød bevilget et Beløb af henholdsvis 40 360 Kr. og 51 920 Kr. 
Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918-19 er der endvidere søgt 
efterbevilget et Beløb af 712 Kr. 50 Øre til Opførelsen af Postbygningen 
i Ballerup. 

Fra vedkommende Bygningsinspektør, hvem Opførelsen af de paagældende 
Bygninger er overdraget, har man nu modtaget Meddelelse om, at disse Beløb ikke vil 
være tilstrækkelige, idet det ved Licitationen over Opførelse af en Postbygning i 
Ballerup indkomne laveste Tilbud var 22 890 Kr. større end det bevilgede Beløb 
efter det rent foreløbige Overslag, hvorhos det til senere forøjet Arbejdsløn, 
Stigning af Materialer og Opsætning af elektrisk Pumpe til Optagning af Drain- 
vandet omkring Bygningen i Ballerup og Anlæg af en Septic Tank samme Sted 
vil medgaa et Beløb af i alt 4 158 Kr. 03 0., hvorved den samlede Overskridelse, 
vil blive 27 048 Kr. 03 0. For Postbygningen i Birkerøds Vedkommende var det 
ved Licitatiònen indkomne laveste Tilbud 29 474 Kr. større end det bevilgede 
Beløb efter det rent foreløbige Overslag, hvorhos der ved Bygningens Opførelse 
har maattet foretages flere Isoleringsarbejder end oprindelig paaregnet, ligesom 
Arbejdet er blevet fordyret ved Arbejdslønnens Stigning og ved, at Kloakken er 
krævet ført til en fjernere liggende Kloakbrønd end oprindelig paaregnet. Til de 
her nævnte Arbejder, hvortil kommer Anbringelse af Linoleum i Ekspeditions- 
lokale, Budstue og Postmesterens Kontor, vil der medgaa et Beløb af i alt 6 502 
Kr. 50 0., hvorved den samlede Overskridelse vil blive 35 976 Kr. 50 0. 

Jeg skal derfor anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling 
af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918-19 paa mine Vegne- 

. at ville stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 2. Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. II. Formuebevægelser.. 
Til Udgiftskonto B. I. 

Til 50. 
Summen forhøjes med . . . .  63 024 Kr. 53 Ø. 

HASSING JØRGENSEN. 

' Kerrn. 
Til Folketingets Finansudvalg. 

F o r s l a g e t  t i l t r æ d e s .  


