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Statsbanernes Vedkommende udpegedes Sø- 
fartsch-ef Heise, og saa ønskede vi en Mand 
fra et privat Værft til at bedømme dette 
Forhold; hertil valgtes Direktør for Hel-, 
singør Jernskibs- og Maskinbyggeri An- 
dersen. Endelig blev Fuldmægtig i Stats- 
banernes Regnskabskontor Bertelsen Med- 
lem af Kommissionen. Disse Folk har 
undersøgt hele dette Spørgsmaal og er kom- 
met til det Resultat, at Materialerne og 
Anskaffelserne i det hele taget til Dampfærgen 
홢Dan" har beløbet sig til 1525 000 Kr., det 
er efter Regningernes Paalydende. Herfra 
gaar Toldgodtgørelse 116 000 Kr., saaledes 
at det i alt bliver 1 409 000 Kr.; Arbejdsløn 
og Driftsomkostninger ved Bygningen af 
Færgen andrager et Beløb af 2 444 000 Kr. 
Derved kommer vi op paa et samlet Beløb 
af 3 853 000 Kr. Kommissionen udtaler, at 
for at kunne bedømme, hvad en tilsvarende 

, Færge vilde have kostet, hvis den var ble- 
vet bygget i det samme Tidsrum som 홢Dan" 
paa et privat Værft, har man forespurgt 
og til fortrolig Benyttelse faaet opgivet fra 
danske Værfter og Rederier saadanne Op- 
lysninger, at man ved at bearbejde disse 
har kunnet danne sig et Skøn over, hvor- 
ledes det vilde have stillet sig med disse 
Udgifter, og man er da kommet til det 
Resultat, at Priserne paa de Materialer, 
som er indkøbt til 홢Dan", i alt væsentligt 
ligger i Niveau med dem, som andre har 
betalt paa det samme Tidspunkt, og at 
Bygningen af 홢Dan" paa et privat Værft 
vilde have andraget 3 å 31/4 Mill. Kr., 
saaledes at det altsaa er blevet 600 000홢 
700 000 K r .  dyrere at bygge den paa Or- 
logsværftet, end det vilde være blevet at 
bygge den paa et privat Værft. Det vil 
altsaa sige, at Arbejdsløn og Driftsomkost- 
ninger, ; som staar opført til 2 444 000 Kr. 
paa Orlogsværftet, er 600 000홢700 000 Kr. 
højere, end de vilde have været ved et 

. privat Værft. Angaaenc1e denne højere Be- 
taling paa Orlogsværftet har Marinemini- 
steriets Medlemmer af Kommissionen i 
Betænkningen ønsket at udtale føl- 
gende, som jeg med den højtærede For- 
manctø Tilladelse gerne vil oplæse: 
홢Orlogsværftet er først og fremmest anlagt 
som Flaadestation, og der findes derfor 
paa dette en Række Magasiner og Depoter, 
hvis Beliggenhed mellem Værkstedsbygnin- 

gerne gør, at Afstandene mellem disse er 
langt større, end de vilde være, hvis Voorf- 
tet var anlagt kun som Skibsværft. Da 
der endvidere ej heller fandtes moderne 
Hjælpemidler til Transporterne, blev disse 
홢 ikke mindst paa Grund af de høje Ar- 
bejdslønninger 홢 betydeligt større, end de 
vilde være blevet paa et Privatværft. En 
stærkt medvirkende Aarsag til Orlogsværf- 
tets dyrere Arbejde var, at Værftets Be- 
skæftigelsesgrad paa det givne Tidspunkt 
laa langt over den Beskæftigelsesgrad, der er 
den mest økonomiske. Det skal saaledes 
anføres, at Skibsbyggerværkstedet beskæf- 
tigede dobbelt saa mange Arbejdere 
som før Krigen, og at det i længere 
Perioder var nødvendigt til Tider at holde 
selve Værkstedet i Gang Dag og Nat." 
Og de øvrige Medlemmer af Kommissionen, 
som var udpeget af Statsbanerne, altsaa 
Søfartschef Heise, Direktør Andersen fra 
Helsingør Skibsbyggeri og Fuldmægtig Ber- 
telsen ved Statsbanerne, har skrevet, at 
de ikke havde noget at bemærke til det, 
der er fremsat fra Orlogsværftets Side om 
disse Forhold. Men det faktiske er alt- 
saa, at det er blevet 600 000홢700 000 Kr. 
dyrere for Staten at faa denne Færge byg- 
get paa Orlogsværftet, end det vilde have 
været, at faa den bygget paa et privat 
Værft^' og jeg vil jo sige, at naar man ser 
det ud fra Ministeriet for offentlige Ar- 
bejders Synspunkt, vil det ikke stimulere 
os til i Fremtiden at bygge Færger paa 
Orlogsværftet. Dog ønsker jeg at tilføje, at 
det erkendes af Statsbanerne, at den Færge, 
der er leveret, helt igennem, baade hvad 
Materialer og Arbejde an gaar, er en ud- 
mærket god Færge. Ved Bygningen af 
denne Færge har man fra Statsbanernes 
Side heller ikke kunnet føre den Kontrol, 
som man ellers kan. Ja, man kunde det 
teknisk, men ikke forretningsmæssigt, fordi 
den ene Statsinstitution ikke kan føre den 
Kontrol med den anden Statsinstitution, 
som den kan føre overfor et; privat Værft, 
hvor den faar bygget en Færge efter Reg- 
ning. Man har ment, at den ene Stats- 
institution maatte stole paa, hvad den an- 
den Statsinstitution opgav. Dog er der 
truffet den Bestemmelse for Statsbanernes 
Vedkommende, at hvis vi. i Fremtiden skal 
bygge Færger paa Orlogsværftet, maa Stats- 
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