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Rammen til et Byggeværk staa, og saa lave 
o-m? Skaber man andet end Desorganisa- 
tion? I Randers virker denne Desorganisa- 
tìon allerede. Rektoren har fornylig for- 
langt tre Klasseværelser, som han mangler, 
anbragt i Kælderen 홢 altsaa Klasseværelser 
i Kælderen, store Omklædnings værelser i 
Stueetagen foran Gymnastiklokalerne, me- 
dens Kælderlokalerne nedenunder staar 
tomme, :og Festsale af kolossale Dimen- 
sioner og med Forværelser1 som en Festsal 홢 
det er Desorganisation. I Viborg ser man 
ikke noget til Desorganisationen, men der er 
ogsaa den Mærkværdighed, at Viborg Skole 
vel ingen selvstændig Rektor-og Pedelbolig 
har, men naar man sammenligner den nu- 
værende Bygning med den oprindelige Teg- 
ning, som ærede Medlemmer kan se gengivet 
i Rigsdagstidendes ,,Tillæg, viser dét sig, at 
den oprindelige Tegning bestod af en 3-fløjet 
Bygning med en enkelt Fløj vinkelret paa 
Sielefløj ene, men i. den nuværende Bygning 
-er det en 3-nøjet Bygning med 2 Fløje 
vinkelret < paa : Sidefløjene, : og i  disse ' 2 
vinkelrette Bygninger, som ikke findes paa 
den oprindelige Tegning, findes netop Rek- 
tor- og Pedel boligerne. : Jeg kan ikke sige 
noget om, naar disse Fløje er kommet til, 
om det er sket efter Forhandlingen i Sep- 
tember 1921 eller tidligere. I Ministeriet har 
man intet Materiale til at. efterse det, men 
vi vil nu se at faa det undersøgt; Sikkert 
e r  det, at Viborg Skole gør mere Indtryk 
af at være efter den oprindelige Plan end 
Randers S k o l e . .  " . 

Det, der skabtes i  September 1921, var 
dels en Desorganisation, dels et Fantom 
om Besparelser, som hur t ig  svandt bort. 
Det varede ikke længe, før Arkitekterne, 
efterhaanden som Arbejdet skred frem, 
fjernede sig mere og mere fra de 1 480 000 
Kr., og Gang paa Gang maatte Ministeriet 
give efter. - 

Men der er et Forhold, der gør det 
endnu mere ansvarstungt for min For- 
gænger, at h a n  ikke brød af i September 
1921. Han burde have brudt af ved Kåni,p- 
manns Død, men han burde absolut have 
brudt af i September 1921. Paa den Tid 
vidste nemlig min Forgænger, hvad man 
kunde bygge et moderne Gymnasium med 
dobbelt Mellemskole og toliniet Gymnasium 

홢 for.: I hele det Aar, der var gaaet, siden 
han ' overgav de to Arkitekter Skolerne, 
havde han forhandlet med Lyngby Kom- 
mune om Opførelse i af et Statsgymnasium 
derude, til hvilket Lyngby Kommune skulde 
give 700 000 Kr. i Tilskud. I Januar 1921, 
inden de 2 Arkitekter endnu havde ladet 
høre fra sig efter 5 Maaneders Tavshed, 

modtog min Forgænger Bygningsirispekt ør 
Magdahl-Nielsens Overslag. Her var en 
Gymnasieskole s med alt : der var Skolebyg- 
ning, Gymnastiksale, der var Grundene dens 
Planering og Tilplantning, der var Rektor- 
bolig, dog ikke Inventar, og den kostede 
839 500 Kr. I September samme Aar, just 
medens de: 2 Arkitekter forelagde deres 
Overslag paa 2% Mill. Kr. for hver Skole, 
var Overslagèt for Lyngby Skole blevet 
reduceret til 814 500 Kr., og paa dette 
Beløb er der endda ved Opførelsen sparet 
yderligere 60 000 Kr. Men ganske _ vist i 
Lyngby staar heller ikke den halve Kælder- 
etage og den hel e Loftsetage ubrugt. 

Endskønt Ministeriet altsaa havde op- 
stillet et Fantom af en Besparelse og Sko- 
lerne dog var langt dyrere end Lyngby Skol é, 
skete der det utrolige, at Ministeriet kort 
efter ga v Arkitekterne Bemyndigelse til at 
anvende de af det ærede Medlem Hr. Lund- 
berg ; saa udførlig omtalte smalle Mursten. 
De, angaves at skulle koste 29 000 Kr. mere, 
men det har sikkert været  en langt rkost- 
barere Historie, og denne Tilladelse var 
imod 'den ældre Kampmanns Plan, for han 
har udtrykkelig i Foraaret 1920 tilskrevet 
Minist eriet, at han vilde bruge al mindelige 
Fa cadesten. Og under alle disse aarelange 
Forhandlinger, disse nye Arkitekters An" 
sættelse, nye Priser, nye Udgiftstilladelser 
har-min Forgænger ikke en eneste Gang 
forelagt Sagen for Finansudvalget eller for 
Rigsdagen.; 

Det ærede Medlem Hr. Lundberg har 
spurgt, hvad Arkitekehonoraret vil blive. 
I en Skrivelse til Ministeriet for nogle Dage 
siden har Arkitekterne opgivet; Arkitekt- 
honorarer, Tilsyns- og Rejseudgifter', under 
Forudsætning af at Skolerne bliver færdige 
den 1. Juli L926, til ca. > 225 000 Kr, eller 
5 ]/2 pCt. af Byggeudgiften. I Ministeriet 
funderer man endnu over 홢 denne ̂ Opgivelse j 
idet O verenslconisten lød paa Bygningsinspek- 
tør procenten, der er 3: men det vil nu- blive 
nærmere undersøgt, og i dette Arkitekt- 
honorar er jo ogsaa indbefattet andre Ud- 
gifter, Tilsyns- og Hej seudgif seudgifter. 

Nu, haI' m.an ,dog 'trøstet sig med, at 
disse Skoler i alle Tilfælde er smukke. Jeg 
vil tilstaa, at jeg finder dein ikke smukke. 
Jeg vil ganske: vist indrømme, at de virke c 
med en vis Fylde i deres Masse, og at de 
ogsaa har smukke Linier; men det; der 
for mig gør en Bygning smuk, or, at den 
er en naturlig Ramme om det Liv, der skal I , I 
leves i den. Men disse Skoler er ingen 
naturlig Ramme om Børns Liv. Hvilken 
sørgelig Modsætning er der ikke mellem 
den gamle Skolegaard i Viborg med de 


