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174) 77. B. 4. f .  Erhvervelse af Aktiver vedrørende faste Ejendomme og An- 
læg. Til Bygningsarbejder m. m. ved Statshospitalet i Sønderborg. Skrivelse fra Inden- 
rigsministeren : 

IiideiirigsBiiiiisteriet. København, den ?8. Februar 1935. 3192/1929. 

Ved Finansloven for Finansaaret 1934홢 35 er der under § 26 11. B. 4. f. bevilget 
et Beløb af 753 500 Kr. til Bygningsarbejder m. m. ved Statshospitalet i Sønderborg, 
hvilke Arbejder udgør 1ste Byggeperiode af den projekterede' Udvidelse af Stats- 
hospitalet, der er anslaaet at ville medføre en samlet Udgift paa 2 215 330 Kr. for- 
delt paa 3 Byggeperioder med henholdsvis 753 500 Kr., 1 020 881 Kr. og 440 949 Kr., 
jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse af 5. Marts f. A. og vedlagte Skrivelse at 17. No- 
vember 1933 med Bilag fra Statshospitalets Bestyrelse. 

Ifølge derom fra Statshospitalet modtagen Meddelelse vil de til Periode 1 
bevilgede Arbejder imidlertid først kunne ventes tilendebragt i Efteraaret 1935, 
saaledes at der efter en skønsmæssig Beregning i indeværende Finansaar kun vil 

, blive Brug for 202 395 Kr. af den paa Finansloven for Finansaaret 1934홢35 optagne 
Bevilling af 753 500 Kr., hvorfor Bevillingen foreslaas nedsat med 551 105 Kr. ved 
Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1934- 35 og sidstnævnte Beløb genbevilget 
paa Finansloven for Finansaaret 1935홢36. 

Med Hensyn til Udførelsen af Byggeperiode 2 har Bestyrelsen for Stats- 
hospitalet indstillet, at de paagældende Arbejder udføres i Løbet af Finansaarene 
1935-36 og 1936홢37. Som ovenfor anført er denne Byggeperiode anslaaet at ville 
medføre en samlet Udgift af 1 020 881 Kr., der fordeler sig saaledes: 

Ingeniørarbejder Arkitektarbejder I alt 
Ny kirurgisk Afdeling 136 000 Kr. 510 678 Kr. 636 678 Kr. 
Sygeplejerskebygning 24 200 홢 118 503 홢 142 703 홢 
Ombygning af GI. Køkkenbygning .. 10 000 홢 19 000 홢 29 000 홢 
Udvidelse af Kedelanlæg.. . . .  26900 홢 홢 26 900 홢 
Hoveddamplediiinger 23 500 홢 홢 23 500 홢 
Omlægning af gl. Ledninger 5 000 홢 홢 5 000 홢 
Vejarbejder 17 400 홢 홢 17 400 홢 
Hegnmure, nye og gamle 홢 - 20 200 홢 20 200 홢 
Regulering af Terræn 홢 14 100 홢 14100 홢 
Haveanlæg 홢 홢 7 000 홢 
Underjordiske Forbindelser 홢 32 000 홢 32 000 홢 
Rejser, Udlæg, uforudsete Udgifter . 8 000 홢 3 000 홢 11 000 홢 
Konduktør 6 000 홢 8 000 홢 14 000 홢 
Honorar 13 000 홢 28 400 홢 41 400 홢 

Samlet Udgift. . .  260 000 Kr. 753 881 Kr. 1 020 881 Kr. 

Af disse Arbejder maa, allerede paa Grund af Statshospitalets meget vanske- 
lige Terrænforhold, de projekterede Jord- og Vejarbejder samt Ledningsarbejderne 
og den i Forbindelse dermed staaende Udvidelse af Kedelanlægget nødvendigvis være 
tilendebragt, forinden de egentlige Bygningsarbejder paabegyndes. Som Følge heraf 
har Bestyrelsen foreslaaet, at de førstnævnte Arbejder paabegyndes i Sommeren 1.935, 
saaledes at de vil kunne tilendebringes i Løbet af den paafølgende Vinter, medens de 
egentlige Bygningsarbejder, nemlig den nye kirurgiske Afdeling og Sygeplejerskebyg- 
ningen samt Ombygningen af den gamle Køkkenbygning, udskydes til Foraaret 1936 
og først søges bevilget paa Finansloven for Finansaaret 1936-37. Med Hensyn til 
de paa Byggeprogrammets 3 sidste Poster opførte Udgiftsbeløb til Rejser, Udlæg 
og uforudsete Udgifter samt Konduktør og Honorar har Bestyrelsen foreslaaet, at 
det samlede Beløb af 66 400 Kr. fordeles med 20 pCt. i Finansaaret 1935홢 36 og 
80 pCt. i Finansaaret 1936-37. 

Under Forudsætning af, at den af Bestyrelsen foreslaaede Ordning gennem- 
føres, vil der til Udførelsen af Byggeperiode 2 kræves i alt 159 380 Kr. i Finansaaret 
1935-36 og 861 501 Kr. i Finansaaret 1936-37. 

Da det af Hensyn til Gennemførelsen af den projekterede Udvidelse af Stats- 
hospitalet maa anses for ønskeligt, at Periode 2 udføres i umiddelbar Tilslutning til 


