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Medens der ved den sidstnævne Licitation ikke indkom, noget Tilbud, mod- 
, tog Teknisk Central, for, saa vidt angaar den førstnævnte Licitation, et Tilbud 
fra Civilingeniør Jørgen Braiidt, København. > 

I  Licitationsbetingelserne for begge Licitationer var det forudsat, at Pro- 
duktionen kunde udstrækkes over Tørvesæsonerne 1943 og 1944, Betingelserne 
indeholdt endvidere en Bestemmelse om, at der ved Produktionen ikke maatte 
anvendes Materiel, som i tidligere Sæsoner havde været anvendt til Fremstilling 
af Tørv i Moser, hvor Materiellet fremdeles vilde kunne finde Anvendelse ved 
Tørvefremstilling. 

Det af Civilingeniør Brandt afgivne Tilbud var saalydendé: 
Tørv af Klasse I, opsat i Smaastakke paa Læggeplads 41 Kr. 70 Ø. pr. t 
홢 - 홢 I, leveret frit i Banevogn paa Bælum Station. 49 홢 95 홢 홢 
홢 - 홢 I, vinterstakket 47 홢 20 홢 홢 
홢 - 홢 I, 홢 og derefter leveret i Banevogn ; 

paa Bælum Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 홢 20 홢 홢 

Ingeniøren paatager sig Produktion af kontraktmæssige Tørv efter føl- 
gende Program: 

Af Produktion 1943 leveres: 
inden 1. November 1943 20 000 t 
fra 1. November 1943 til 1. Juli 1944 8 000 - 

홢  28 000 t 
Af Produktion 1944 leveres: 

inden 1. November 1944 25 000 t 
fra 1. November 1944 til 1. Juli 1945 7 000 - 

홢 32 000 - 

. . . . . . . . .  I a l t . . .  60 000 t 

Da der ikke paa 홢Dragsgaarden" findes passende Læggeplads, idet de 
bedst egnede Arealer af Ejeren er blevet vinterpløjet og i øvrigt er gode Land- 
brugsarealer, skønnes det nødvendigt, at Tørvene oplægges paa et Areal i den 
Lille Vildmose. Da Transportafstanden til denne Læggeplads vil blive noget 
større end til Læggeplads paa 홢Dragsgaarden"s Omraade, har Teknisk Central 
indhentet et Tilbud fra Entreprenøren paa Oplægning af Tørvene paa et af Tek- 
nisk Central anvist Areal i Lille Vildmose, og Entreprenøren tilbyder at gennem- 
føre Produktionen paa disse Vilkaar mod et Tillæg af 4 Kr. pr. t Tørv af Klasse 1. 

Det foreliggende Tilbud maa efter Omstændighederne anses for at være 
tilfredsstillende, og selv om det maa beklages, at der bl. a. paa Grund af Entre- 
prisens sene Udbud ikke er fremkommet flere Tilbud, er der i Ministerudvalget 
Enighed om at søge denne Produktion iværksat. 

Da det Moseareal, hvor Tørvene agtes produceret, er i privat Eje, vil 
Landbrugsministeriet optage Forhandling med Ejeren om Godtgørelse for Ud- 
nyttelse af Arealet. Disse Forhandlinger er endnu ikke afsluttede, og der kan 
derfor ikke nu siges noget med Sikkerhed om, hvilket Beløb en saadan Godt- 
gørelse vil andrage; den vil dog næppe udgøre mere end mellem 3 og 4 Kr. pr. t. 
Man skønner, at der med en samlet Produktion paa 60 000 t Tørv herefter kan 
regnes med en Godtgørelse til Ejeren paa i alt ca. 210 000 Kr. 

Teknisk Central anslaar de samlede Udgifter ved Tørvenes Produktion, 
heri indbefattet Udgifter til Ekstraspor til Jernbanestation samt øvrige paaløbende 
Omkostninger, til 60 Kr. pr. t, idet der er regnet med, at en væsentlig Del af 
de producerede Tørv er af Klasse I. Med en Produktion paa 60 000 t Tørv 
skulde de samlede Produktionsomkostninger herefter andrage 3 600 000 Kr. 

Da Produktionen som nævnt for Finansaaret 1943-44 paaregnes at ville 
andrage 28 000 t Tørv, vil der til Produktionen i dette Aar medgaa et Beløb af 
1 680 000 Kr., hvortil kommer Afgiften til Ejeren af Mosearealet, der skønsmæs- 
sigt anslaas til 98 000 Kr. 

Under Henvisning til det foranførte tillader jeg mig at udbede mig en 
Udtalelse fra det ærede Finansudvalg om, hvorvidt samme maatte kunne tiltræde, 


