
2199 Anm. til § 26: Bevægelserne paa Statens Statuskonti. 2200 
Til I. Vedrørende Aktiverne. 

Overført... 4 100 000 Kr. 3 390 000 Kr. 
Paa Grund af de siden Udarbejdelsen af Forslaget 

til F. L. for Finansaaret 1943홢44 skete Prisstigninger 
paa Materialer og Arbejdsløn kan den samlede Udgift 
ikke ansættes lavere end ;홢홢홢*홢 4 200 000 홢 

Til Arbejdet betaler Arbejdsministeriet i Hen- 
hold til Lov Nr. 284 af 30. Juni 1941 om Iværksæt- 
telse af offentlige Arbejder og Beskæftigelse af ar- 
bejdsløse et Tilskud paa: 1 500 000 Kr., hvorhos der 
endvidere i Henhold til Lov Nr. 28 af 1. Februar 
1930 (Vejkrydsloven) ydes et Tilskud paa 150 000 Kr. 

Statsbanerne betaler h e r e f t e r  2 550 000 - - 
I dette Beløb er indbefattet et Tilskud paa 

500 000 Kr. fra Hjørring Amtsraad og Byraad, hvilket 
Tilskud er opført under § 26 1. A. 1. A. 4., jfr. R. T. 
for 1938-39, Tillæg B., Sp. 1511-16. 

Heraf er indtil Udgangen af Finansaaret 1942 -43 
forbrugt 1 710 000 

Rest . . .  840 000 Kr. 
Heraf forventes forbrugt i Finansaaret 1943-44 400 000 홢 

Res t . . .  440 000 Kr. 

Heraf antages 340 000 Kr. at komme til Udgift i Finansaaret 
1944홢45. 

6. Ombygning af Færgelejer, Helsingør 400 000 홢 
Anslaaet samlet Udgift 2 100 000 Kr. 

jfr. R. T. for 1940홢41, Tillæg B., Sp. 555-56, samt 
Sp. 883-86, R. T. for 1941-42, Tillæg A., Sp. 
2217-18 samt R. T. for 1942-43, Tillæg A., Sp. 
2291-92. 

Heraf er indtil Udgangen af Finansaaret 1942-43 
forbrugt 770 000 홢 

Rest . . .  1 330 000 Kr. 

Paa Grund af de siden Udarbejdelsen af Forslaget 
til F. L. for Finansaaret 1943-44 skete Prisstig- 
ninger paa Materialer og Arbejdsløn kan Rest udgiften 
ikke ansættes lavere end 1 450 000 Kr. 

Bygningen af det nye 2. Jernbanefærgeleje for- 
ventes afsluttet og Lejet taget i Brug i Løbet af 
Finansaaret 1943-44. Naar dette er sket, kan det 
gamle Leje sættes ud af Drift og nedrives. I Hen- 
hold til den givne Bevilling var der her kun paatænkt 
tilvejebragt de Anlæg, som er nødvendige for, at 
Lejet kan benyttes som Liggeplads for en oplagt 
Færge, idet Bygningen af et Jernbanefærgeleje paa 
det nedrevne Lejes Plads tidligst var paatænkt bragt 
til Udførelse, naar Rødby홢Femern Ruten etableres. 

Det maa imidlertid forventes, at Godstrafikken 
over Helsingør홢Helsingborg, ogsaa naar de nuvæ- 
rende ekstraordinære Forhold ophører, vedblivende vil 
være meget betydelig. Blandt andet vil al Jernbane- 
transport af Tømmermaterialer af store Dimensioner 
fra Sverige blive ført over denne Rute, og det nu- 
værende Leje med forholdsvis retlinede Sporforbin- 
delser vil være særligt velegnet hertil. 홢 

At overføre... 1 450 000 Kr. 3 790 000 Kr. 


