2203 Anm. til § 26: Bevagelserne paa Statens Statuskonti,

10.

Til 1. Vedrerende Aktiverne.

Overfort... 1900000 Kr.

Paa Grund af de siden Udarbejdelsen af Forslaget

til . L. for Finansaaret 1943—44: skete Prisstigninger

paa Materialer og Arbejdslon kan den samlede Ud-

gift ikke ansewttes lavere end.................... 2 050 000 —
Til Arbejdet betaler Arbejdsministeriet i Henhold ’

til Lov Nr. 284 af 30. Juni 1941 om Iveerksmttelse

af offentlige Arbejder og Beskeftigelse af arbejdslose

et Tilskud, som oprindeligt var anslaaet til ca. 720 000

Kr., men som nu ifelge Stigningerne i Arbejdslen-

ningerne kan forventes at ville andrage ca. 850 000 Kr.

Statsbanerne betaler herefter................. 1200 000 —
Heraf er indtil Udgangen af Finansaaret 1942—43 -
forbrugb. .. ..o 330 000 —

Rest... 870000 Kr.
Heraf forventes forbrugt i Finansaaret 1943—44 220 000 —

Rest. .. 650 000 Kr.

Heraf antages 220 000 Kr. at komme til Udgift i Finansaaret
1944—45.

Anleg af en Jernbane Nykebing Fl.—Redby Havn m. v.........

Anslaaet samlet Udgift...................... 35000 000 Kr.
jfr. R. T. for 1940—41, Tilleg A., Sp. 2536—36, R. T.
for 1941—42, Tilleg A., Sp. 2219—22 samt R. T.
for 1942—43, Tilleg A., Sp. 2293—94. '
Heraf er indtil Udgangen af Finansaaret 1942—43
forbrugb. .. ..o v 1 950000 —

Rest. .. 33 050 000 Kr.
Paa Grund af de siden Udarbejdelsen af Forslaget
til F. L. for Finansaaret 1943—44 skete Prisstigninger

paa Materialer og Arbejdslen kan Restudgiften ikke
ansettes lavere end.......... ... . it 35 050 000 Kr.

Heraf forventes forbrugt i Finansaaret 1943—44 2 500 000 —
Rest. .. 32550 000 Ker.

Heraf antages 2 000 000 Kr. at komme til Udgift i Finansaaret
1944—45.
~ Det bemerkes, at de i Efteraaret 1941 paabegyndte Forhand-
linger med de tyske Myndigheder angaaende Konstruktionen af
Fargerne til Overfarten over Femerbewlt og Havneanleggene i Rodby
Havn og Puttgarden endnu ikke er afsluttet, men at det maa for-
ventes, at Fergen og Havneanleggene i Rodby Havn som Folge af
de fra tysk Side fremsatte Onsker bliver dyrere end fra dansk Side
anslaaet.

2. Spor Roskilde—Lejre .. .....ooiiiiii i

Anslaaet samlet Udgift...................... 2 550 000 Kr.
jfr. R. T. for 1941—42, Tilleeg A., Sp. 222122 samt ‘
R. T. for 1942—43, Tilleeg A., Sp. 2293—94.

Heraf er indtil Udgangen af Finansaaret 1942—43 -

FOTDTUEL « + « e v e eeeeeeee e e e et eeaeeenanns 9250 000 —

Rest... 2300000 Kr.

At overfore. ..

2204

4130 000 Kr.

2000 000 —

250 000 —

6380 000 Kr.



