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Under Hensyn til det saaledes foreliggende har Ministeriet herefter forhandlet 
nærmere saavel med Arkitekten som med det særlige Kirkesyn om Muligheden af en, Be- 
grænsning af de projekterede Arbejder, idet man samtidig har fremsat Forslag til Be- 
sparelse paa forskellige nærmere angivne Punkter, hvor man éfter den foreliggende Rede- 
gørelse havde ment, at Besparelser vilde være mulig. 

Som Resultat heraf er der derefter nu af det særlige Kirkesyn fremsat Forslag 
om Besparelser til et Beløb af ialt ca. 137 000 Kr., saaledes at den samlede Udgift efter 
Fradrag af det fornævnte Beløb paa 88 000 Kr. t i l  Orglets Ombygning og et Beløb hid- 
rørende fra Salg af Materialer m. v. herefter maatte beregnes til ca. 700 000 Kr. 

Til Gennemførelse af Restaureringsarbejdet vil der saaledes foruden de allerede 
bevilgede Beløb til en samlet Sum af ialt 300 000 Kr. udkræves yderligere Beyillinger 
til Beløb af ca. 4ó0 000 Kr. , . 

Menighedsraadet, har endvidere over for Ministeriet indtrængende herÌstillet, at 
Fuldførelsen af Restaureringsarbejderne fremskyndes mest muligt, og det særlige Kirke- 
syn har støttet Menighedsraadets Ønske i saa Henseende, idet Synet foreslaar, at den 
indre Restaurering af Kirken i videst muligt Omfang søges afsluttet inden Paaske 1945, 
medens den ydre Istandsættelse og forskellige Arbejder vedrørende Kirkens Inventar 
samt Ombygninger af det saakaldte ottekantede Kapel m. v. foreslaas udskudt til de 
følgende Aar. , 홢 

For at kunne gennemføre en saadan Fremskyndelse ,af Arbejdet vil det være 
nødvendigt, at der allerede i Finansaaret 1944홢45 stilles et Beløb af ca. 290 000 Kr. 
til Raadighed foruden det paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1943홢44 bevilgede 
Beløb af 50 000 Kr., der søges genbevilget, saaledes at den paa Finansloven for Finans- 
aaret 1944홢45 optagne Bevilling paa 50 000 Kr. maatte forhøjes med 240 000 Kr. og 
Tilskudet paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1943홢44 paa 50 000 Kr. genbevilges. 

Da Ministeriet imidlertid ogsaa for sit Vedkommende maa finde det særdeles 
ønskeligt, at Arbejdet med Kirkens Restaurering fremmes mest muligt, særlig ogsaa for 
åt undgaa yderligere uberegnelige Følger af, at Arbejdet trækkes i Langdrag, har man 
om Sagen forhandlet med Finansministeriet, der i Skrivelse af 19. August 1944 har givet 
Tilslutning til, at der ud over den paa Finansloven for indeværende Finansaar optagne 
Bevilling paa 50 000 Kr. yderligere i det anførte Øjemed stilles et Beløb til Raadighed 
i dette Finansaar paa 240 000 Kr. I Overensstemmelse hermed fremsættes nærværende 
Forslag. 

Til 23. Paa Finanslovene for Finansaarene 1943홢44 og 1944-45 er der til 
Restaurering af Løjt Kirke bevilget et 2-aarigt Tilskud paa ialt 30 000 Kr., jfr. R. T. 
1942-43, Tillæg A., Sp. 1621홢22. 

I det af Ministeriet i sin Tid approberede Forslag var Udgifterne til Kirkens 
Restaurering anslaaet til ca. 83 500 Kr., men da Gennemførelsen af Forslaget i sin Helhed 
maatte anses for økonomisk uoverkommeligt, saafremt der ikke blev ydet et meget betyde- 
ligt Statstilskud, idet Sognet er økonomisk vanskeligt stillet, blev Udførelsen af en Del 
af Arbejderne stillet i Bero indtil videre, saaledes at kun de nødvendigste Arbejder bragtes 
til Udførelse. Udgifterne til disse Arbejder var anslaaet til ca. 60 000 Kr., hvoraf Halv- 
delen skulde tilvejebringes af Menigheden ved Optagelse af Laan i Stiftsmidlerne, medens 
den anden Halvdel af Beløbet beregnedes dækket gennem det bevilgede Statstilskud 
paa 30 000 Kr. 

Efter at de omhandlede Restaureringsarbejder nu nærmer sig deres Afslutning, 
har Ministeriet modtaget et Andragende, hvori Løjt Menighedsraad med Henvisning 
til, at Udgifterne ved Kirkens Restaurering vil andrage ialt ca. 105 000 Kr., anholder 
om, at der maa bevilges et yderligere Tilskud af Statskassen til delvis Dækning af de 
forøgede Udgifter. Menighedsraadet har med Hensyn til den foreliggende betydelige 
Forøgelse af det oprindelig beregnede Udgiftsbeløb oplyst, at denne skyldes, dels at det 
af Hensyn til Kirkens Bevaring har været nødvendigt allerede nu at indføre en Del af 
de Arbejder, som oprindelig blev udskudt til senere Udførelse, dels den stedfundne Stig- 
ning af Materialepriser og Arbejdslønninger. 

Da Ministeriet under de foreliggende Omstændigheder maa finde det rimeligt, 
at der i det anførte Øjemed bevilges et yderligere Tilskud paa 15 000 Kr., fremsætter 
man i Overensstemmelse hermed nærværende Forslag, idet tilføjes, at Finansministeriet 
i Skrivelse af 16. November 1944 har givet sin Tilslutning hertil. 


