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Til I. Statsvirksomheder og ministerier. - 1. Statsbanerne. 

15. Ombygning af Helsingør station * * * * ' 360 000 kr. 
Anslået samlet udgift ............. 3 675 000 kr. 

. Jfr. F. T. for 1957-58, sp. 2223-24. : 
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1957-58 

forbrugt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 095 000 - ~ 
1 580 000 kr. 

På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til 
finanslov for finansåret 1958-59 skete prisstigninger på 
materialer og: arbejdsløn kan restudgifterne ikke sættes 
lavere end 홢홢홢홢홢홢 1 660 000 kr. 

Heraf forventes forbrugt i finansåret 1958-59 1 300 000 - 

Res t . . .  360 000 kr. 

som antages at komme til udgift i finansåret 1959-60. 
16. Anlæg af en S-bane Glostrup-Tåstrup..... 1 000 000 - 

Anslået samlet udgif t . . . . . .  11 200 000 kr. 
Jfr. F. T. for 1957-58, sp. 2223-26. 
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til 

finanslov for finansåret 1958-59 skete prisstigninger på 
materialer og arbejdsløn kan udgifterne nu ikke sættes 
lavere end 11 750 000 kr. 

Heraf ventes forbrugt i finansåret 1958-59 500 000 - 

Rest . . .  11 250 000 kr. 

Heraf antages l 000 000 kr. at komme til udgift i finansåret 1959-60. 

17. Forbedring af strækningen Glostrup -Korsør 2 600 000 - 
Anslået samlet udgift 12 000 000 kr 
Jfr. F. T. for 1957-58, sp. 2225-26. 
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til 

finanslov for finansåret 1958-59 skete prisstigninger på * 
materialer og arbejdsløn kan udgifterne nu ikke sættes 
lavere end 12 600 000 kr., 

Heraf forventes forbrugt i.finansåret 1958-59... . .  2 900000 - 

Res t . . .  9 700 000 kr. 

Heraf antages 2 600 000 kr. at komme til udgift i finansåret 1959-60. 

l 18. I Etablering af færgefart Kalundborg-,,4rAu's 4 500 000 - 
I forbindelse med anskaffelsen af et nyt skib (auto- 

mobilfærge) til Kalundborg-Århus overfarten vil det 
være nødvendigt at anlægge et bilfærgeleje m. v. i Ka- 
lundborg samt en færgeklap i Århus, hvor færgelejet 
allerede er anlagt af Århus havn. Disse anlæg skal være 
fuldførte, til det nye skib afleveres til. vinteren 1960. 

De samlede udgifter, som tidligere har været àn- 
slået til 6,8 mill. kr., kan med nugældende priser anslås 
til 7,5 mill. kr., hvorved dog bemærkes, åt igangvæ- 

. rende bundundersøgelser synes at tyde på, at anlægget . 
vil fordyres noget, men undersøgelserne i denne anled- 
ning er endnu ikke afsluttet. Heraf antages 4,5 mill. kr. 

. at komme til udgift i finansåret 1959-60. > 


