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18. Etablering af færgefart Kalundborg-Århus 3 500 000 kr. 
Anslået samlet udgift 7 500 000 kr. 
Jfr. F. T. for 1958-59, sp. 2205-06. 
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1958-59 

forbrugt 360 000 - 

7 140 000 kr. 
Som nævnt i finansloven 1958-59 måtte det for- 

ventes, at anlægget i Kalundborg ville blive fordyret 
som følge af de vanskelige bundforhold. De senere 1 
foretagne undersøgelser har vist, at bundforholdene 
på det sted, hvor det nye færgeleje skal bygges, er 
endog meget ringe, og da færgelejets beliggenhed som 
følge af de lokale forhold ikke kan ændres, har det 
været nødvendigt at bortgrave dårlig bund til en 
dybde af op til 25 m og erstatte den med sandfyld. 

Under hensyn hertil og til de siden udarbejdelsen 
af forslaget til finanslov for finansåret 1959-60 skete 
prisstigninger på materialer og arbejdsløn kan rest- 7 
udgifterne nu ikke sættes lavere end 11 000 000 kr. 

Man har anmodet folketingets finansudvalg om til- 
ladelse til på forventet efterbevilling i finansåret 
1959-60 i stedet for de på finansloven bevilgede 
4 500 000 kr. at forbruge. 7 500 000 - 

Res t . . .  3 500 000 k r . .  - 

Der antages at komme til udgift i finansåret 1959-60. 

19. København H., sikringsanlæg fog, fjerntrafikken . * I *  1 200 000 - 
Anslået samlet udgift 3 300 000 kr. 
Jfr. F. T. for 1958-59, sp. 2207-08. 
Sporanlægget på Københavns H. stammer i sin 

udformning fra banegårdens anlæg for ca. 50 år siden, 
og depotsporene til hensætning af tomme persontog- 
stammer svarer derfor i længde til de dengang anvendte 
korte tog. Den senere tilkomne forbedrede trækkraft, 
har imidlertid medført en stedse stigende anvendelse 
af lange togstammer. Disse kan ikke hensættes i de nu- 
værende depotspor uden et tidsrøvende og kostbart 
rangerarbejde, og da der under detailprojekteringen 
har vist sig mulighed for selv inden for de givne snævre 
pladsmæssige rammer at forlænge den del af depot- 
sporene, bør dette arbejde udføres i forbindelse med 
tilvejebringelsen af det nye sikringsanlæg. 

Under hensyn hertil og til de siden udarbejdelsen 
af forslaget til finanslov for finansåret 1959-60 skete 
prisstigninger på materialer og arbejdsløn kan ud- 
gifterne nu ikke sættes lavere end 5 500 000 kr. i 

Heraf forventes forbrugt i finansåret 1959-60.... 300 000 - 

Res t . . .  5 200 000 kr. 

Heraf antages 1 200 000 kr. at komme til udgift i finansåret 
1960-61. 


