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Udgifterne ér blevet 37 000 kr. større, hvilket bl. a. skyldes merudgifter til 
installationer m. v. som følge af, at stationens placering måtte ændres efter nærmere 
forhandlinger på stedet med de amerikanske myndigheder. Af det udsendte materiel 
m. v. kan en del senere hen anvendes til andre formal. Dette materiel har erL værdi 
af ca. 17 000 kr. 

Ad 3) Der er på finansloven bevilget 25 000 kr. til udskiftning af et central- 
varmeanlæg samt til udførelse af visse bygningsreparationer. Disse arbejder er imidler- 
tid blevet 6 500 kr. dyrere end oprindeligt budgetteret. 

Det søgte beløb refunderes af ICAO efter gældende regler. 

Ad 4) Af bevillingen på finansloven for 1959-60 på 465 000 kr. til udførelse 
af diverse arbejder på radiostationen i Dundas var 425 000 kr. søgt til opførelse af en 
bygning indeholdende garager, reparationsværksted, vaskeri og varmecentral samt 
til hovedreparation äf 10 bygninger. 

Til dette formål søges yderligere 110 000 kr. Budgetteringen vanskeliggjordes 
bl. a. af, at der var tale om udvidelse og ombygning af ældre boliger, hvorfor projek- 
teringen måtte ændres under arbejdets udførelse. 

Ad 5) Der er på finansloven bevilget 390 000 kr. til udførelse af diverse 
arbejder ved radiostationen i Prins Christian Sund. Der søges herved yderligere 
36 000 kr., der fremkommer således: 

Bevilget Søges ved Til senere 
på finanslov nærværende færdig - 

1959-60 skrivelse gøreise 
a. Udvidelse af reservemaskinanlæg 175 000 kr. -f- 15 000 kr. 홢 
b. Udvidelse af maskinbygningerne 25 000 - 홢 
c. Udvidelse af messebygningerne. . . . . . .  75 000 - 92 000 - 홢 
d. Ventilationsanlæg 10 000 - 3 000 - 홢 
e. Reparation af lagerbygning 50 000 -f- 28 000 - 홢 
f. Udskiftning af kran 20 000 - -f- 7 000 - 7 000 - 
g. Udskiftning af tovbanemotor . . . . . . . .  15 000 - -4- 3 000 - 5 000 - 
h. Udskiftning af pram . . . . . . . . . . . . . . . .  20 000 - 홢 홢 

390 000 kr. 36 000 kr. 12 000 kr. 

Ad a., b., d. og e. Arbejderne er blevet billigere end påregnet. 

Ad c. Da man begyndte arbejdet med udvidelsen af bygningen, viste det sig 
at være økonomisk fordelagtigt samtidig at gennemføre en række tiltrængte repara- 
tionsarbejder. Merudgiften skyldes i øvrigt bl. a., at udgifterne ved lokal besejling 
af den afsides liggende radiostation og udgifterne ved håndværkernes indkvartering 
er blevet større end forudsat. 

Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende regler. 

Ad f. og g. Arbejderne blev ikke fuldført, og de nødvendige beløb til færdig- 
gørelse vil blive søgt bevilget i 1960. 

Ad 6) Der blev i 1958 bevilget 21 000 kr. til opførelse af hundehegn i Kap 
Tobin, jfr. ændringsforslag til forslag til finanslov for 1958-59. Af dette beløb blev 
der i 1958 anvendt 6 000 kr., og af det resterende beløb på 15 000 kr. søges herved 
11 500 kr. genbevilget. 

Ad 7) Der er på finansloven bevilget 45 000 kr. til etablering af et radioværk- 
sted i Angmagssalik. 


