
1639 Anm. til § 20: Undervisningsministeriet. 1640 

Boligministeriet har tiltrådt, at de omhandlede bevillinger søges. Af sagens oplysnin- 
ger fremgår endvidere, at tilsynsrådet har givet sin tilslutning til bevillingsansøgningen. 

32. Hovedistandsættelser: B. F. 
258.000 565.598 

1. Etablering af en forbindelsesbygning mellem teaterbygningen og 
ejendommen Tordenskjoldsgade 3 홢 197.318 

2. Yderligere til herretoiletter i stueetage i teaterbygningens forhus. 50.000 13.100 
3. Til etablering af ny malersal oven på den eksisterende malersal.. 홢 103.280 
4. Fornyelse af gulv og elektriske installationer i orkestergraven . . .  홢 12.200 
5. Til modernisering af 12 toiletrum i forhuset 96.000 182.800 
6. Indretning af nyt tidssvarende inspektørkontor i forhuset 20.000 11.700 
7. Elevatorgennemf ørelse til ny malersal 32.000 11.500 
8. Modernisering af 5 påklædningsværelser, Gamle Scene 20.000 16.200 
9. 1. del af 3-årig bevilling på 172.000 kr. til fornyelse af Gamle Scenes 

bygnings elektriske installationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.000 17.500 
ad 1. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 22. april 1960 (aktstykke nr. 432). 
ad 2. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 25. maj 1960 (aktstykke nr. 498). 
ad 3. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 29. oktober 1958 (aktstykke nr. 8) 

angående tilslutning til afholdelse af udgifter på i alt 620.000 kr. til opførelse af 
den ny malersal, og finansudvalgets skrivelse af 5. oktober 1959 (aktstykke nr. 690) 
angående afholdelse af en bevilling på 34.000 kr., heraf 16.000 kr. til brandmelde- 
og brandalarmanlæg og 18.000 kr. til etablering af omklædningsrum. Den 
samlede bevilling, 654.000 kr. er blevet overskredet med 86.556 kr., hvoraf 
4.276 kr. er afholdt imod regnskabsmæssig forklaring i finansåret 1959-60. 
Af merudgiften, 103.280 kr. udgør herefter 82.280 kr. en overskridelse, medens 
21.000 kr. er genbevilling. 

Overskridelsen skyldes, at skitseprojektet med udgiftsoverslag blev udført 
særdeles hurtigt, og at overslaget derfor ikke har kunnet holde. Endvidere har 
byggeriet kun kunnet disponere over den gamle malersal i 1 måned og arbejdet 
har måttet udføres i teaterferien. 

ad 4. De elektriske installationer og gulvet i orkestergraven har vist sig at være i en 
så slet forfatning, at fornyelse var absolut nødvendig. 

ad 5, 6, 7 og 8. Der henvises til det under vedligeholdelseskontoen anførte om årsagen 
til de betydelige merudgifter. 

ad 9. 2. del af den samlede bevilling vil ved ændringsforslag til forslag til finansloven 
for finansåret 1961-62 blive søgt reduceret med merudgiften. 

64. Ekstraordinært konjunkturbestemt tilskud. Efter en skønsmæssig foretagen beregning 
i forbindelse med teatrets sandsynlighedsberegning for finansåret 1960-61 forventes 
der at fremkomme et udækket underskud på 11.835.000 kr., der søges dækket ved 
ekstraordinært tilskud. Det tilsvarende tilskud for finansåret 1959-60 udgjorde 11.367.800 
kr., men heri var indbefattet en ekstraordinær udgift på 908.000 kr. til lønregulering 
for teatrets personale i overensstemmelse med gennemførelsen af de nye lønningslove 
for statens tjenestemænd, således at der fremkommer en reel stigning af tilskuddet 
på 1.375.200 kr. De væsentligste årsager til stigningen er lønreguleringen og lønforbed- 
ringer, samt automatiske lønstigninger, i alt 370.000 kr., forhøjelse af dyrtidstillæg pr. 
1. april 1960 og honorarrégulering, i alt 110.000 kr., regulering og efterbetaling til 
musikere og musikassistenter ved det kgl. kapel, ialt 112.000 kr., lønglidningstillæg til 
scenefunktionærer, kontrollører, påklædere og garderobedamer, i alt 120.000 kr. Mer- 
udgiften skyldes i øvrigt forøgede udgifter til gæstespil, fremmede instruktører m. v. 

7.41. Stednavneudvalget. 
Der henvises til anmærkningerne til forslag til finanslov for finansåret 1961-62, (jfr. 
F.T. 1960-61, tillæg D, sp. 1635-1638). Det bemærkes, at stednavneudvalgets om- 
dannelse til 홢Institut for Navneforskning" under Københavns universitet er sket med 


