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Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 22. december 1961. 

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1961-62 § 27. 
b. Herved tillader jeg mig at anmode det æredelfinansudvalg om på mine vegne 

ved behandlingen i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1961-62 at ville 
fremsætte følgende ændringsforslag: 

Til § 27. 1.3.8. Færdigbygning af Hanstholm havn i henhold til lov nr. 173 
af 29. april 1960. 

Bevillingen forhøjes med 7 mill. kr. til i alt 7 mill. kr. 
c. Ved lov nr. 173 af 29. april 1960 bemyndiges ministeren for offentlige arbej- 

der til for statskassens regning at lade Hanstholm havn færdigbygge som en kom- 
bineret trafik- og fiskerihavn med en besejlingsdybde af 8,5 m. De havnearbejder, 
som udgør 1. etape af havnens udbygning, er den 1. december d. å. udbudt i offent- 
lig licitation i ind- og udland. Havnearbejderne påregnes påbegyndt i april-maj 1961 
og afsluttet den 1. oktober 1966. Der er ikke af det af ministeriet nedsatte anlægs- 
udvalg vedrørende Hanstholm havn udarbejdet projekter til havneværkernes kon- 
struktioner, idet det er overladt til de tilbudsgivende på grundlag af den af anlægs- 
udvalget med ministeriets godkendelse foreskrevne udformning af havnen, de fore- 
skrevne belastninger, tryk m. v. i deres tilbud selv at fremkomme med forslag til 
konstruktioner. 

De samlede omkostninger ved havnens 1. udbygning kan anslås til i alt 97 
mill. kr., men dette tal må, så længe licitationen ikke har været afholdt, betragtes 
som et skøn. Af det samlede beløb skønnes udgifterne i finansåret 1961-62 at ville 
udgøre 7 mill. kr., jfr. nærværende forslag, medens udgifterne i de følgende finansår 
i henhold til anlægsudvalgets foreløbige tidsplan skønnes at ville udgøre følgende 
beløb: 1962-63 18 mill. kr., 1963-64 16 mill. kr., 1964-65 14 mill. kr., 1965-66 29 
mill. kr. og 1966-67 13 mill. kr. 

Det er ved opgørelsen af anlægsomkostningerne forudsat, at det allerede ved 
havnens 1. udbygning vil være nødvendigt at anlægge to bassiner i trafikhavnen, 
hvorved der opnås en samlet kajlængde i trafikhavnen på knap 800 m. Såfremt der 
imidlertid i løbet af byggeperioden tilvejebringes fornøden erfaring for, at ligge- 
pladserne langs havnens vestkaj i tilstrækkeligt omfang kan sikres imod generende 
oversprøjtning og bølgeuro, og såfremt man måtte nå til den opfattelse, at en tra- 
fikhavnskapacitet på ca. 400 m kaj vil være tilstrækkelig til dækning af det trafik- 
behov, som kan forudses, og egnsudviklingsmæssige synspunkter ikke taler derimod, 
vil det ene trafikhavnsbassin kunne udelades ved havnens 1. udbygning, hvorved 
omkostningerne ved denne udbygning reduceres med ca. 7 mill. kr. til i alt 90 
mill. kr. 

I fiskerihavnen vil der ved 1. udbygning blive tilvejebragt liggeplads for 
godt 290 kuttere af en gennemsnitsstørrelse på 40 brutto registertons. 

d. Finansministeriets tilslutning til foranstående foreligger. 

KAI LINDBERG 
/ Poul Andersen, 

fm. Til finansudvalget. 

Forslaget tiltrædes. 


