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vaegh pd at sikre en s& fleksibel opbygning som muligt
og at skabe mnogenlunde vished for, at grunder-

hvervelserne var tilstrekkelig store til, at udbyg- |

ningen pé Lundtoftesletten kunne dekke behovet
i en meget lang arrakke.

Den hoveddisposition for arealet, som planleg-
ningsudvalget har udformet, forudsmtier, at arealet
opdeles i 4 sektioner ved en offentlig tvervej midt
pé arealet i retningen est-vest og en midteravenue
i en bredde af ca. 60 m i retningen nord-syd. Ved
denne opdeling har man opndet, at hver af de 4
uddannelsesretninger kan samles som en enhed,
sdledes at elektroretningen placeres ps den sydvest-
lige del af arealet, kemiretningen pé den nordvest-
lige del, bygningsretningen ps den nordestlige del
og maskinretningen péd den sydestlige del. Grund-
videnskaberne placeres centralt i planen, ligeledes
som en samlet helhed, og det samme gelder admi-
nistrationsbygning, bibliotek m. v. Ingenigrakade-
miet placeres med to afdelinger leengst mod nord
og to afdelinger leengst mod syd i tilknytning til de
tilsvarende afdelinger pé hejskolen.

Planen indebserer endvidere, at omradet efter byg-
geriets afslutning principielt skal henligge som et
&bent omrade, men omgivet af en randbeplantning
i et 30 m bredt belte.

Da der var temmelig store hojdeforskelle pd ter-
renet, har det veret nedvendigt at foretage et
omfattende planeringsarbejde, og planlegnings-
udvalget har her vedtaget, at man skulle gennem-
fore en terrassering af arealet, saledes at der mel-
lem to til hinanden stodende terrasser er en hgjde-
forskel svarende til den normale etagehgjde, som
man arbejder med i byggeriet. Derved har man op-
néet, at der ogsé er mulighed for at placere byg-
ninger direkte i terreenspringene. Denne vedtagelse
har indebéret, at der ma anlegges stottemure og
vejramper i et betydeligt omfang, men de samlede
udgifter og ulemper herved skemmedes at blive
mindre end ved at udfere en planering, s& der frem-
kom et jevnt skrdnende terrsen.

P4 basiz af generalplanen og grunderhvervelsen
gik man i gang med grundmodning og de indledende
byggearbejder, idet man pélagde teknikerne at sgge
byggeriet fremskyndet mest muligt. Planen forud-
setter en udflytningsplan omfattende i alt 124 byg-
ninger, hvoraf de forste skulle veere fwrdige til
brug i lobet af 1962 og de sidste i 1970, I pla-
nen havde man lagt veegt pd i forste omgang at
deekke 1. delsfagene, d. v. s. grundvidenskaberne, i
negdvendigt omfang samt pé ferst at udbygge den
elektrotekniske faggruppe, der pd den ene side var

ramt steerkt af pladsmangel og pd den anden side
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tidligst havde pabegyndt arbejdet med en reorga-
nisering af studiet.

I udfiytningsplanen var der i svrigh regnet med
folgende:

1. Udflytning af l.dels undervisningen, som er
pabegyndt 1. september 1962 (elektroingenigr-
studerende), skal veere fuldfert for alle fire inge-
nigrretninger senest 1. september 1965.

2. Udflytning af elektroretningens 2.dels under-
visning, som pabegyndes 1. september 1963,
skal veere fuldfert 1. september 1964,

3. Udflytning af kemiretningens 2. dels undervis-
ning fuldferes 1. september 1967.

4. Udflytning af maskinretningens 2.dels under-
visning fuldferes saledes:

a) Teknologlhmen 1. september 1960 og
b) Energilinien 1. september 1968.

5, Udflytning for bygningsretningens 2.dels under-

visning fuldferes 1. september 1970.

For ingenigrakademiet er
udflytningsplan:

forudsat folgende

1. Elektroretningen skal vere udflyttet 1.
tember 1965.

2. Kemiretningen skal veere udflyttet 1. september
1967.

3. Bygningsretningen skal vere udflyttet 1. sep-
tember 1969.

4. Maskinretningen skal vwre udflyttet 1. sep-

~ tember 1970.

sep-

Udflytningsplanen forudsewtter, at den gamle
hgjskoles lokaler — med. visse bygningsmessige til-
pasninger — benyttes frem til 1970.

Af de retningslinjer som planlegningsudvalget i
ovrigt har opstillet, og som spiller en afgerende
rolle for byggeriets dimensionering og udformning,
kan neevnes:

1. T 1960 blev det vedtaget at udvide antallet af
nyoptagne studerende pa hgjskolen fra 440 pr.
r til 600 pr. &r, idet man samtidig besluttede
at udnytte lokalerne bedre pd bekostning af de
studerendes frie valgmuligheder med hensyn til
ingenigrmeessig specialisering.

2. For udbygningen af ingenigrakademiet vedtog
planlegningsudvalget i september 1959, at man
kun skulle regne med optagelse af 250 stude-
rende arligt fordelt med to spor & 25 studerende
pé E- og K-retningerne og tre spor psd B- og

. M-retningerne. Denne begramnsede udbygning
skete under hensyntagen. til akademiingenigr-
uddannelsens endnu ikke afprevede veerdi, idet
dette studium ferst var oprettet i 1967, T juli



