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Bilag 13. 

FORSVARSMINISTERIET 

København, den 4. marts 1963. 

I skrivelse af 30. januar 1963 har udvalget 
udbedt sig oplysning om den eventuelle 
afslutning af en i betænkningen, side 192, 
omtalt sag angående dispositioner i for- 
bindelse med opbygning af brandkøretøjer. 

Det skal i denne anledning oplyses, at den 
endelige besvarelse af 4. revisionsdeparte- 
ments i betænkningen omtalte skrivelse til 
forsvarsministeriet af 19. februar 1962 er 
sket ved skrivelse af 19. januar 1963 
(nr. 4. kt. 639. 1-10). 

Det skal til orientering anføres, at for- 
svarsministeriet til det af revisionsdeparte- 
mentet anførte bl. a. har bemærket følgende: 

Til revisionsdepartementets bemærkning 
om, at man under hensyn til betydningen 
af hurtig levering af chassiserne ville have 
fundet det rimeligt, om flyvematerielkom- 
mandoen havde gennemført de fornødne 
tekniske undersøgelser allerede inden der 
blev truffet valg mellem de foreliggende to 
leveringsmuligheder, har flyverkommandoen 
over for forsvarsministeriet henvist til en 
bestående mangel på personale. Omend 
dette forhold vel må tillægges nogen vægt 
ved sagens vurdering, har forsvarsmini- 
steriet dog givet udtryk for, at man med 
revisionsdepartementet må være enig i, 
at det havde været rimeligt, om flyve- 
materielkommandoen forinden eller side- 
løbende med sin behandling af tilbuddene 
havde indhentet en udtalelse fra krigs- 
materielforvaltningen om færdselsteknisk 
godkendelse. 

Vedrørende revisionsdepartementets ud- 
talelse om, at det i hvert fald måtte anses 
som uheldigt, at flyvematerielkommandoen 
ved kontraheringen den 25. januar 1960 

med A/S Holger Nielsen & Co. havde 
påtaget , sig en leveringsforpligtelse med 
hensyn til ovennævnte chassiser, som man 
måtte vide ikke kunne opfyldes, har for- 
svarsministeriet givet udtryk for, at der 
burde have været tilvejebragt større klar- 
hed i kontraktforholdet vedrørende leve- 
ringstiderne, uanset om firmaet ved at 
acceptere bestemmelsen i kontraktens § 4 (a) 
havde afskåret sig fra at hæve kontrakten, 
da den som mulig forudsete forsinkelse 
fra flyvematerielkommandoens side blev 
aktuel. 

Til den af revisionsdepartementet frem- 
satte kritik af leverancens successive for- 
øgelse har forsvarsministeriet i tilslutning 
til det af flyvematerielkommandoen tid- 
ligere anførte peget på, at det forøgede 
behov for brandkøretøjer skyldtes oprinde- 
ligt uforudsete erstatningsanskaffelser bl. a. 
som følge af brandskade og færdselsudheld, 
hvortil udgiften først kunne indpasses i det 
følgende års budget. 

Forsvarsministeriet har til revisionsdepar- 
tementets udtalelse om de bevillingsmæssige 
forhold bemærket, at ministeriet med revi- 
sionsdepartementet er enigt i, at man ved 
budgetlægningen bør søge skabt det bedst 
mulige grundlag for de faglige myndigheders 
handelsmæssige dispositioner. Da bevillin- 
gernes størrelse imidlertid som oftest er 
begrænset i forhold til myndighedernes 
behov, òg da der i finansåret jævnligt 
opstår behov for uforudsete anskaffelser 
med høj prioritet, kan det næppe undgås, 
at det viser sig påkrævet at revidere selv 
en omhyggelig planlægning. 

Victor -Gram. 
I B. Jacobsen, 

fg. 

Til folketingets udvalg angående den af statsrevi- 
sorerne afgivne betænkning over statsregnskabet 
for finansåret 1960-61. 


