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[Undervisningsministeren.] 
Når jeg alligevel har fundet det rigtigt 

nu at foreslå et tillæg til loven med en be- 
villingsramme inden for et bestemt tids- 
rum for byggeriet, er baggrunden herfor, 
dels at der under planlægningen og projek- 
teringen er sket gennemgribende ændringer 
af det oprindelige konkurrenceprojekt, som 
det forelå ved bemyndigelseslovens gen- 
nemførelse i 1958, uden at der herved er 
tale om udvidelse af projektets størrelses- 
orden, dels at der er foreslået taget nye 
opgaver op, som man tidligere lod ligge 
eller ikke kunne forudse nødvendigheden af. 
Endvidere er der sket en betydelig pris- 
udvikling i de forløbne år siden loven af 
1958, og der er foretaget ændringer i pris- 
kalkulationerne , baseret på et gennemar- 
bejdet og detaljeret beregningsmateriale, 
medens man tidligere i væsentlig grad måtte 
bygge på skøn. Der er derved fremkommet 
betydelige udgiftsstigninger, således at det 
i det hele er rimeligt, at folketinget får lej- 
lighed til på ny at tage stilling til sagen. 

Jeg må dog herved bemærke, at der i sig 
selv intet overraskende er i denne udvik- 
ling. 

Det stod allerede under folketingets 
drøftelse i 1958 klart for mange, at den 
tidligere påtænkte udeladelse af bolig- 
byggeri for hospitalets læger, sygeplejer- 
sker og andre funktionærer ikke i længden 
ville være holdbar. En række byggeopgaver 
som f. eks. fødeafdelingerne, randbebyg- 
gelsen, de tekniske anlæg m. v. kunne ikke 
nærmere bearbejdes, og den gennemgang 

, af planerne for disse byggeafsnit, som nu 
har fundet sted, viser, at ganske betydelige 
investeringer er nødvendige. 

Udviklingen inden for lægevidenskaben 
og udviklingen på hospitalsbyggeriets om- 
råde er i de senere år gået frem med stærke 
skridt, og staten kan ikke være interesseret 
i, at planer iværksættes uændrede på grund- 
lag af tidligere godkendelse, når udvik- 
lingen allerede inden iværksættelsen er 
løbet fra dem. 

Også fremover kan det ved et sådant 
byggeri over en lang periode blive nød- 
vendigt med ændringer i eller tilføjelser til 
planerne. Jeg har i lovforslaget og bemærk- 
ningerne hertil gjort opmærksom herpå 
og udtrykkeligt nævnt fremgangsmåden 
ved deres godkendelse. 

Den foreslåede beløbsramme hviler på 
byggeudvalgets indstilling til ministeriet 
og teknikernes af byggeudvalget godkendte 
overslag og beregninger. Jeg henviser herom 
til bemærkningerne og bilaget til lovfor- 
slaget. 

Byggeriet er nu nået til det stadium, hvor 
man ved påbegyndelsen af centralkom- 
pleksets bygning låser hospitalets udform- 
ning fast, og hvor byggeledelsen må træffe 
dispositioner på lang sigt og med betydelig 
økonomisk rækkevidde. Det vil derfor være 
rimeligt nu at, bestemme bevillingsrammen. 

De allerede igangværende arbejder med 
grundudgravning, flytning af røntgenafde- 
lingen m. v. fortsætter i overensstemmelse 
med de givne bevillinger, men byggeriets 
videreførelse, herunder en fuldstændig ud- 
nyttelse af de på finanslovforslaget for 
1963-64 optagne bevillinger, kræver en 
godkendelse af dispositionsplanen. 

Rammen omfatter en byggeperiode til 
1978, hvilket er et forholdsvis langt tids- 
rum. Dette hænger sammen med, at hospi- 
talet under byggeriet er i fuld drift, og at 
påbegyndelsen af de nye fødeafdelinger 
og andre store arbejder uden for central- 
komplekset først kan påbegyndes eller fuld- 
føres, når centralkoÏnplekset, hospitalets 
17 etagers hovedbygning, er færdig til 
ibrugtagning forhåbentlig i 1969-70. 

Militærhospitalets sammenlægning med 
rigshospitalet betyder foruden aflastning 
under byggeperioden en senere udvidelses- 
reserve. Nærmere planer herfor kan natur- 
ligvis ikke lægges nu, men det vil være 
naturligt at inddrage dette hospital under 
byggeudvalgets kommissorium. 

Jeg anbefaler lovforslaget til velvillig og 
hurtig behandling i det høje ting. 

Jeg skal endvidere tillade mig for det 
høje folketing at fremsætte forslag til lov 
om støtte til tilvejebringelse af kollegier for 
unge under uddannelse. 

Udbygningen af vort undervisnings væsen 
og den øgede tilgang af elever til så godt 
som alle former for uddannelse har øget 
behovet for boliger til de mange unge, der 
ikke har mulighed for at bo hjemme eller 
hos familie i studietiden. Vanskelighederne 
med at skaffe værelser har været stærkt 
stigende i de senere år, samtidig med at 
byggerestriktionerne har begrænset mulig- 


