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tingsbeslutning fandt sted 6/5 (F. sp. 6263), 2. (sidste) beh. °/8 
(F. sp. 6492). 

Ved folketingsbeslutningen godkendtes statsregnskabet for 
finansåret 1966-67. 

I udvalgets enstemmige betænkning, der var ledsaget af bilag, 
udtales det bl. a.: 

홢Statens åndssvageforsorgs administration af byggearbejder har 
givet statsrevisorerne anledning til alvorlig kritik i tilslutning til 
det i tillægsbetænkning II på side 124-129 anførte. Af tillægsbetænk- 
ningen samt af oplysninger, som socialministeren har meddelt udval- 
get, fremgår bl. a. følgende: 

Ándssvageforsorgen har i finansåret 1966-67 overskredet sine 
bevillinger til nyanlæg med 11,8 mill. kr., ligesom størrelsen af hjem- 
tagne lån i en række tilfælde ikke har været i overensstemmelse med 
faktisk afholdte udgifter. I finansåret 1965-66 gjorde tilsvarende for- 
hold sig gældende, hvorfor socialministeriet over for åndssvagefor- 
sorgen nærmere redegjorde for de retningslinjer, som måtte være 
gældende for åndssvageforsorgens bevillingsmæssige dispositioner. 
På den i finansåret 1966-67 givne anledning har socialministeriet 
på ny indskærpet, at disse retningslinjer forventes iagttaget fra og 
med finansåret 1967-68, idet en fuldstændig overholdelse af retnings- 
linjerne af tidsmæssige grunde ikke har været praktisk mulig i 
1966-67. 

Under udvidelsen og ombygningen af institutionerne ved for- 
sorgscentret for Sønderjylland, som finder sted i henhold til lov 
nr. 216 af 16. juni 1962, er foretaget betydelige projektændringer 
for at forbedre standarden i overensstemmelse med den senest sted- 
fundne udvikling. Arbejder i henhold til de således ændrede projekter 
er igangsat, uden at de heraf følgende overslagsforhøjelser har været 
forelagt bevillingsmyndighederne eller er blevet behandlet i anmærk- 
ningerne til de årlige bevillingslove. Sagen er dog i september 1968 
med henblik på projektændringerne forelagt finansudvalget, som har 
meddelt tilslutning til udgifternes afholdelse. 

Ándssvageforsorgen har i overensstemmelse med en mangeårig 
praksis afholdt udgifter til projektering uden forudgående bevillings- 
mæssig hjemmel, idet disse udgifter ved projekternes udførelse er 
medtaget på byggekontoen (finanslovens § 30). En sådan fremgangs- 
måde må anses for stridende mod sædvanlig bevillingspraksis, og 
som det endelige resultat af en række forhandlinger har socialmini- 
steriet udtalt, at der ikke må iværksættes skitseprojektering af 
byggearbejder, forinden der foreligger bevillingsmæssig hjemmel til 
afholdelse af udgifterne. 

Socialministeriet har tillige på denne baggrund samt på bag- \ 
grund af dels erhvervelsen af en ejendom, der viste sig uegnet til 
formålet, og dels udarbejdelsen af projekter, der senere måtte opgives, 
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